Analisis metode time cost trade off pada pelaksanaan proyek pembangunan gedung The Samator Surabaya by Kurniawan, Wawan

















































 TUGAS AKHIR – RC14 1501 
 
ANALISA METODE TIME COST TRADE OFF   
PADA PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN 
GEDUNG THE SAMATOR SURABAYA 
 
 WAWAN KURNIAWAN 
 NRP. 3111 100 024 
 
 Dosen Pembimbing : 
 Trijoko Wahyu Adi, ST., MT., PhD 
 Yusronia Eka Putri, ST., MT 
   
 
 Jurusan Teknik Sipil 
 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 
 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 








TUGAS AKHIR – RC14 1501 
ANALISA METODE TIME COST TRADE OFF 
PADA PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN 
GEDUNG THE SAMATOR SURABAYA 
WAWAN KURNIAWAN 
NRP. 3111 100 024 
Dosen Pembimbing : 
Trijoko Wahyu Adi, ST., MT., PhD 
Yusronia Eka Putri, ST., MT 
Jurusan Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 







TUGAS AKHIR – RC14 1501 
ANALYSIS OF TIME COST TRADE OFF METHOD 
ON THE EXECUTION OF CONSTUCTION 
PROJECT THE SAMATOR BUILDING SURABAYA 
WAWAN KURNIAWAN 
NRP. 3111 100 024 
Lecturer : 
Trijoko Wahyu Adi, ST., MT., PhD 
Yusronia Eka Putri, ST., MT 
Civil Engineering Department 
Civil Engineering and Planning Faculty 





ANALISA METODE TIME COST TRADE OFF PADA 
PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN 
GEDUNG THE SAMATOR SURABAYA 
 
Nama Mahasiswa : Wawan Kurniawan 
NRP : 3111 100 024 
Jurusan : Teknik Sipil FTSP-ITS 
Dosen Pembimbing : Trijoko Wahyu Adi, ST., MT., PhD 
 Yusronia Eka Putri, ST., MT 
 
Abstrak 
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung The 
Samator Surabaya mengalami keterlambatan. Pada 
rencana awal, waktu penyelesaian proyek adalah selama 
651 hari dengan biaya kontrak Rp. 220.000.000.000. 
Kendala terjadi pada proses pengerjaan bangunan bawah 
gedung office yang disebabkan oleh pemasangan pondasi 
tidak memenuhi standar, sehingga harus dilakukan 
perbaikan pondasi. Pada pengerjaan bangunan office, 
rencana awal durasi pengerjaan adalah selama 603 hari, 
dengan total biaya sebesar Rp.74.562.012.285. 
Keterlambatan terjadi selama 48 hari, oleh karena itu 
harus dilakukan percepatan untuk mengejar keterlambatan 
proyek. 
Tugas akhir ini bertujuan untuk melakukan analisa 
percepatan proyek dengan menggunakan metode time cost 
trade off. Analisa dilakukan menggunakan sudut pandang 
dari pihak kontraktor. Alternatif percepatan (crashing) 
yang digunakan pada analisa time cost trade off  (TCTO) 
didasarkan pada kondisi di lapangan, alternatif tersebut 
adalah penambahan tenaga kerja, penambahan jam kerja, 
dan penambahan kapasitas alat kerja.  
Dari hasil analisa didapatkan waktu percepatan 
selama 48 hari, dengan biaya total yang harus dikeluarkan 
adalah sebesar Rp.79.514.508.184. Pertambahan biaya 
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yang harus dikeluarkan untuk mengejar keterlambatan 
adalah sebesar Rp.4.952.495.889. Denda yang harus 
dibayar apabila proyek mengalami keterlambatan selama 
48 hari adalah sebesar Rp.10.560.000.000. Jika 
dibandingkan dengan membayar denda keterlambatan, 
maka percepatan durasi proyek dapat menghemat biaya 
sebesar Rp.5.607.504.101. 
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Abstract 
Execution of Construction Project The Samator 
Building Surabaya is delayed. The project was supposed to 
complete in 651 days with a total cost up to 
Rp.220.000.000.000. Problems occur at down structure of 
office bulding process caused by the installation of the 
foundation does not meet the standards, so the foundation 
have to be repaired. Duration of the office building project 
was supposed to be done in 603 days, with a total cost up 
to Rp.74.562.012.285. Delays occur for 48 days, therefore 
it must be accelerated to catch up delays in the project. 
This final project aims to analyze the acceleration of 
the project by using time cost trade off method. Analysis 
was performed using the viewpoint of the contractor. 
Alternative acceleration (crashing) which used in time cost 
trade off (TCTO) method based on the conditions on the 
field, such as addition of labor, additional hours of work, 
and increase the capacity of the heavy equipments. 
From the analisys results obtained acceleration time 
for 48 days, with total cost Rp.79.514.508.184. Added costs 
to be paid to catch up the delay amounted 
Rp.4.952.495.889. Fines to be paid when the project has 
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been delayed for 48 days amounted Rp.10.560.000.000. 
When compared to paying the cost of fines, then the project 
accelerated duration can save up to Rp.5.607.504.101. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Proyek Pembangunan Gedung The Samator Surabaya 
merupakan proyek yang terdiri dari 3 bangunan gedung 
utama, yaitu hotel, office, dan soho. Hotel yang 
direncanakan akan dikelola oleh Novotel. SOHO (Small 
Office Home Office) merupakan bangunan gedung 
bertingkat dengan sistem seperti apartemen yang digunakan 
sebagai kantor kecil atau tempat usaha dalam rumah. 
Pembangunan Gedung The Samator direncanakan untuk 
memfasilitasi bagi pengguna pelayanan Novotel, dan 
SOHO sehingga dapat memperlancar pertumbuhan 
ekonomi di kawasan Surabaya. 
Proyek Pembangunan Gedung The Samator Surabaya 
terdiri dari 19 lantai untuk bangunan gedung office, 23 
lantai untuk bangunan novotel, dan 23 lantai untuk 
bangunan soho. Pada desain awal rencana waktu 
pengerjaan dan penyelesaian proyek selama 651 hari 
dengan biaya kontrak sebesar Rp. 220.000.000.000. 
Pelaksanaan pembangunan Gedung The Samator 
mengalami keterlambatan. Kendala terjadi pada proses 
pengerjaan bangunan bawah gedung office yang 
disebabkan oleh pemasangan pondasi yang tidak memenuhi 
standar, sehingga harus dilakukan perbaikan pondasi. Pada 
pelaksanaan bangunan office, rencana awal durasi 
pengerjaan adalah selama 603 hari, dengan total biaya 
sebesar Rp.74.562.012.285. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan staff Quantity Surveyor, keterlambatan terjadi 
selama 48 hari, durasi pengerjaan bangunan bawah gedung 
office menjadi bertambah dari rencana awal yang harusnya 
selesai pada pekan kedua bulan Oktober 2014, namun 
realisasi di lapangan sampai pada awal bulan Desember 
2014 belum dapat diselesaikan.. Agar pelaksanaan 
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pengerjaan proyek dapat selesai sesuai dengan waktu yang 
direncanakan, maka perlu dilakukan percepatan untuk  
menghindari kerugian di pihak kontraktor maupun pemilik. 
Apabila proyek selesai tidak tepat waktu maka kerugian 
yang dialami kontraktor adalah harus membayar denda satu 
perseribu kali nilai proyek untuk satu hari 
keterlambatannya, sedangkan dari pihak owner mengalami 
kerugian keterlambatan dalam pengoperasian bangunan.  
Tugas akhir kali ini bertujuan untuk menganalisa 
percepatan pelaksanaan proyek The Samator Surabaya. 
Analisa percepatan proyek pada tugas akhir ini dilihat dari 
sudut pandang kontraktor. Metode yang digunakan untuk 
melakukan percepatan dengan tetap memperhatikan biaya 
proyek adalah time cost trade off atau pertukaran waktu 
dan biaya.  Konsep umum dari metode ini adalah dengan 
cara mengadakan shift perkerjaan, mengubah metode 
konstruksi, menambah kapasitas alat, menggunakan 
material yang lebih cepat penggunaannya, dan dengan 
menambah jam kerja atau lembur. Alternatif percepatan 
yang digunakan pada analisa time cost trade off  (TCTO) 
kali ini berdasarkan kondisi di lapangan adalah 
menggunakan alternatif pengendalian penambahan tenaga 
kerja, penambahan grup kerja, dan penambahan kapasitas 
alat kerja.  
Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan 
penelitian dengan judul “Analisa Metode Time Cost 
Trade Off Pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan 
Gedung The Samator Surabaya”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan uraian pada latar belakang, maka 
permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini 
adalah berapa waktu dan biaya percepatan untuk 






1.3  Tujuan 
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka 
penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk menganalisa waktu 
dan biaya percepatan untuk mengejar keterlambatan proyek 
dengan menggunakan metode TCTO.  
 
1.4  Batasan Masalah 
Permasalahan yang dibahas hanya dibatasi pada :  
1. Harga satuan tidak berubah selama pelaksanaan 
proyek. 
2. Crash duration hanya dilakukan pada biaya langsung 
seperti penambahan jam kerja, penambahan kapasitas 
alat, dan penambahan kelompok kerja. 
3. Biaya sewa alat dihitung dengan besaran sewa harian. 
 
1.5  Manfaat 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak 
manfaat, diantaranya : 
1. Memberikan kontribusi hasil penelitian terhadap 
pengembangan bidang ilmu analisa time cost trade 
off.  
2. Menjadi sarana untuk memperdalam ilmu 
pengetahuan dalam hal analisa time cost trade off 
bagi peneliti. 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
Beberapa hal yang akan dibahas dalam laporan tugas  
akhir ini beserta sitematika penulisannya dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
BAB I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang 
penulisan tugas akhir ini dan alasan mengapa perlu 
dilakukan analisa pertukaran biaya dan waktu pada 
proyek Gedung The Samator Surabaya. Selain itu pada 
bab ini juga dibahas mengenai perumusan masalah yang 
diteliti beserta batasan masalahnya.  
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BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas 
mengenai teori-teori pendukung yang dapat digunakan 
dalam penyusunan yang dapat digunakan dalam 
penyusunan tugas akhir ini. Teori-teori yang dijelaskan 
adalah pengertian penjadwalan proyek, pengendalian 
proyek, lintasan kritis, dan metode analisa time cost 
trade off. 
BAB III Metodologi Penelitian, bab ini membahas 
metodologi penelitian secara lengkap  yang terdiri dari 
proses pengumpulan data, analisa data, dan tahapan-
tahapan penelitian. 
BAB IV Analisa dan Pembahasan, menjelaskan 
proses yang dikerjakan dalam melakukan analisa time 
cost trade off. 
BAB V Kesimpulan dan Saran, bab ini membahas 
tentang kesimpulan dari hasil analisa data yang berupa 
alternatif pengganti terbaik beserta penghematan yang 
didapatkan. Selain itu pada bab ini juga dibahas 
mengenai saran yang dapat diusulkan demi 







2.1. Pengertian Proyek 
Pengertian proyek secara umum adalah suatu kegiatan 
bersifat sementara yang berlangsung dalam jangka waktu 
tertentu,dengan alokasi daya terbatas, dan dimaksudkan untuk 
melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah disepakati.  
Menurut Gray (2007), sebuah proyek dapat diartikan 
sebagai kegiatan yang kompleks,bersifat non rutin,dan hanya 
terjadi sati kali yang ruang lingkupnya dibatasi oleh waktu, 
budget, sumber daya, dan spesifikaasi kinerja untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen.  
Lebih lanjut Gray (2007), menjelaskan bahwa suatu 
proyek memiliki karakteristik sebagai berikut : 
a) Sasarannya jelas. 
b) Mempunyai titik awal dan titik akhir, dengan rentang 
waktu tertentu. 
c) Biasanya melibatkan beberapa departemen, dan 
profesional. 
d) Melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah 
dilakukan. 
e) Waktu, biaya, dan persyaratan kerja spesifik. 
 
2.2. Pengendalian Proyek 
Dalam suatu proyek konstruksi seringkali apa yang 
terjadi dilapangan dalam hal pelaksanaannya tidak sesuai 
dengan apa yang telah direncanakan,oleh karena itu diperlukan 
suatu pengendalian proyek untuk menjaga kesesuaian antara 
perencanaan dan pelaksanaan proyek. Bahan acuan atau 
standar pelaksanaan pekerjaan proyek yang meliputi 
spesifikasi teknis,jadwal dan anggaran proyek mengacu 
kepada hasil perencanaan proyek. 
Menurut Mockler (1972), dalam buku Husen (2009), 
Pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menentukan 
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standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang 
sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar 
menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara 
pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan 
pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan 
secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran.  
1. Pengendalian Biaya 
Menurut Santosa (2009), pengendalian biaya didasarkan 
pada perbandingan biaya yang dianggarkan dengan biaya 
aktual. Pengendalian biaya memegang peranan yang sangat 
penting dalam suatu proyek agar biaya yang dikeluarkan 
dalam pelaksanaan proyek tidak melampaui dari rencana 
anggaran proyek.  
Biaya proyek terdiri dari dua komponen yaitu biaya 
langsung dan biaya tak langsung, Berikut penjelasan mengenai 
komponen biaya proyek : 
a) Biaya Langsung adalah biaya terlibat langsung dengan 
komponen fisik proyek yang  akan menjadi komponen  
permanen  hasil  akhir proyek, seperti biaya 
material,biaya tenaga kerja, biaya sub-kontraktor, biaya 
peralatan 
b) Biaya Tidak Langsung adalah biaya yang tidak terkait 
langsung dengan komponen fisik hasil akhir proyek, 
namun berpengaruh terhadap penyelesaian kegiatan atau 
proyek, seperti Overhead, Pajak, dan Pembangunan 
fasilitas sementara. 
2. Pengendalian Waktu 
Pengendalian waktu berhubungan erat dengan 
penjadwalan. Penjadwalan dibuat untuk menggambarkan 
perencanaan dalam skala waktu. Penjadwalan menentukan 
kapan aktivitas dimulai, ditunda, dan diselesaikan, sehingga 
pembiayaan dan pemakaian sumber daya akan disesuaikan 
waktunya menurut kebutuhan yang akan ditentukan. Lamanya 
waktu penyelesaian proyek berpengaruh besar dengan 





dibutuhkan suatu pengendalian waktu agar penyelesaian dapat 
terkontol sesuai dengan rencana. Pengendalian waktu 
hendaknya dipilih pekerjaan yang bersifat paling kritis. 
 
2.3.  Lintasan Kritis 
Menurut Nurhayati (2010), lintasan kritis adalah lintasan 
yang pelaksanaannya paling panjang, sehingga menentukan 
lamanya penyelesaian jaringan kerja. Jadi pada lintasan kritis 
tidak boleh ada kegiatan yang terlambat pengerjaannya. 
Sifat dan syarat umum  yang  harus diperhatikan dalam 
menentukan kegiatan-kegiatan yang ada dalam lintasan kritis, 
yakni: 
1.   Pada kegiatan pertama, waktu mulai paling awal dari suatu 
aktivitas (ES) adalah  sama dengan waktu mulai paling 
lambat dari suatu aktivitas (LS). 
2.  Pada kegiatan terakhir, waktu selesai paling lambat dari 
suatu aktivitas (LF)  adalah sama dengan waktu selesai 
paling awal dari suatu aktivitas (EF). 
3.    Total loat (TF) atau waktu sampai kapan aktivitas itu 
boleh terlambat adalah nol. 
Durasi proyek dapat dihitung melalui dua cara yaitu 
perhitungan maju dan perhitungan mundur. Perhitungan maju 
digunakan untuk menentukan waktu total penyelesaian 
proyek, dan juga untuk menentukan ES dan LS suatu 
pekerjaan. Perhitungan mundur dipakai untuk menentukan LS 
dan LF pada suatu kegiatan. 
 
2.4.  Penjadwalan Proyek 
Penjadwalan  proyek  merupakan pengaturan  jangka 
waktu pengerjaan proyek yang dapat  memberikan informasi  
tentang  jadwal  rencana perkegiatan secara lebih rinci  dan 
kemajuan  poyek  dalam  hal  kinerja  sumber daya berupa 
biaya, tenaga kerja, peralatan dan material serta rencana durasi 
proyek dan waktu penyelesaian proyek. Dalam proses 
penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antar 
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kegiatan dibuat lebih terperinci dan sangat detail. Hal ini 
dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyek.  
Menurut Luthan & Syafriandi (2006), Menjadwalkan 
adalah berpikir secara mendalam melalui berbagai 
persoalanpersoalan,menguji jalur-jalur yang logis, serta 
menyusun berbagai macam tugas,yang menghasilkan suatu 
kegiatan lengkap, dan menuliskan bermacam-macam kegiatan 
dalam kerangka yang logis dan rangkaian waktu yang tepat.  
Dalam proyek  semua  kegiatan  kerja  harus disusun 
sesuai  sasaran  dan  pencapaian  target  yang jelas,terperinci 
dan terkontrol agar proyek dapat berjalan sesuai dengan 
jadwal, selain itu pengendalian  kegiatan  yang  terjadi  di 
lapangan harus dilakukan dari waktu ke waktu untuk 
mengantisipasi  adanya  keterlambatan dalam sebuah proyek. 
Ada Beberapa metode penjadwalan proyek yang sering 
digunakan untuk menggambarkan aktivitas pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi antara lain diagram balok (Bar Chart), 
diagram panah (Arrow Diagram), diagram  precedence  
(Precedence Diagram). Berikut penjelasan beberapa metode 
penjadwalan proyek :  
 
a) Diagram Balok (Bar chart) 
Diagram balok merupakan suatu grafik yang 
menggambarkan setiap kegiatan dalam bentuk kotak-kotak, 
dan panjang setiap kotak menunjukkan durasi waktu setiap 
kegiatan. Menurut Nugraha (1986), diagram balok mempunyai 
beberapa manfaat dengan sistem diagram lainnya karena 
bentuk grafiknya sederhana dan mudah dimengerti. 
Lebih lanjut Nugraha (1986), menjelaskan keuntungan 
dan kelemahan menggunakan diagram balok, yakni: 
Kuntungan menggunakan diagram balok : 
a.1) Bentuk grafiknya sederhana. 







Kelemahan menggunakan diagram balok : 
a.1) Hubungan setiap aktivitas tidak dapatdilihat dengan 
lebis jelas. 
a.2) Lintasan kritis tidak tampak. 
a.3) Alternatif untuk memperbaiki jadwal pelaksanaan 
yang lain tidak dapat dibaca. 
a.4) Gambaran keseluruhan aktivitas proyek tidak dapat 
dilihat jika terjadi keterlambatan pada proyek. 
b) Diagram Panah (Arrow Diagram) 
Diagram panah merupakan suatu gambaran setiap kegiatan 
dalam bentuk tanda panah yang kemudian dievaluasi untuk 
menentukan kegiatan-kegiatan terpenting. Diagram panah 
dibutuhkan untuk mengorganisir suatu proyek yang 
melibatkan ribuan aktivitas yang harus diselesaikan dalam 
jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu juga untuk 
menghasilkan pengurangan jumlah biaya langsung 
seminimum mungkin. 
Terminologi diagram panah: 
b.1) Aktivitas nyata 
Kegiatan yang pelaksanaannya benar-benar nyata 
dilakukan. Oleh karena itu aktivitas memerlukan 
sumber sumber daya seperti: tenaga kerja, material, 
peralatan, dan fasilitas lainnya. Pada aktivitas nyata 
biasanya dicantumkan waktu pengerjaannya (durasi) 
b.2) Aktivitas Palsu ( Dummy) 
Dummy merupakan suatu aktivitas palsu karena 
dummy hanya untuk menunjukkan ketergantungan 
antar aktivitas dan tidak memiliki waktu pengerjaan. 
b.3) Kejadian ( Event) 
Event tidak memerlukan waktu dan sumber daya. 
biasanya digambarkan sebagai ‘lingkaran’ dengan 
nomor didalamnya. Merupakan titik pangkal dan 





c) Diagram Precedence 
Diagram precedence merupakan penyempurnaan dari 
diagram panah, pada diagram panah hanya menggunakan satu 
jenis hubungan yaitu finish to start, namun pada metode 
precedence digambarkan adanya empat jenis hubungan, yakni: 
start to start, start to finish, finish to start, dan finish to finish. 
Menurut Nugraha (1986), diagram  precedence dapat 
disebut sebagai node diagram, dimana ciri-cirinya adalah: 
c.1) Aktivitas-aktivitas tidak dinyatakan dalam panah 
lagi, melainkan node, lingkaran, atau kotak. 
c.2) Anak panah/garis penghubung tidak mempunyai 
durasi, sehingga pada diagram precedence tidak 
diperlukan dummy lagi. 
 
2.4.  Analisa Time Cost Trade Off 
Dalam mengatasi masalah keterlambatan suatu 
pengerjaaan proyek, salah satu cara untuk mengatasinya 
adalah dengan melakukan percepatan durasi proyek, metode 
yang dapat digunakan dalam melakukan percepatan durasi 
proyek adalah Time Cost Trade Off. Time  cost  trade  off  
dilakukan dengan cara melakukan  crashing dari  kegiatan 
dalam  suatu  proyek  yang  dipusatkan  pada kegiatan  yang  
berada  pada  jalur  kritis. 
Definisi istilah-istilah yang dipakai dalam analisa Time 
Cost Trade Off, yaitu: 
1. Durasi Normal adalah waktu dalam menyelesaikan suatu 
aktifitas atau kegiatan dengan sumber daya normal tanpa 
tambahan. 
2. Biaya Normal adalah biaya langsung yang diperlukan untuk 
menyelesaikan kegiatan dengan kurun waktu normal. 
3. Durasi Dipercepat (Crash duration) adalah durasi dengan 
mempersingkat durasi normal.  
4. Biaya untuk Durasi Dipercepat (Crash Cost) adalah biaya 





5. Cost Slope adalah perbandingan antara pertambahan biaya 
dengan percepatan waktu penyelesaian. Cost Slope dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
Cost Slope =  Crash cost        –       Normal cost   
   Normal duration  –  Cost duration 
Menurut Nugraha (1986), hubungan antara biaya-waktu 













Gambar 2.1 Grafik Hubungan Waktu dan Biaya  
     (Sumber: Nugraha, 1986) 
Hubungan antara waktu dan biaya digambarkan seperti 
pada grafik diatas, dimana titik A menunjukkan titik normal, 
sedangkan titik B menunjukkan titak crash. Garis yang 
menghubungkan titik A dan B merupakan kurva waktu dan 
biaya. Seandainya diketahui bentuk kurva waktu dan biaya 
suatu kegiatan, artinya dengan mengetahui berapa slope atau 
sudut kemiringannya, maka bisa dihitung berapa besar biaya 
untuk mempersingkat waktu satu hari. 
Menurut Gray (2007), hubungan antara waktu dengan 
biaya proyek, baik langsung mapun tidak langsung dapat 




















Gambar 2.2 Grafik Hubungan Waktu, Biaya Langsung, 
Biaya Tak Langsung, dan Total Biaya Proyek. 
(Sumber: Gray, 2007) 
Apabila waktu penyelesaian suatu aktivitas dipercepat, 
maka biaya langsung akan bertambah sedangkan biaya tak 
langsung akan berkurang. Biaya optimal adalah biaya terendah 
yang didapatkan dari hasil penjumlahan biaya langsung dan 





Data-data yang dibutuhkan dalam melakukan analisa 
time cost trade off antara lain : 
1. Data Primer, merupakan data yang didapatkan dengan cara
melakukan pengamatan langsung di lapangan dan melalui
wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, seperti project
manager, dan site engineer.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari pihak
yang berperan didalam proyek tersebut secara langsung,data-
datanya berupa :
a) Rencana Anggaran Biaya Proyek, untuk menentukan
biaya normal yang dibuat sebagai acuan menghitung
biaya percepatan.
b) Time Schedule, Untuk menentukan waktu normal
proyek sebagai acuan durasi normal proyek.
c) Data-data biaya tak langsung (Gaji personel di
lapangan, biaya overhead) dan biaya-biaya lain yang
berpengaruh terhadap proyek.
d) Data analisa harga satuan proyek.
3.2. Pembagian Zone 
 Pada proses pelaksanaan proyek, untuk mempermudah 
pengerjaan dilapangan, maka masing-masing gedung dibagi menjadi 
beberapa zone. Pada Gedung Office terdapat 3 zone, yaitu Zone 1,  
Zone 2, dan Zone 3. Gedung Hotel dibagi menjadi 2 zone, yaitu 
Zone H1 dan Zone H2. Gedung SOHO mempunyai 2 zone, yaitu 
Zone S1, dan Zone S2. Contoh pembagian zone pada Proyek Gedung 
The Samator dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut : 
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Gambar 3.1 Contoh Pembagian Zone Proyek Gedung The Samator 
3.3. Analisa Data 
Dalam proses analisa Time Cost Trade Off dipakai 
beberapa analisa. 
1. Menyusun Network Diagram
Data penjadwalan yang didapatkan dari sebuah proyek 
biasanya berupa diagram balok, oleh karena itu perlu diubah 
menjadi CPM diagram untuk mendapatkan lintasan kritis, 
adapun langkah-langkah mengubahnya adalah sebagai berikut 
: 
a) Aktivitas yang belum terlaksana dalam proyek
diuraikan.
b) Tentukan durasi normal tiap-tiap pekerjaan yang belum
terlaksana.
c) Identifikasi lintasan kritis
2. Metode Percepatan
Dalam percepatan durasi proyek ada beberapa alternatif 
yang bisa digunakan sperti penambahan jam kerja, 
penambahan grup kerja, dan penambahan kapasitas alat. 
Penambahan jam kerja dimaksudkan untuk mendapatkan 
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produktifitas harian yang lebih besar sehingga waktu 
penyelesaian menjadi lebih cepat. Penambahan grup kerja 
memungkinkan untuk dilakukan ketika terdapat lingkup 
proyek yang masih cukup ruang untuk menambah grup 
pekerja, penambahan grup pekerja ini dimaksudkan agar 
produktifitas harian bertambah sehingga waktu penyelesaian 
menjadi lebih cepat. Penambahan kapasitas alat juga 
dimaksudkan agar produktifitas harian menjadi lebih besar, 
sehingga waktu penyelesaian menjadi lebih cepat. 
3. Tahapan Time Cost Trade Off
Cara melakukan analisa time cost trade off yaitu dengan
menghitung cost slope pada tiap-tiap pekerjaan. Percepatan 
dalam menghitung cost slope dilakukan dengan metode antara 
lain menambah jam kerja, menambah grup kerja, dan 
menambah kapasitas alat pada aktivitas-aktivitas tertentu. 
Langkah-langkah yang harus dilakukan setelah lintasan kritis 
didapatkan adalah sebagai berikut : 
a) Menentukan durasi normal dari kegiatan yang berada di
lintasan kritis mengacu pada schedule awal.
b) Menentukan biaya normal dari kegiatan yang berada di
lintasan kritis dengan mengacu pada Rencana Anggaran
Proyek.
c) Menentukan crash duration untuk kegiatan yang belum
terlaksana pada lintasan proyek.
d) Menghitung crash cost untuk seluruh kegiatan yang
belum terlaksana pada lintasan proyek.
e) Menghitung cost slope
f) Menganalisa durasi percepatan proyek secara
keseluruhan.
g) Menghitung total biaya.
h) Membuat grafik hubungan waktu dan biaya
i) Membandingkan biaya  percepatan hasil analisa TCTO
dengan besarnya denda
j) Kesimpulan dan saran
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Tahapan-tahapan penelitian secara keseluruhan dapat 




Identifikasi Lintasan Kritis 
Penentuan cara percepatan durasi proyek 
Latar Belakang 
Pengumpulan Data : 
a) RAB
b) Time Schedule
c) Data Biaya Tak Langsung
d) Analisa Harga Satuan
Identifikasi Aktivitas 
Pekerjaan yang Belum 
Terlaksana 
Menentukan Durasi 















Gambar 3.2 Flowchart Penelitian 





Membandingkan biaya percepatan dan Besarnya 
Denda 





Menghitung Crash cost 
Menghitung Cost Slope 
















4.1. Pengumpulan Data 
Data-data yang diperlukan dalam proses pengerjaan 
analisa ini didapatkan dengan cara survey langsung di 
lapangan, peminjaman data dari PT. PP (Persero), dan 
wawancara pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek 
seperti Project Manager dan Quantity Surveyor. Adapun 
data-data yang didapatkan dari proyek berupa : 
a) Rencana Anggaran Biaya Proyek, untuk menentukan
biaya normal yang dibuat sebagai acuan menghitung
biaya percepatan.
b) Time Schedule, Untuk menentukan waktu normal
proyek sebagai acuan durasi normal proyek.
c) Data-data biaya tak langsung (Gaji personel di
lapangan, biaya overhead) dan biaya-biaya lain yang
berpengaruh terhadap proyek.
d) Data analisa harga satuan proyek.
e) Data jumlah alat dan pekerja dilapangan.
4.2. Deskripsi Proyek 
Nama Proyek : Pembangunan Gedung The 
  Samator Surabaya 
Pemilik Proyek : PT. The Samator Surabaya 
Alamat Proyek : Jalan Kedung Baruk No. 28, 
  Surabaya 
Kontraktor : PT. Pembangunan Perumahan 
  (PP) Persero. Tbk 
Nilai Kontrak : Rp. 220.000.000.000,- 
Jumlah Lantai : Gedung Office 19 Lantai 
  Gedung SOHO 23 Lantai 
  Gedung Hotel 23 Lantai 
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 Layout Gedung The Samator  Surabaya dapat 
dilihat pada Gambar 4.1 berikut : 
 
Gambar 4.1 Layout Gedung The Samator Surabaya 
Berdasarkan kesepakatan kontrak antara PT. PP 
(Persero) dan  PT. The Samator Surabaya, waktu pengerjaan 
Proyek The Samator Surabaya dimulai pada tanggal 21 
Oktober 2013 sampai tanggal 31 Agustus 2015, dengan 
item-item pekerjaan meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan 
tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan struktur office, 
pekerjaan struktur soho, pekerjaan struktur hotel, pekerjaan 
arsitektur, dan pekerjaan penunjang. 
Pada proses pelaksanaannya, proyek The Samator 
mengalami keterlambatan pada pengerjaan struktur gedung 
office. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff QS 
(Quantity Surveyor), durasi keterlambatan proyek terjadi 







4.3. Perhitungan Durasi Proyek 
Penyusunan network diagram merupakan langkah awal 
yang harus dilakukan dalam penerapan analisa time cost trade 
off. Dalam penyusunan network diagram maka perlu diketahui 
hubungan antar aktivitas dan durasi tiap aktivitas sesuai 
dengan schedule proyek. Pekerjaan yang ditinjau pada Tugas 
Akhir kali ini hanya pekerjaan struktur saja, maka dibuat 
pengelompokkan pekerjaan tiap lantai sesuai dengan schedule 
proyek dan rencana anggaran biaya. 
Durasi penyelesaian proyek ditentukan berdasarkan 
pertimbangan dari beberapa faktor yang mempengaruhi 
penyelesaiannya, yakni volume pekerjaan , produktifitas 
pekerja, produktifitas alat, lokasi proyek,ketersediaan sumber 
daya. Pada pekerjaan struktur office yang mengalami 
keterlambatan, durasi awal pelaksanaannya adalah selama 603  
hari. 
 
4.4. Hubungan Antar Aktivitas dan Durasi 
Pada tugas akhir kali ini  pekerjaan yang ditinjau hanya 
pada pekerjaan struktur saja, maka untuk mempermudah 
menyusun network diagram dibuat pengelompokkan 
pekerjaan untuk masing-masing lantai. Hubungan antar 
aktifitas dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut : 






LANTAI 1     32 
ZONE 1     14 
KOLOM A D(FS) 4 











BALOK C   7 
PLAT D C(SS)+2 Days 7 
ZONE 2     14 
KOLOM E H(FS) 4 
SHEAR WALL F E(SS) 4 
BALOK G   7 
PLAT H G(SS) + 2 7 
ZONE 3     14 
KOLOM I L(FS) 4 
SHEAR WALL J I(SS) 4 
BALOK K   7 
PLAT L K(SS)+2 Days 7 
LANTAI 2     30 
ZONE 1     12 
KOLOM M P(FS) 4 
SHEAR WALL N M(SS) 3 
BALOK O A(FS) 5 
PLAT P O(SS)+2 Days 5 
ZONE 2     12 
KOLOM Q T(FS) 4 
SHEAR WALL R Q(SS) 3 
BALOK S E(FS) 5 
PLAT T S(SS)+2 Days 5 
ZONE 3     12 
KOLOM U X(FS) 4 











BALOK W I(FS) 5 
PLAT X W(SS)+2 Days 5 
LANTAI 3     30 
ZONE 1     12 
KOLOM Y AB(FS) 4 
SHEAR WALL Z Y(SS) 3 
BALOK AA M(FS) 5 
PLAT AB AA(SS)+2 Days 5 
ZONE 2     12 
KOLOM AC AF(FS) 4 
SHEAR WALL AD AC(SS) 3 
BALOK AE Q(FS) 5 
PLAT AF AE(SS)+2 Days 5 
ZONE 3     12 
KOLOM AG AJ(FS) 4 
SHEAR WALL AH AG(SS) 3 
BALOK AI U(FS) 5 
PLAT AJ AI(SS)+2 Days 5 
LANTAI 5     30 
ZONE 1     12 
KOLOM AK AN(FS) 4 
SHEAR WALL AL AK(SS) 3 
BALOK AM Y(FS) 5 
PLAT AN AM(SS)+2 Days 5 
ZONE 2     12 
KOLOM AO AR(FS) 4 
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SHEAR WALL AP AO(SS) 3 
BALOK AQ AC(FS) 5 
PLAT AR AQ(SS)+2 Days 5 
ZONE 3     12 
KOLOM AS AV(FS) 4 
SHEAR WALL AT AS(SS) 3 
BALOK AU AG(FS) 5 
PLAT AV AU(SS)+2 Days 5 
LANTAI 6     30 
ZONE 1     12 
KOLOM AW AZ(FS) 4 
SHEAR WALL AX AW(SS) 3 
BALOK AY AK(FS) 5 
PLAT AZ AY(SS)+2 Days 5 
ZONE 2     12 
KOLOM BA BD(FS) 4 
SHEAR WALL BB BA(SS) 3 
BALOK BC AO(FS) 5 
PLAT BD BC(SS)+2 Days 5 
ZONE 3     12 
KOLOM BE BH(FS) 4 
SHEAR WALL BF BE(SS) 3 
BALOK BG AS(FS) 5 

















ZONE 1     12 
KOLOM BI BK 4 
SHEAR WALL BJ BI(SS) 3 
BALOK BK AW 5 
PLAT BL BK(SS)+2 Days 5 
ZONE 2     12 
KOLOM BM BP 4 
SHEAR WALL BN BM(SS) 3 
BALOK BO BA 5 
PLAT BP BO(SS) + 2 Days 5 
ZONE 3     12 
KOLOM BQ BT 4 
SHEAR WALL BR BQ(SS) 3 
BALOK BS BE 5 
PLAT BT BS(SS)+2 Days 5 
LANTAI 8     30 
ZONE 1     12 
KOLOM BU BX 4 
SHEAR WALL BV BU(SS) 3 
BALOK BW AW 5 
PLAT BX BW(SS)+2 Days 5 
ZONE 2     12 
KOLOM BY CB 4 
SHEAR WALL BZ BY(SS) 3 
BALOK CA BP 5 
PLAT CB CA(SS)+2 Days 5 
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ZONE 3     12 
KOLOM CC CF 4 
SHEAR WALL CD CC(SS) 3 
BALOK CE BQ 5 
PLAT CF CE(SS)+2 Days 5 
LANTAI 9     30 
ZONE 1     12 
KOLOM CG CJ 4 
SHEAR WALL CH CG(SS) 3 
BALOK CI BU 5 
PLAT CJ CI(SS)+2 Days 5 
ZONE 2     12 
KOLOM CK CN 4 
SHEAR WALL CL CK(SS) 3 
BALOK CM BY 5 
PLAT CN CM(SS)+2 Days 5 
ZONE 3     12 
KOLOM CO CR 4 
SHEAR WALL CP CO(SS) 3 
BALOK CQ CC 5 
PLAT CR CQ(SS)+2 Days 5 
LANTAI 10     30 
ZONE 1     12 
KOLOM CS CV 4 
SHEAR WALL CT CS(SS) 3 











PLAT CV CU(SS)+2 Days 5 
ZONE 2     12 
KOLOM CW CZ 4 
SHEAR WALL CX CW(SS) 3 
BALOK CY CK 5 
PLAT CZ CY(SS)+2 Days 5 
ZONE 3     12 
KOLOM DA DD 4 
SHEAR WALL DB DA(SS) 3 
BALOK DC CO 5 
PLAT DD DC(SS)+2 Days 5 
LANTAI 11     30 
ZONE 1     12 
KOLOM DE DH 4 
SHEAR WALL DF DE(SS) 3 
BALOK DG CS 5 
PLAT DH DG(SS)+2 Days 5 
ZONE 2     12 
KOLOM DI DL 4 
SHEAR WALL DJ DI(SS) 3 
BALOK DK CW 5 
PLAT DL DK(SS)+2 Days 5 
ZONE 3     12 
KOLOM DM DP 4 
SHEAR WALL DN DM(SS) 3 
BALOK DO DA 5 
PLAT DP DO(SS)+2 Days 5 
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4.5. Network Diagram 
Setelah diketahui hubungan antar aktivitas dan 
predecessor, serta durasi masing-masing aktivitas, selanjutnya 
dibuat jaringan kerja (Network Diagram) untuk mengetahui 
hubungan antar aktivitas secara lebih jelas dan juga unutuk 
mengidentifikasi lintasan kritis. Adapun tahap-tahap 
identifikasi diuraikan sebagai berikut:  
a) Mengidentifikasi lingkup proyek, pekerjaan diuraikan 
atau dipecah menjadi sub pekerjaan yang lebih kecil 
atau disebut dengan work breakdown. 
b) Komponen – komponen pekerjaan dalam proyek 
tersebut disusun kembali sesuai dengan urutan 
berdasarkan ketergantungan masing  – masing 
pekerjaan. 
c) Masing – masing pekerjaan yang dihasilkan dari 
penguraian lingkup kerja diberi durasi sesuai dengan 
schedule proyek. 
d) Mengidentifikasi jalur kritis (critical path) pada 
susunan jaringan kerja. Detail lintasan kritis berupa 
netwok diagram dapat dilihat pada lampiran 3. 
 
4.6. Skenario Percepatan 
Tahapan yang perlu dilakukan sebelum menghitung 
durasi crash dan biaya crash, terlebih dahulu dilakukan 
rencana/skenario percepatan terutama pada pekerjaan – 
pekerjaan yang berada dalam lintasan kritis. Skenario 
percepatan  dilakukan berdasarkan kebutuhan sumber daya 
pada tiap – tiap pekerjaan agar didapat durasi yang lebih 
cepat.. Skenario tersebut dapat juga berdasarkan lama durasi 
dan besar volume pekerjaannya. Alternatif percepatan yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 
1.  Penambahan jam kerja (lembur)  
Alternatif lembur digunakan untuk pekerjaan pembesian, 
hal ini dikarenakan  pekerjaan pembesian merupakan 





pelaksanaannya harus didahulukan agar pekerjaan berikutnya 
dapat dimulai lebih awal. Alternatif crashing pada jam kerja 
lembur adalah selama 5 jam. 
2.  Penambahan tenaga kerja  
Alternatif penambahan tenaga kerja digunakan untuk 
pekerjaan bekisting, hal ini didasarkan pada volume pekerjaan 
bekisting yang cukup besar dan lebih membutuhkan kerja 
secara beregu. Dengan dilakukan penambahan regu pada 
tenaga kerja besi diharapkan alternatif ini dapat mempercepat 
waktu penyelesaian pekerjaan pembesian. 
3.  Panambahan kapasitas alat 
Alternatif penambahan kapasitas alat dipilih untuk 
pekerjaan pengecoran. Pada  pekerjaan pengecoran dapat 
dilaksanakan dengan mengganti alat yang sebelumnya dengan 
alat baru yang mempunyai kapasitas lebih besar atau dengan 
menambah jumlah alat tersebut, sehingga pekerjaan 
pengecoran dapat secepatnya diselesaikan dengan durasi yang 
lebih singkat. Alat yang dipakai pada pekerjaan pengecoran ini 
adalah mixer truck berkapasitas 8m3. 
Skenario Percepatan dapat dilihat pada Tabel  4.2 berikut : 











A LANTAI 1       
1 Balok       
  a. Pembesian √     
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
2 Plat       
  a. Pembesian √     
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
3 Kolom       
  a. Pembesian       
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  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
4 Shear Wall       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
B LANTAI 2       
5 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
6 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
7 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
8 Shear Wall       
  a. Pembesian  
    
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
C LANTAI 3       
















  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
10 Plat       




  √   
  c. Cor       
11 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
12 Shear Wall       
  a. Pembesian  
    
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
D LANTAI 4       
13 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
14 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
15 Kolom       
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  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
16 Shear Wall       
  a. Pembesian  
    
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
E LANTAI 5       
17 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
18 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
19 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
20 Shear Wall       
  a. Pembesian  
    
  b. Bekisting   √   

















F LANTAI 6       
21 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
22 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
23 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
24 Shear Wall       
  a. Pembesian 
 
    
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
G LANTAI 7       
25 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
26 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
27 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
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28 Shear Wall       
  a. Pembesian 
 
    
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
H LANTAI 8       
29 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
30 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
31 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
32 Shear Wall       
  a. Pembesian 
 
    
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
I  LANTAI 9       
33 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
34 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   















35 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
36 Shear Wall       
  a. Pembesian 
 
    
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
J LANTAI 10       
37 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
38 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
39 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
40 Shear Wall       
  a. Pembesian 
 
    
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
K LANTAI 11       
41 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
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42 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
43 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
44 Shear Wall       
  a. Pembesian 
 
    
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
 
4.7. Perhitungan Crash Duration dan Crash Cost 
Sebelum mendapatkan nilai cost slope dari masing-
masing pekerjaan, langkah yang harus dilakukan adalah 
mendapatkan Normal Duration (ND), Crash Duration (CD), 
Normal Cost (NC), dan Crash Cost  (CC) dari tiap-tiap 
alternatif. Setelah nilai cost slope didapatkan, langkah 
selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan crashing pada 
aktivitas yang berada di lintasan kritis hingga didapatkan 
durasi untuk mengejar keterlambatan proyek dan biaya  yang 
dibutuhkan.  
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan 
alternatif crashing adalah sebagai berikut: 
a) Alternatif Crashing Penambahan Jam Kerja 
 Pekerjaan dengan alternatif crashing penambahan jam 
kerja adalah selama 5 jam. 
 Produktifitas pekerja dalam kerja lembur mengalami 





 Jam kerja normal dalam 1 hari adalah selama 8jam. 
 Produktifitas normal didapatkan dari volume pekerjaan 
dibagi dengan durasi normal. 
 Crashing produktifitas dilakukan dengan mengalikan jam 
kerja normal dengan produktifitas normal perjam 
kemudian dijumlahkan dengan hasil dari jam kerja 
lembur dikalikan produktifitas normal perjam dikalikan 
dengan efisiensi. 
 Crash duration didapatkan dari hasil bagi antara volume 
dan produktifitas setelah crashing. 
 Crash cost didapatkan dari penjumlahan upah pekerja 
harian normal dengan upah lembur lebur kemudian 
dikalikan dengan durasi crash. 
 Total crash cost adalah jumlah antara biaya penambahan 
jam kerja lembur dan normal ditambah biaya bahan. 
Contoh perhitungan alternatif penambahan Jam kerja dapat 
dilihat pada Tabel 4.3 berikut: 
Tabel 4.3 Contoh Perhitungan Alternatif Penambahan Jam Kerja 
Contoh : Pekerjaan Pembesian Plat dan Balok Lantai 1       
Volume 1134,373738 m3   
Durasi Normal 2 hari   
Produktivitas Normal 567,1868691 m3/hari   
= 70,89835864 m3/jam   
Produktivitas Crashing 871,7307687 m3/hari   
Crash Duration 1 hari   
Upah Pekerja Jam Normal 
         
6.205.024  /hari   




5jam   
Mandor 123500 617500   
Kepala tukang 110400 552000   
Tukang bekisting 99800 499000   
Pembantu tukang 99800 499000   
  Total 2167500   
Total upah kerja/hari 8.372.524 /hari   
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Total upah kerja 2 hari 16.745.049  Rupiah   
Harga satuan alat 65 Rupiah   
Harga satuan bahan 11500 Rupiah   
Crash cost 21.491.557  Rupiah   
Crast cost pekerjaan pembesian plat 13.013.047  Rupiah   
Crast cost pekerjaan pembesian balok 8.478.510  Rupiah   
 
b) Alternatif Penambahan Tenaga Kerja 
 Dalam 1 grup terdiri dari 1 mandor, kepala tukang, 
tukang terampil, dan pembantu tukang. 
 Produktifitas normal didapat dari hasil pembagian 
volume dengan durasi normal. 
 Produktifitas baru akibat crashing dengan 
penambahan tenaga kerja didapatkan dari jumlah 
pekerja normal dijumlahkan dengan total pekerja 
tambahan lalu dikalikan dengan upah pekerja 
perhari. 
 Crash cost pekerja didapat dari biaya normal pekerja 
perhari ditambah jumlah pekerja tambahan dikalikan 
upah pekerja, ditambah dengan biaya bahan 
dikalikan volume. 
Berikut contoh perhitungan alternatif penambahan 
Tenaga Kerja : 
Tabel 4.4 Contoh Perhitungan Alternatif Penambahan Tenaga 
Kerja 
Contoh : Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 1   
Volume 287,1264 m3   
Durasi 2 hari   
Produktivitas 2905,992393 m3/hari   
    
Penambahan tenaga kerja    
Dibutuhkan : Tambahan   
Mandor  1 
Kepala tukang  1 
Tukang bekisting  2 
Pembantu tukang  2 





Produktivitas grup tambahan 143,5632  m3/hari 
  Upah 
Pekerja 
tambah 
Mandor 123500 988000 988000 
Kepala tukang 110400 883200 883200 
Tukang besi 99800 798400 1596800 
Pembantu tukang 99800 798400 1596800 
  Total 
5064800 
Rupiah 
Produktivitas setelah crashing 287,1264  m3/hari 
Crash duration  1  Hari 
Biaya normal/hari 13437516 Rupiah 
Upah pekerja tambah/hari 5064800 Rupiah 
Harga satuan bahan 45800 Rupiah 
Crast cost                     31652705  Rupiah  
 
c) Alternatif Penambahan Alat 
 Alternatif penambahan alat dilakukan untuk 
pekerjaan pengecoran 
 Alat yang digunakan dalam pekerjaan pengecoran 
adalah mixer truck. 
 Produktifitas normal didapat dari hasil pembagian 
volume dengan durasi normal 
 Crashing dilakukan dengan menambah kapasitas 
jumlah alat, sehingga didapatkan produktifitas baru 
dan durasi yang lebih singkat. 
Berikut contoh perhitungan alternatif penambahan alat : 
Tabel 4.5 Contoh Perhitungan Alternatif Penambahan Alat 
Contoh : Pekerjaan Pengecoran Balok dan Plat Lantai 1 
Volume 141,704229 m3   
Durasi 2 Hari   
Produktivitas harian 70,85211448 m3/hari 8,856 m3/jam 
mixer dengan kapasitas 8 m3 9 /hari   
Penambahan kapasitas =  35 m3/hari 
Crash 
duration 1 hari 
Produktivitas setelah crashing 105,23151 m3/hari   
Total kebutuhan truk mixer 16,981 Buah   
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Harga sewa truk mixer 
tambahan 
Rp. 800000/8m3 3.200.000 Rupiah 
Harga satuan upah 99800 /m3   
Harga satuan biaya bahan 1360400 Rupiah   
Total crash cost untuk 
pekerjaan cor balok dan plat  356.850.919 Rupiah     
Crash cost pekerjaan cor 
balok 140.284.282 Rupiah   
Crash cost pekerjaan cor plat 216.566. 636 Rupiah   
 
4.8. Perhitungan Cost Slope 
Dengan adanya percepatan durasi pada pelaksanaan pada 
aktivitas tertentu, maka akan terjadi pertambahan biaya akibat 
percepatan durasi. Pertambahan biaya tersebut tergantung dari 
besarnya durasi percepatan yang direncanakan serta total 
biayasetelah percepatan, semakin besar crash cost, maka akan 
semakin besar pula nilai cost slopenya.  
Berikut contoh perhitungan cost slope : 
Perhitungan Cost Slope Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 1 
Normal Cost   : 26.875.031 
Crash Cost   : 31.652.705 
Normal Duration  : 2  
Crash Duration : 1 
Cost Slope =  Crash cost        –       Normal cost   
    Normal duration  –  Crash duration 
Cost Slope =  31.652.705 –       26.875.031 
   2  - 1 
Cost Slope = 4.777.674 
 
4.9. Analisa Durasi Percepatan Proyek 
Pada proses pengerjaan proyek The Samator ini dibagi ke 
dalam 3 zone, yaitu zone 1, zone 2, dan zone 3. Waktu mulai 
perngerjaan setiap zone tidak bersamaan, dan antara zone 1, 
zone 2, dan zone 3 juga tidak mempunyai hubungan dalam 





zone dalam proyek Gedung The Samator, beserta waktu 







Gambar 4.2 Ilustrasi pembagian zone dalam proyek 
Dalam melakukan analisa durasi percepatan proyek, 
harus dilakukan iterasi pada lintasan-lintasan yang ada. Pada 
analisa kali ini proses iterasi dilakukan pada 10 lantai pertama 
terlebih dahulu, apabila pada 10 lantai pertama tersebut belum 
didapatkan durasi untuk mengejar keterlambatan proyek maka 
iterasi dilanjutkan pada lantai-lantai berikutnya. Berikut 
adalah lintasan-lintasan pada zone 1, 2, dan 3 untuk lantai 1-
11: 
 
 Lintasan Zone 1  
1. B-C-D-N-O-P-Z-AA-AB-AL-AM-AN-AX-AY-AZ-BJ-BK-
BL-BV-BW-BX-CH-CI-CJ-CT-CU-CV-DF-DG-DH  
= 115 HARI 
2. A-C-D-M-O-P-Y-AA-AB-AK-AM-AN-AW-AY-AZ-BI-
BK-BL-BU-BW-BX-CG-CI-CJ-CS-CU-CV-DE-DG-DH  
= 124 HARI (kritis) 
 Lintasan Zone 2 
3. F-G-H-R-S-T-AD-AE-AF-AP-AQ-AR-BB-BC-BD-BN-BO-
BP-BZ-CA-CB-CL-CM-CN-CX-CY-CZ-DJ-DK-DL  
= 115 HARI 
4. E-G-H-Q-S-T-AC-AE-AF-AO-AQ-AR-BA-BC-BD-BM-
BO-BP-BY-CA-CB-CK-CM-CN-CW-CY-CZ-DI-DK-DL 











 Lintasan Zone 3 
5. J-K-L-V-W-X-AH-AI-AJ-AT-AU-AV-BF-BG-BH-BR-BS-
BT-CD-CE-CF-CP-CQ-CR-DB-DC-DD-DN-DO-DP  
= 115 HARI 
6. I-K-L-U-W-X-AG-AI-AJ-AS-AU-AV-BE-BG-BH=BQ-BS-
BT-CC-CE-CF-CO-CQ-CR-DA-DC-DD-DM-DO-DP 
= 124 HARI (kritis) 
Pada zone masing-masing terdiri dari 2 lintasan, dari 
kedua lintasan tersebut ada 1 lintasan kritis yaitu lintasan 1 
pada zone 1, lintasan 3 pada zone 2, dan lintasan 5 pada zone 
3. Dalam proses iterasi yang akan dilakukan, lintasan kritis 
tidak boleh memiliki durasi lebih rendah daripada durasi-
durasi yang lain. Proses iterasi dihentikan apabila lintasan 
sudah jenuh, sehingga tidak ada yang bisa di crashing lagi. 
Proses iterasi lebih selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 
Iterasi di lampiran 6. 
 
4.10. Biaya Tidak langsung Proyek 
Biaya tidak langsung proyek adalah semua biaya yang 
secara tidak langsung dapat dinyatakan keterlibatannya dalam 
proyek. Biaya tidak langsung digunakan untuk menghitung 
pertambahan biaya tiap harinya yang akan berpengaruh pada 
biaya total.  
Biaya tidak langsung meliputi antara lain 
a. Gaji 
b. Pembangunan fasilitas sementara 
c. Pengeluaran umum, seperti air, listrik, fasilitas 
komunikasi. 
d. Overhead, meliputi biaya operasi perusahaan secara 
keseluruhan  
e. Pajak, pungutan/sumbangan atas berjalannya proyek 





Tabel 4.6 Biaya Tak Langsung Variabel 
No. Deskripsi Pekerjaan Volume Sat Biaya/bulan 
Overhead Kantor 
1 
Project Manager 1 Orang Rp   20.000.000 
2 Quality Control 1 Orang Rp    8.500.000 
3 Saffety Officer 1 Orang Rp    8.500.000 
4 
SEM 1 Orang  Rp   10.000.000  
5 
Pop 1 Orang  Rp    8.500.000 
6 
Staff Teknik 1 Orang  Rp    5.500.000 
7 
Drafter 1 Orang  Rp    5.000.000 
8 
Logistik 1 Orang  Rp    5.300.000 
9 
Staff Logistik 1 Orang  Rp    3.500.000 
10 
Site Operasiomal 
Manager 1 Orang  Rp   10.000.000  
11 SP 2 Orang  Rp    6.200.000 
12 Survey 1 Orang  Rp    5.300.000 
13 Asisten Survey 1 Orang  Rp    3.800.000 
14 Site Adm. Manager 1 Orang  Rp   10.000.000  
15 Umum 1 Orang  Rp    5.000.000 
16 OB 2 Orang  Rp    5.500.000 
17 Security 2 Orang  Rp    6.000.000 
18 Driver 2 Orang  Rp    7.000.000 
Total/Bulan  Rp 133.600.000  
Total/Hari  Rp    4.453.333 
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Tabel 4.6 Lanjutan Biaya Tak Langsung Variabel 
No Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan  Biaya/Bulan  
  Overhead Lapangan     
1 Kantor 1 Bulan  Rp 57.500.000  
a Internet    Rp   1.500.000  
b Listrik    Rp   7.500.000  
c Air    Rp   3.500.000  
d Telpon Kantor    Rp      800.000  
e Makan Siang 22 orang  Rp 40.500.000  
f Print 1    Rp   1.500.000  
g Pulsa Telepon @100000/bulan 22 orang  Rp   2.200.000  
2 Mess Pekerja 1 Bulan  Rp   3.850.000  
a Listrik    Rp   2.400.000  
b Air    Rp   1.200.000  
c Telpon    Rp      250.000  
3 Asuransi Pekerja 1 Bulan  Rp 10.000.000  
  Total/Bulan  Rp 71.350.000  
  Total/Hari  Rp   2.378.333  
  Total Keseluruhan/hari  Rp   6.831.667  
 
Tabel 4.7 Biaya Tak Langsung Tetap 
Nomor Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan  Total Biaya  
  Overhead Lapangan       
1 Sewa rumah untuk mess 2 Tahun  Rp   60.000.000  
2 
Sewa Rumah  untuk 
Mandor dan Tukang 
2 Tahun  Rp   30.000.000  
3 Direksi Kit 2 Tahun  Rp 120.000.000  
  Total Biaya Tak Langsung Tetap (FIXED COST)  Rp 210.000.000  
Pada perhitungan biaya tak langsung proyek didapatkan 





sebesar Rp. 133.600.000 perbulan, dan biaya tak langsung 
untuk overhead lapangan sebesar Rp 71.350.000 perbulan. 
Apabila dijumlahkan secara keseluruhan, total biaya tak 
langsung proyek adalah sebesar Rp 6.831.667, sedangkan 
untuk biaya tak langsung tetap adalah sebesar Rp 210.000.000. 
 
4.11. Analisa Time Cost Trade Off 
Analisa Time Cost Trade Off pada penelitian ini 
dilakukan secara manual, percepatan durasi dan pertambahan 
biaya hanya difokuskan pada kegiatan yang berada pada 
lintasan kritis. Setelah mendapatkan percepatan durasi 
proyekdan biaya pada masing-masing zone, maka tahapan 
terakhir yang harus dilakukan selanjutnya yaitu menghitung 
total biaya dan kemudian membandingkan dengan besarnya 
nilai denda proyek.  
 
4.11.1 . Menghitung Total Biaya  
Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan biaya dan 
durasi percepatan proyek, maka akan diketahui besarnya nilai 
pertambahan biaya langsung dan pengurangan biaya tak 
langsung pada proyek. Biaya tak langsung dan biaya langsung 
tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan biaya 
total proyek. Perhitungan biaya total selengkapnya dapat 
dilihat pada lampiran 7. Pertambahan biaya langsung dan 
Pengurangan biaya tak langsung pada proyek dapat dilihat 
pada Grafik Direct Cost pada gambar 4.3, dan Grafik Indirect 
Cost pada Gambar 4.4. Besarnya perubahan biaya total setelah 
percepatan akibat pengaruh biaya langsung dan biaya tak 
langsung dapat dilihat pada grafik Total Cost pada Gambar 
4.5. Grafik perubahan waktu dan biaya proyek akibat 
percepatan secara keseluruhan dapat dilihat pada Grafik 
Hubungan Waktu dan Biaya pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.3 Grafik Indirect Cost  
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Durasi awal  pekerjaan struktur proyek gedung office 
adalah selama 603 hari kerja dengan total biaya sebesar 
Rp.74.562.012.285. Keterlambatan proyek terjadi selama 48 
hari. Dari hasil analisa perhitungan biaya dan durasi proyek 
pada 10 lantai pertama dengan durasi normal 124 hari, 
didapatkan waktu percepatan proyek dengan pemampatan 
selama 48 hari, sehingga total durasi proyek menjadi 555 hari, 
maka total biaya pengerjaan gedung office menjadi sebesar 
Rp.79.514.508.184. Dari hasil analisa juga dapat diketahui 
bahwa durasi optimum proyek terjadi pada percepatan selama 
601 hari, dengan biaya proyek sebesar Rp.78.936.344.229.  
Gambar 4.7 berikut merupakan ilustrasi durasi proyek dengan 







Gambar 4.7 Ilustrasi Durasi Proyek Setelah Percepatan 
 
4.11.2. Perbandingan Antara Biaya Percepatan dan Denda 
yang Harus Dibayar 
Setelah mendapatkan total biaya akibat percepatan 
proyek, dapat diketahui besarnya biaya yang harus dikeluarkan 
untuk percepatan perhari, kemudian untuk mengetahui biaya 
pengeluaran terkecil yang harus dibayarkan akibat 
keterlambatan, maka dibuat perbandingan antara biaya 
percepatan dan besarnya denda keterlambatan. Perbandingan 
biaya percepatan dan denda keterlambatan dapat dilihat pada 
tabel 4.7 berikut : 
  
555 
603 0 Rencana awal 
603 0 Mengalami Keterlambatan 
48 Hari 
48 Hari 
Percepatan Durasi 0 
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4,374,794,096 10,340,000,000 14,714,794,096 
2 601 
4,374,331,944 10,120,000,000 14,494,331,944 
3 600 
4,375,069,791 9,900,000,000 14,275,069,791 
4 599 
4,375,959,050 9,680,000,000 14,055,959,050 
5 598 
4,378,184,682 9,460,000,000 13,838,184,682 
6 597 
4,380,410,314 9,240,000,000 13,620,410,314 
7 596 
4,382,635,946 9,020,000,000 13,402,635,946 
8 595 
4,384,893,607 8,800,000,000 13,184,893,607 
9 594 
4,387,151,269 8,580,000,000 12,967,151,269 
10 593 
4,389,408,930 8,360,000,000 12,749,408,930 
11 592 
4,394,772,263 8,140,000,000 12,534,772,263 
12 591 
4,400,135,595 7,920,000,000 12,320,135,595 
13 590 
4,405,498,928 7,700,000,000 12,105,498,928 
14 589 
4,413,167,571 7,480,000,000 11,893,167,571 
15 588 
4,421,504,042 7,260,000,000 11,681,504,042 
16 587 
4,429,840,513 7,040,000,000 11,469,840,513 
17 586 
4,438,695,377 6,820,000,000 11,258,695,377 
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4,447,550,240 6,600,000,000 11,047,550,240 
19 584 
4,457,833,266 6,380,000,000 10,837,833,266 
20 583 
4,470,558,675 6,160,000,000 10,630,558,675 
21 582 
4,483,284,085 5,940,000,000 10,423,284,085 
22 581 
4,498,003,504 5,720,000,000 10,218,003,504 
23 580 
4,512,738,193 5,500,000,000 10,012,738,193 
24 579 
4,527,472,882 5,280,000,000 9,807,472,882 
25 578 
4,550,253,973 5,060,000,000 9,610,253,973 
26 577 
4,574,124,177 4,840,000,000 9,414,124,177 
27 576 
4,598,188,031 4,620,000,000 9,218,188,031 
28 575 
4,624,462,479 4,400,000,000 9,024,462,479 
29 574 
4,656,649,769 4,180,000,000 8,836,649,769 
30 573 
4,688,837,059 3,960,000,000 8,648,837,059 
31 572 
4,700,229,363 3,740,000,000 8,440,229,363 
32 571 
4,711,621,667 3,520,000,000 8,231,621,667 
33 570 
4,723,013,971 3,300,000,000 8,023,013,971 
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4,739,405,855 3,080,000,000 7,819,405,855 
35 568 
4,758,261,327 2,860,000,000 7,618,261,327 
10 567 
4,777,880,106 2,640,000,000 7,417,880,106 
37 566 
4,799,812,798 2,420,000,000 7,219,812,798 
38 565 
4,825,071,732 2,200,000,000 7,025,071,732 
39 564 
4,850,330,665 1,980,000,000 6,830,330,665 
40 563 
4,855,869,241 1,760,000,000 6,615,869,241 
41 562 
4,861,407,818 1,540,000,000 6,401,407,818 
42 561 
4,866,946,394 1,320,000,000 6,186,946,394 
43 560 
4,878,964,551 1,100,000,000 5,978,964,551 
44 559 
4,891,365,287 880,000,000 5,771,365,287 
45 558 
4,906,296,802 660,000,000 5,566,296,802 
46 557 
4,921,620,606 440,000,000 5,361,620,606 
47 556 
4,936,990,106 220,000,000 5,156,990,106 
48 555 
4,952,495,899 - 4,952,495,899 
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Dari tabel perbandingan antara biaya percepatan dan 
biaya denda keterlambatan proyek dapat diketahui bahwa 
apabila durasi proyek dipercepat maka biaya percepatan 
proyek semakin bertambah, sedangkan biaya denda proyek 
semakin berkurang. Pengeluaran biaya terkecil akibat 
keterlambatan terjadi pada percepatan selama 48 hari. 
Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk percepatan 
selama 48 hari adalah sebesar Rp.4.952.495.889 dengan biaya 





KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam 
Tugas Akhir kali ini dihasilkan kesimpulan, yaitu untuk 
mengejar keterlambatan selama 48 hari durasi proyek dapat 
dipercepat dari 603 hari menjadi 555 hari dengan biaya  total 
yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp.79.514.508.184. 
Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan percepatan 
adalah Rp.4.952.495.889. 
5.2. Saran 
Dalam analisa Time Cost Trade Off ini data harga satuan 
proyek tidak sepenuhnya berdasarkan hasil survey lapangan. 
Perbedaan besar nilai harga satuan sangat mempengaruhi hasil 
perhitungan biaya-biaya baik biaya langsung maupun biaya tak 
langsung. Penelitian selanjutnya diharapkan memperhitungkan 
kesesuaian harga satuan proyek dengan tujuan untuk lebih 
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 LANTAI 1 32 days Sat 13/12/14 Tue 13/01/15
2 ZONE 1 14 days Sat 13/12/14 Fri 26/12/14
3 BALOK 10 days Sat 13/12/14 Mon 22/12/14
4 BEKISTING 3 days Sat 13/12/14 Mon 15/12/14
5 PEMBESIAN 2 days Fri 19/12/14 Sat 20/12/14 8
6 COR 2 days Sun 21/12/14 Mon 22/12/14 9
7 PLAT 7 days Tue 16/12/14 Mon 22/12/14
8 BEKISTING 3 days Tue 16/12/14 Thu 18/12/14 4
9 PEMBESIAN 2 days Fri 19/12/14 Sat 20/12/14 5SS
10 COR 2 days Sun 21/12/14 Mon 22/12/14 6SS
11 KOLOM 4 days Tue 23/12/14 Fri 26/12/14
12 PEMBESIAN 1 day Tue 23/12/14 Tue 23/12/14 10
13 BEKISTING 2 days Wed 24/12/14 Thu 25/12/14 12
14 COR 1 day Fri 26/12/14 Fri 26/12/14 13
15 SHEAR WALL 4 days Tue 23/12/14 Fri 26/12/14
16 PEMBESIAN 1 day Tue 23/12/14 Tue 23/12/14 10
17 BEKISTING 2 days Wed 24/12/14 Thu 25/12/14 16
18 COR 1 day Fri 26/12/14 Fri 26/12/14 17
19 ZONE 2 14 days Mon 22/12/14 Sun 04/01/15
20 BALOK 10 days Mon 22/12/14 Wed 31/12/14
21 BEKISTING 3 days Mon 22/12/14 Wed 24/12/14
22 PEMBESIAN 2 days Sun 28/12/14 Mon 29/12/14 25
23 COR 2 days Tue 30/12/14 Wed 31/12/14 26
24 PLAT 7 days Thu 25/12/14 Wed 31/12/14
25 BEKISTING 3 days Thu 25/12/14 Sat 27/12/14 21
26 PEMBESIAN 2 days Sun 28/12/14 Mon 29/12/14 22SS
27 COR 2 days Tue 30/12/14 Wed 31/12/14 23SS
28 KOLOM 4 days Thu 01/01/15 Sun 04/01/15
29 PEMBESIAN 1 day Thu 01/01/15 Thu 01/01/15 27
30 BEKISTING 2 days Fri 02/01/15 Sat 03/01/15 29
31 COR 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 30
32 SHEAR WALL 4 days Thu 01/01/15 Sun 04/01/15
33 PEMBESIAN 1 day Thu 01/01/15 Thu 01/01/15 27
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
35 COR 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 34
36 ZONE 3 14 days Wed 31/12/14 Tue 13/01/15
37 BALOK 10 days Wed 31/12/14 Fri 09/01/15
38 BEKISTING 3 days Wed 31/12/14 Fri 02/01/15
39 PEMBESIAN 2 days Tue 06/01/15 Wed 07/01/15 42
40 COR 2 days Thu 08/01/15 Fri 09/01/15 43
41 PLAT 7 days Sat 03/01/15 Fri 09/01/15
42 BEKISTING 3 days Sat 03/01/15 Mon 05/01/15 38
43 PEMBESIAN 2 days Tue 06/01/15 Wed 07/01/15 39SS
44 COR 2 days Thu 08/01/15 Fri 09/01/15 40SS
45 KOLOM 4 days Sat 10/01/15 Tue 13/01/15
46 PEMBESIAN 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 44
47 BEKISTING 2 days Sun 11/01/15 Mon 12/01/15 46
48 COR 1 day Tue 13/01/15 Tue 13/01/15 47
49 SHEAR WALL 4 days Sat 10/01/15 Tue 13/01/15
50 PEMBESIAN 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 44
51 BEKISTING 2 days Sun 11/01/15 Mon 12/01/15 50
52 COR 1 day Tue 13/01/15 Tue 13/01/15 51
53 LANTAI 2 30 days Sat 27/12/14 Sun 25/01/15
54 ZONE 1 12 days Sat 27/12/14 Wed 07/01/15
55 BALOK 8 days Sat 27/12/14 Sat 03/01/15
56 BEKISTING 3 days Sat 27/12/14 Mon 29/12/14 14;18
57 PEMBESIAN 1 day Fri 02/01/15 Fri 02/01/15 60
58 COR 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 61
59 PLAT 5 days Tue 30/12/14 Sat 03/01/15
60 BEKISTING 3 days Tue 30/12/14 Thu 01/01/15 56
61 PEMBESIAN 1 day Fri 02/01/15 Fri 02/01/15 57SS
62 COR 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 58SS
63 KOLOM 4 days Sun 04/01/15 Wed 07/01/15
64 PEMBESIAN 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 62
65 BEKISTING 2 days Mon 05/01/15 Tue 06/01/15 64
66 COR 1 day Wed 07/01/15 Wed 07/01/15 65
67 SHEAR WALL 3 days Sun 04/01/15 Tue 06/01/15
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
69 BEKISTING 1 day Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 68
70 COR 1 day Tue 06/01/15 Tue 06/01/15 69
71 ZONE 2 12 days Mon 05/01/15 Fri 16/01/15
72 BALOK 8 days Mon 05/01/15 Mon 12/01/15
73 BEKISTING 3 days Mon 05/01/15 Wed 07/01/15 31;35
74 PEMBESIAN 1 day Sun 11/01/15 Sun 11/01/15 77
75 COR 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 78
76 PLAT 5 days Thu 08/01/15 Mon 12/01/15
77 BEKISTING 3 days Thu 08/01/15 Sat 10/01/15 73
78 PEMBESIAN 1 day Sun 11/01/15 Sun 11/01/15 74SS
79 COR 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 75SS
80 KOLOM 4 days Tue 13/01/15 Fri 16/01/15
81 PEMBESIAN 1 day Tue 13/01/15 Tue 13/01/15 79
82 BEKISTING 2 days Wed 14/01/15 Thu 15/01/15 81
83 COR 1 day Fri 16/01/15 Fri 16/01/15 82
84 SHEAR WALL 3 days Tue 13/01/15 Thu 15/01/15
85 PEMBESIAN 1 day Tue 13/01/15 Tue 13/01/15 79
86 BEKISTING 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 85
87 COR 1 day Thu 15/01/15 Thu 15/01/15 86
88 ZONE 3 12 days Wed 14/01/15 Sun 25/01/15
89 BALOK 8 days Wed 14/01/15 Wed 21/01/15
90 BEKISTING 3 days Wed 14/01/15 Fri 16/01/15 48;52
91 PEMBESIAN 1 day Tue 20/01/15 Tue 20/01/15 94
92 COR 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 95
93 PLAT 5 days Sat 17/01/15 Wed 21/01/15
94 BEKISTING 3 days Sat 17/01/15 Mon 19/01/15 90
95 PEMBESIAN 1 day Tue 20/01/15 Tue 20/01/15 91SS
96 COR 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 92SS
97 KOLOM 4 days Thu 22/01/15 Sun 25/01/15
98 PEMBESIAN 1 day Thu 22/01/15 Thu 22/01/15 96
99 BEKISTING 2 days Fri 23/01/15 Sat 24/01/15 98
100 COR 1 day Sun 25/01/15 Sun 25/01/15 99
101 SHEAR WALL 3 days Thu 22/01/15 Sat 24/01/15
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
103 BEKISTING 1 day Fri 23/01/15 Fri 23/01/15 102
104 COR 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 103
105 LANTAI 3 30 days Thu 08/01/15 Fri 06/02/15
106 ZONE 1 12 days Thu 08/01/15 Mon 19/01/15
107 BALOK 8 days Thu 08/01/15 Thu 15/01/15
108 BEKISTING 3 days Thu 08/01/15 Sat 10/01/15 66;70
109 PEMBESIAN 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 112
110 COR 1 day Thu 15/01/15 Thu 15/01/15 113
111 PLAT 5 days Sun 11/01/15 Thu 15/01/15
112 BEKISTING 3 days Sun 11/01/15 Tue 13/01/15 108
113 PEMBESIAN 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 109SS
114 COR 1 day Thu 15/01/15 Thu 15/01/15 110SS
115 KOLOM 4 days Fri 16/01/15 Mon 19/01/15
116 PEMBESIAN 1 day Fri 16/01/15 Fri 16/01/15 114
117 BEKISTING 2 days Sat 17/01/15 Sun 18/01/15 116
118 COR 1 day Mon 19/01/15 Mon 19/01/15 117
119 SHEAR WALL 3 days Fri 16/01/15 Sun 18/01/15
120 PEMBESIAN 1 day Fri 16/01/15 Fri 16/01/15 114
121 BEKISTING 1 day Sat 17/01/15 Sat 17/01/15 120
122 COR 1 day Sun 18/01/15 Sun 18/01/15 121
123 ZONE 2 12 days Sat 17/01/15 Wed 28/01/15
124 BALOK 8 days Sat 17/01/15 Sat 24/01/15
125 BEKISTING 3 days Sat 17/01/15 Mon 19/01/15 83;87
126 PEMBESIAN 1 day Fri 23/01/15 Fri 23/01/15 129
127 COR 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 130
128 PLAT 5 days Tue 20/01/15 Sat 24/01/15
129 BEKISTING 3 days Tue 20/01/15 Thu 22/01/15 125
130 PEMBESIAN 1 day Fri 23/01/15 Fri 23/01/15 126SS
131 COR 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 127SS
132 KOLOM 4 days Sun 25/01/15 Wed 28/01/15
133 PEMBESIAN 1 day Sun 25/01/15 Sun 25/01/15 131
134 BEKISTING 2 days Mon 26/01/15 Tue 27/01/15 133
135 COR 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 134
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
137 PEMBESIAN 1 day Sun 25/01/15 Sun 25/01/15 131
138 BEKISTING 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 137
139 COR 1 day Tue 27/01/15 Tue 27/01/15 138
140 ZONE 3 12 days Mon 26/01/15 Fri 06/02/15
141 BALOK 8 days Mon 26/01/15 Mon 02/02/15
142 BEKISTING 3 days Mon 26/01/15 Wed 28/01/15 100;104
143 PEMBESIAN 1 day Sun 01/02/15 Sun 01/02/15 146
144 COR 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 147
145 PLAT 5 days Thu 29/01/15 Mon 02/02/15
146 BEKISTING 3 days Thu 29/01/15 Sat 31/01/15 142
147 PEMBESIAN 1 day Sun 01/02/15 Sun 01/02/15 143SS
148 COR 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 144SS
149 KOLOM 4 days Tue 03/02/15 Fri 06/02/15
150 PEMBESIAN 1 day Tue 03/02/15 Tue 03/02/15 148
151 BEKISTING 2 days Wed 04/02/15 Thu 05/02/15 150
152 COR 1 day Fri 06/02/15 Fri 06/02/15 151
153 SHEAR WALL 3 days Tue 03/02/15 Thu 05/02/15
154 PEMBESIAN 1 day Tue 03/02/15 Tue 03/02/15 148
155 BEKISTING 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 154
156 COR 1 day Thu 05/02/15 Thu 05/02/15 155
157 LANTAI 5 30 days Tue 20/01/15 Wed 18/02/15
158 ZONE 1 12 days Tue 20/01/15 Sat 31/01/15
159 BALOK 8 days Tue 20/01/15 Tue 27/01/15
160 BEKISTING 3 days Tue 20/01/15 Thu 22/01/15 118;122
161 PEMBESIAN 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 164
162 COR 1 day Tue 27/01/15 Tue 27/01/15 165
163 PLAT 5 days Fri 23/01/15 Tue 27/01/15
164 BEKISTING 3 days Fri 23/01/15 Sun 25/01/15 160
165 PEMBESIAN 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 161SS
166 COR 1 day Tue 27/01/15 Tue 27/01/15 162SS
167 KOLOM 4 days Wed 28/01/15 Sat 31/01/15
168 PEMBESIAN 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 166
169 BEKISTING 2 days Thu 29/01/15 Fri 30/01/15 168
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
171 SHEAR WALL 3 days Wed 28/01/15 Fri 30/01/15
172 PEMBESIAN 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 166
173 BEKISTING 1 day Thu 29/01/15 Thu 29/01/15 172
174 COR 1 day Fri 30/01/15 Fri 30/01/15 173
175 ZONE 2 12 days Thu 29/01/15 Mon 09/02/15
176 BALOK 8 days Thu 29/01/15 Thu 05/02/15
177 BEKISTING 3 days Thu 29/01/15 Sat 31/01/15 135;139
178 PEMBESIAN 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 181
179 COR 1 day Thu 05/02/15 Thu 05/02/15 182
180 PLAT 5 days Sun 01/02/15 Thu 05/02/15
181 BEKISTING 3 days Sun 01/02/15 Tue 03/02/15 177
182 PEMBESIAN 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 178SS
183 COR 1 day Thu 05/02/15 Thu 05/02/15 179SS
184 KOLOM 4 days Fri 06/02/15 Mon 09/02/15
185 PEMBESIAN 1 day Fri 06/02/15 Fri 06/02/15 183
186 BEKISTING 2 days Sat 07/02/15 Sun 08/02/15 185
187 COR 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 186
188 SHEAR WALL 3 days Fri 06/02/15 Sun 08/02/15
189 PEMBESIAN 1 day Fri 06/02/15 Fri 06/02/15 183
190 BEKISTING 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 189
191 COR 1 day Sun 08/02/15 Sun 08/02/15 190
192 ZONE 3 12 days Sat 07/02/15 Wed 18/02/15
193 BALOK 8 days Sat 07/02/15 Sat 14/02/15
194 BEKISTING 3 days Sat 07/02/15 Mon 09/02/15 152;156
195 PEMBESIAN 1 day Fri 13/02/15 Fri 13/02/15 198
196 COR 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 199
197 PLAT 5 days Tue 10/02/15 Sat 14/02/15
198 BEKISTING 3 days Tue 10/02/15 Thu 12/02/15 194
199 PEMBESIAN 1 day Fri 13/02/15 Fri 13/02/15 195SS
200 COR 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 196SS
201 KOLOM 4 days Sun 15/02/15 Wed 18/02/15
202 PEMBESIAN 1 day Sun 15/02/15 Sun 15/02/15 200
203 BEKISTING 2 days Mon 16/02/15 Tue 17/02/15 202
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
205 SHEAR WALL 3 days Sun 15/02/15 Tue 17/02/15
206 PEMBESIAN 1 day Sun 15/02/15 Sun 15/02/15 200
207 BEKISTING 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 206
208 COR 1 day Tue 17/02/15 Tue 17/02/15 207
209 LANTAI 6 30 days Sun 01/02/15 Mon 02/03/15
210 ZONE 1 12 days Sun 01/02/15 Thu 12/02/15
211 BALOK 8 days Sun 01/02/15 Sun 08/02/15
212 BEKISTING 3 days Sun 01/02/15 Tue 03/02/15 170;174
213 PEMBESIAN 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 216
214 COR 1 day Sun 08/02/15 Sun 08/02/15 217
215 PLAT 5 days Wed 04/02/15 Sun 08/02/15
216 BEKISTING 3 days Wed 04/02/15 Fri 06/02/15 212
217 PEMBESIAN 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 213SS
218 COR 1 day Sun 08/02/15 Sun 08/02/15 214SS
219 KOLOM 4 days Mon 09/02/15 Thu 12/02/15
220 PEMBESIAN 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 218
221 BEKISTING 2 days Tue 10/02/15 Wed 11/02/15 220
222 COR 1 day Thu 12/02/15 Thu 12/02/15 221
223 SHEAR WALL 3 days Mon 09/02/15 Wed 11/02/15
224 PEMBESIAN 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 218
225 BEKISTING 1 day Tue 10/02/15 Tue 10/02/15 224
226 COR 1 day Wed 11/02/15 Wed 11/02/15 225
227 ZONE 2 12 days Tue 10/02/15 Sat 21/02/15
228 BALOK 8 days Tue 10/02/15 Tue 17/02/15
229 BEKISTING 3 days Tue 10/02/15 Thu 12/02/15 187;191
230 PEMBESIAN 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 233
231 COR 1 day Tue 17/02/15 Tue 17/02/15 234
232 PLAT 5 days Fri 13/02/15 Tue 17/02/15
233 BEKISTING 3 days Fri 13/02/15 Sun 15/02/15 229
234 PEMBESIAN 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 230SS
235 COR 1 day Tue 17/02/15 Tue 17/02/15 231SS
236 KOLOM 4 days Wed 18/02/15 Sat 21/02/15
237 PEMBESIAN 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 235
























01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04


















ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
239 COR 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 238
240 SHEAR WALL 3 days Wed 18/02/15 Fri 20/02/15
241 PEMBESIAN 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 235
242 BEKISTING 1 day Thu 19/02/15 Thu 19/02/15 241
243 COR 1 day Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 242
244 ZONE 3 12 days Thu 19/02/15 Mon 02/03/15
245 BALOK 8 days Thu 19/02/15 Thu 26/02/15
246 BEKISTING 3 days Thu 19/02/15 Sat 21/02/15 204;208
247 PEMBESIAN 1 day Wed 25/02/15 Wed 25/02/15 250
248 COR 1 day Thu 26/02/15 Thu 26/02/15 251
249 PLAT 5 days Sun 22/02/15 Thu 26/02/15
250 BEKISTING 3 days Sun 22/02/15 Tue 24/02/15 246
251 PEMBESIAN 1 day Wed 25/02/15 Wed 25/02/15 247SS
252 COR 1 day Thu 26/02/15 Thu 26/02/15 248SS
253 KOLOM 4 days Fri 27/02/15 Mon 02/03/15
254 PEMBESIAN 1 day Fri 27/02/15 Fri 27/02/15 252
255 BEKISTING 2 days Sat 28/02/15 Sun 01/03/15 254
256 COR 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 255
257 SHEAR WALL 3 days Fri 27/02/15 Sun 01/03/15
258 PEMBESIAN 1 day Fri 27/02/15 Fri 27/02/15 252
259 BEKISTING 1 day Sat 28/02/15 Sat 28/02/15 258
260 COR 1 day Sun 01/03/15 Sun 01/03/15 259
261 LANTAI 7 30 days Fri 13/02/15 Sat 14/03/15
262 ZONE 1 12 days Fri 13/02/15 Tue 24/02/15
263 BALOK 8 days Fri 13/02/15 Fri 20/02/15
264 BEKISTING 3 days Fri 13/02/15 Sun 15/02/15 222;226
265 PEMBESIAN 1 day Thu 19/02/15 Thu 19/02/15 268
266 COR 1 day Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 269
267 PLAT 5 days Mon 16/02/15 Fri 20/02/15
268 BEKISTING 3 days Mon 16/02/15 Wed 18/02/15 264
269 PEMBESIAN 1 day Thu 19/02/15 Thu 19/02/15 265SS
270 COR 1 day Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 266SS
271 KOLOM 4 days Sat 21/02/15 Tue 24/02/15
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
273 BEKISTING 2 days Sun 22/02/15 Mon 23/02/15 272
274 COR 1 day Tue 24/02/15 Tue 24/02/15 273
275 SHEAR WALL 3 days Sat 21/02/15 Mon 23/02/15
276 PEMBESIAN 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 270
277 BEKISTING 1 day Sun 22/02/15 Sun 22/02/15 276
278 COR 1 day Mon 23/02/15 Mon 23/02/15 277
279 ZONE 2 12 days Sun 22/02/15 Thu 05/03/15
280 BALOK 8 days Sun 22/02/15 Sun 01/03/15
281 BEKISTING 3 days Sun 22/02/15 Tue 24/02/15 239;243
282 PEMBESIAN 1 day Sat 28/02/15 Sat 28/02/15 285
283 COR 1 day Sun 01/03/15 Sun 01/03/15 286
284 PLAT 5 days Wed 25/02/15 Sun 01/03/15
285 BEKISTING 3 days Wed 25/02/15 Fri 27/02/15 281
286 PEMBESIAN 1 day Sat 28/02/15 Sat 28/02/15 282SS
287 COR 1 day Sun 01/03/15 Sun 01/03/15 283SS
288 KOLOM 4 days Mon 02/03/15 Thu 05/03/15
289 PEMBESIAN 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 287
290 BEKISTING 2 days Tue 03/03/15 Wed 04/03/15 289
291 COR 1 day Thu 05/03/15 Thu 05/03/15 290
292 SHEAR WALL 3 days Mon 02/03/15 Wed 04/03/15
293 PEMBESIAN 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 287
294 BEKISTING 1 day Tue 03/03/15 Tue 03/03/15 293
295 COR 1 day Wed 04/03/15 Wed 04/03/15 294
296 ZONE 3 12 days Tue 03/03/15 Sat 14/03/15
297 BALOK 8 days Tue 03/03/15 Tue 10/03/15
298 BEKISTING 3 days Tue 03/03/15 Thu 05/03/15 256;260
299 PEMBESIAN 1 day Mon 09/03/15 Mon 09/03/15 302
300 COR 1 day Tue 10/03/15 Tue 10/03/15 303
301 PLAT 5 days Fri 06/03/15 Tue 10/03/15
302 BEKISTING 3 days Fri 06/03/15 Sun 08/03/15 298
303 PEMBESIAN 1 day Mon 09/03/15 Mon 09/03/15 299SS
304 COR 1 day Tue 10/03/15 Tue 10/03/15 300SS
305 KOLOM 4 days Wed 11/03/15 Sat 14/03/15
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
307 BEKISTING 2 days Thu 12/03/15 Fri 13/03/15 306
308 COR 1 day Sat 14/03/15 Sat 14/03/15 307
309 SHEAR WALL 3 days Wed 11/03/15 Fri 13/03/15
310 PEMBESIAN 1 day Wed 11/03/15 Wed 11/03/15 304
311 BEKISTING 1 day Thu 12/03/15 Thu 12/03/15 310
312 COR 1 day Fri 13/03/15 Fri 13/03/15 311
313 LANTAI 8 30 days Wed 25/02/15 Thu 26/03/15
314 ZONE 1 12 days Wed 25/02/15 Sun 08/03/15
315 BALOK 8 days Wed 25/02/15 Wed 04/03/15
316 BEKISTING 3 days Wed 25/02/15 Fri 27/02/15 274;278
317 PEMBESIAN 1 day Tue 03/03/15 Tue 03/03/15 320
318 COR 1 day Wed 04/03/15 Wed 04/03/15 321
319 PLAT 5 days Sat 28/02/15 Wed 04/03/15
320 BEKISTING 3 days Sat 28/02/15 Mon 02/03/15 316
321 PEMBESIAN 1 day Tue 03/03/15 Tue 03/03/15 317SS
322 COR 1 day Wed 04/03/15 Wed 04/03/15 318SS
323 KOLOM 4 days Thu 05/03/15 Sun 08/03/15
324 PEMBESIAN 1 day Thu 05/03/15 Thu 05/03/15 322
325 BEKISTING 2 days Fri 06/03/15 Sat 07/03/15 324
326 COR 1 day Sun 08/03/15 Sun 08/03/15 325
327 SHEAR WALL 3 days Thu 05/03/15 Sat 07/03/15
328 PEMBESIAN 1 day Thu 05/03/15 Thu 05/03/15 322
329 BEKISTING 1 day Fri 06/03/15 Fri 06/03/15 328
330 COR 1 day Sat 07/03/15 Sat 07/03/15 329
331 ZONE 2 12 days Fri 06/03/15 Tue 17/03/15
332 BALOK 8 days Fri 06/03/15 Fri 13/03/15
333 BEKISTING 3 days Fri 06/03/15 Sun 08/03/15 291;295
334 PEMBESIAN 1 day Thu 12/03/15 Thu 12/03/15 337
335 COR 1 day Fri 13/03/15 Fri 13/03/15 338
336 PLAT 5 days Mon 09/03/15 Fri 13/03/15
337 BEKISTING 3 days Mon 09/03/15 Wed 11/03/15 333
338 PEMBESIAN 1 day Thu 12/03/15 Thu 12/03/15 334SS
339 COR 1 day Fri 13/03/15 Fri 13/03/15 335SS
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
341 PEMBESIAN 1 day Sat 14/03/15 Sat 14/03/15 339
342 BEKISTING 2 days Sun 15/03/15 Mon 16/03/15 341
343 COR 1 day Tue 17/03/15 Tue 17/03/15 342
344 SHEAR WALL 3 days Sat 14/03/15 Mon 16/03/15
345 PEMBESIAN 1 day Sat 14/03/15 Sat 14/03/15 339
346 BEKISTING 1 day Sun 15/03/15 Sun 15/03/15 345
347 COR 1 day Mon 16/03/15 Mon 16/03/15 346
348 ZONE 3 12 days Sun 15/03/15 Thu 26/03/15
349 BALOK 8 days Sun 15/03/15 Sun 22/03/15
350 BEKISTING 3 days Sun 15/03/15 Tue 17/03/15 308;312
351 PEMBESIAN 1 day Sat 21/03/15 Sat 21/03/15 354
352 COR 1 day Sun 22/03/15 Sun 22/03/15 355
353 PLAT 5 days Wed 18/03/15 Sun 22/03/15
354 BEKISTING 3 days Wed 18/03/15 Fri 20/03/15 350
355 PEMBESIAN 1 day Sat 21/03/15 Sat 21/03/15 351SS
356 COR 1 day Sun 22/03/15 Sun 22/03/15 352SS
357 KOLOM 4 days Mon 23/03/15 Thu 26/03/15
358 PEMBESIAN 1 day Mon 23/03/15 Mon 23/03/15 356
359 BEKISTING 2 days Tue 24/03/15 Wed 25/03/15 358
360 COR 1 day Thu 26/03/15 Thu 26/03/15 359
361 SHEAR WALL 3 days Mon 23/03/15 Wed 25/03/15
362 PEMBESIAN 1 day Mon 23/03/15 Mon 23/03/15 356
363 BEKISTING 1 day Tue 24/03/15 Tue 24/03/15 362
364 COR 1 day Wed 25/03/15 Wed 25/03/15 363
365 LANTAI 9 30 days Mon 09/03/15 Tue 07/04/15
366 ZONE 1 12 days Mon 09/03/15 Fri 20/03/15
367 BALOK 8 days Mon 09/03/15 Mon 16/03/15
368 BEKISTING 3 days Mon 09/03/15 Wed 11/03/15 326;330
369 PEMBESIAN 1 day Sun 15/03/15 Sun 15/03/15 372
370 COR 1 day Mon 16/03/15 Mon 16/03/15 373
371 PLAT 5 days Thu 12/03/15 Mon 16/03/15
372 BEKISTING 3 days Thu 12/03/15 Sat 14/03/15 368
373 PEMBESIAN 1 day Sun 15/03/15 Sun 15/03/15 369SS
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
375 KOLOM 4 days Tue 17/03/15 Fri 20/03/15
376 PEMBESIAN 1 day Tue 17/03/15 Tue 17/03/15 374
377 BEKISTING 2 days Wed 18/03/15 Thu 19/03/15 376
378 COR 1 day Fri 20/03/15 Fri 20/03/15 377
379 SHEAR WALL 3 days Tue 17/03/15 Thu 19/03/15
380 PEMBESIAN 1 day Tue 17/03/15 Tue 17/03/15 374
381 BEKISTING 1 day Wed 18/03/15 Wed 18/03/15 380
382 COR 1 day Thu 19/03/15 Thu 19/03/15 381
383 ZONE 2 12 days Wed 18/03/15 Sun 29/03/15
384 BALOK 8 days Wed 18/03/15 Wed 25/03/15
385 BEKISTING 3 days Wed 18/03/15 Fri 20/03/15 343;347
386 PEMBESIAN 1 day Tue 24/03/15 Tue 24/03/15 389
387 COR 1 day Wed 25/03/15 Wed 25/03/15 390
388 PLAT 5 days Sat 21/03/15 Wed 25/03/15
389 BEKISTING 3 days Sat 21/03/15 Mon 23/03/15 385
390 PEMBESIAN 1 day Tue 24/03/15 Tue 24/03/15 386SS
391 COR 1 day Wed 25/03/15 Wed 25/03/15 387SS
392 KOLOM 4 days Thu 26/03/15 Sun 29/03/15
393 PEMBESIAN 1 day Thu 26/03/15 Thu 26/03/15 391
394 BEKISTING 2 days Fri 27/03/15 Sat 28/03/15 393
395 COR 1 day Sun 29/03/15 Sun 29/03/15 394
396 SHEAR WALL 3 days Thu 26/03/15 Sat 28/03/15
397 PEMBESIAN 1 day Thu 26/03/15 Thu 26/03/15 391
398 BEKISTING 1 day Fri 27/03/15 Fri 27/03/15 397
399 COR 1 day Sat 28/03/15 Sat 28/03/15 398
400 ZONE 3 12 days Fri 27/03/15 Tue 07/04/15
401 BALOK 8 days Fri 27/03/15 Fri 03/04/15
402 BEKISTING 3 days Fri 27/03/15 Sun 29/03/15 360;364
403 PEMBESIAN 1 day Thu 02/04/15 Thu 02/04/15 406
404 COR 1 day Fri 03/04/15 Fri 03/04/15 407
405 PLAT 5 days Mon 30/03/15 Fri 03/04/15
406 BEKISTING 3 days Mon 30/03/15 Wed 01/04/15 402
407 PEMBESIAN 1 day Thu 02/04/15 Thu 02/04/15 403SS
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
409 KOLOM 4 days Sat 04/04/15 Tue 07/04/15
410 PEMBESIAN 1 day Sat 04/04/15 Sat 04/04/15 408
411 BEKISTING 2 days Sun 05/04/15 Mon 06/04/15 410
412 COR 1 day Tue 07/04/15 Tue 07/04/15 411
413 SHEAR WALL 3 days Sat 04/04/15 Mon 06/04/15
414 PEMBESIAN 1 day Sat 04/04/15 Sat 04/04/15 408
415 BEKISTING 1 day Sun 05/04/15 Sun 05/04/15 414
416 COR 1 day Mon 06/04/15 Mon 06/04/15 415
417 LANTAI 10 30 days Sat 21/03/15 Sun 19/04/15
418 ZONE 1 12 days Sat 21/03/15 Wed 01/04/15
419 BALOK 8 days Sat 21/03/15 Sat 28/03/15
420 BEKISTING 3 days Sat 21/03/15 Mon 23/03/15 378;382
421 PEMBESIAN 1 day Fri 27/03/15 Fri 27/03/15 424
422 COR 1 day Sat 28/03/15 Sat 28/03/15 425
423 PLAT 5 days Tue 24/03/15 Sat 28/03/15
424 BEKISTING 3 days Tue 24/03/15 Thu 26/03/15 420
425 PEMBESIAN 1 day Fri 27/03/15 Fri 27/03/15 421SS
426 COR 1 day Sat 28/03/15 Sat 28/03/15 422SS
427 KOLOM 4 days Sun 29/03/15 Wed 01/04/15
428 PEMBESIAN 1 day Sun 29/03/15 Sun 29/03/15 426
429 BEKISTING 2 days Mon 30/03/15 Tue 31/03/15 428
430 COR 1 day Wed 01/04/15 Wed 01/04/15 429
431 SHEAR WALL 3 days Sun 29/03/15 Tue 31/03/15
432 PEMBESIAN 1 day Sun 29/03/15 Sun 29/03/15 426
433 BEKISTING 1 day Mon 30/03/15 Mon 30/03/15 432
434 COR 1 day Tue 31/03/15 Tue 31/03/15 433
435 ZONE 2 12 days Mon 30/03/15 Fri 10/04/15
436 BALOK 8 days Mon 30/03/15 Mon 06/04/15
437 BEKISTING 3 days Mon 30/03/15 Wed 01/04/15 395;399
438 PEMBESIAN 1 day Sun 05/04/15 Sun 05/04/15 441
439 COR 1 day Mon 06/04/15 Mon 06/04/15 442
440 PLAT 5 days Thu 02/04/15 Mon 06/04/15
441 BEKISTING 3 days Thu 02/04/15 Sat 04/04/15 437
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
443 COR 1 day Mon 06/04/15 Mon 06/04/15 439SS
444 KOLOM 4 days Tue 07/04/15 Fri 10/04/15
445 PEMBESIAN 1 day Tue 07/04/15 Tue 07/04/15 443
446 BEKISTING 2 days Wed 08/04/15 Thu 09/04/15 445
447 COR 1 day Fri 10/04/15 Fri 10/04/15 446
448 SHEAR WALL 3 days Tue 07/04/15 Thu 09/04/15
449 PEMBESIAN 1 day Tue 07/04/15 Tue 07/04/15 443
450 BEKISTING 1 day Wed 08/04/15 Wed 08/04/15 449
451 COR 1 day Thu 09/04/15 Thu 09/04/15 450
452 ZONE 3 12 days Wed 08/04/15 Sun 19/04/15
453 BALOK 8 days Wed 08/04/15 Wed 15/04/15
454 BEKISTING 3 days Wed 08/04/15 Fri 10/04/15 412;416
455 PEMBESIAN 1 day Tue 14/04/15 Tue 14/04/15 458
456 COR 1 day Wed 15/04/15 Wed 15/04/15 459
457 PLAT 5 days Sat 11/04/15 Wed 15/04/15
458 BEKISTING 3 days Sat 11/04/15 Mon 13/04/15 454
459 PEMBESIAN 1 day Tue 14/04/15 Tue 14/04/15 455SS
460 COR 1 day Wed 15/04/15 Wed 15/04/15 456SS
461 KOLOM 4 days Thu 16/04/15 Sun 19/04/15
462 PEMBESIAN 1 day Thu 16/04/15 Thu 16/04/15 460
463 BEKISTING 2 days Fri 17/04/15 Sat 18/04/15 462
464 COR 1 day Sun 19/04/15 Sun 19/04/15 463
465 SHEAR WALL 3 days Thu 16/04/15 Sat 18/04/15
466 PEMBESIAN 1 day Thu 16/04/15 Thu 16/04/15 460
467 BEKISTING 1 day Fri 17/04/15 Fri 17/04/15 466
468 COR 1 day Sat 18/04/15 Sat 18/04/15 467
469 LANTAI 11 30 days Thu 02/04/15 Fri 01/05/15
470 ZONE 1 12 days Thu 02/04/15 Mon 13/04/15
471 BALOK 8 days Thu 02/04/15 Thu 09/04/15
472 BEKISTING 3 days Thu 02/04/15 Sat 04/04/15 430;434
473 PEMBESIAN 1 day Wed 08/04/15 Wed 08/04/15 476
474 COR 1 day Thu 09/04/15 Thu 09/04/15 477
475 PLAT 5 days Sun 05/04/15 Thu 09/04/15
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
477 PEMBESIAN 1 day Wed 08/04/15 Wed 08/04/15 473SS
478 COR 1 day Thu 09/04/15 Thu 09/04/15 474SS
479 KOLOM 4 days Fri 10/04/15 Mon 13/04/15
480 PEMBESIAN 1 day Fri 10/04/15 Fri 10/04/15 478
481 BEKISTING 2 days Sat 11/04/15 Sun 12/04/15 480
482 COR 1 day Mon 13/04/15 Mon 13/04/15 481
483 SHEAR WALL 3 days Fri 10/04/15 Sun 12/04/15
484 PEMBESIAN 1 day Fri 10/04/15 Fri 10/04/15 478
485 BEKISTING 1 day Sat 11/04/15 Sat 11/04/15 484
486 COR 1 day Sun 12/04/15 Sun 12/04/15 485
487 ZONE 2 12 days Sat 11/04/15 Wed 22/04/15
488 BALOK 8 days Sat 11/04/15 Sat 18/04/15
489 BEKISTING 3 days Sat 11/04/15 Mon 13/04/15 447;451
490 PEMBESIAN 1 day Fri 17/04/15 Fri 17/04/15 493
491 COR 1 day Sat 18/04/15 Sat 18/04/15 494
492 PLAT 5 days Tue 14/04/15 Sat 18/04/15
493 BEKISTING 3 days Tue 14/04/15 Thu 16/04/15 489
494 PEMBESIAN 1 day Fri 17/04/15 Fri 17/04/15 490SS
495 COR 1 day Sat 18/04/15 Sat 18/04/15 491SS
496 KOLOM 4 days Sun 19/04/15 Wed 22/04/15
497 PEMBESIAN 1 day Sun 19/04/15 Sun 19/04/15 495
498 BEKISTING 2 days Mon 20/04/15 Tue 21/04/15 497
499 COR 1 day Wed 22/04/15 Wed 22/04/15 498
500 SHEAR WALL 3 days Sun 19/04/15 Tue 21/04/15
501 PEMBESIAN 1 day Sun 19/04/15 Sun 19/04/15 495
502 BEKISTING 1 day Mon 20/04/15 Mon 20/04/15 501
503 COR 1 day Tue 21/04/15 Tue 21/04/15 502
504 ZONE 3 12 days Mon 20/04/15 Fri 01/05/15
505 BALOK 8 days Mon 20/04/15 Mon 27/04/15
506 BEKISTING 3 days Mon 20/04/15 Wed 22/04/15 464;468
507 PEMBESIAN 1 day Sun 26/04/15 Sun 26/04/15 510
508 COR 1 day Mon 27/04/15 Mon 27/04/15 511
509 PLAT 5 days Thu 23/04/15 Mon 27/04/15
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
511 PEMBESIAN 1 day Sun 26/04/15 Sun 26/04/15 507SS
512 COR 1 day Mon 27/04/15 Mon 27/04/15 508SS
513 KOLOM 4 days Tue 28/04/15 Fri 01/05/15
514 PEMBESIAN 1 day Tue 28/04/15 Tue 28/04/15 512
515 BEKISTING 2 days Wed 29/04/15 Thu 30/04/15 514
516 COR 1 day Fri 01/05/15 Fri 01/05/15 515
517 SHEAR WALL 3 days Tue 28/04/15 Thu 30/04/15
518 PEMBESIAN 1 day Tue 28/04/15 Tue 28/04/15 512
519 BEKISTING 1 day Wed 29/04/15 Wed 29/04/15 518
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 LANTAI 1 26 days Sat 13/12/14 Wed 07/01/15
2 ZONE 1 8 days Sat 13/12/14 Sat 20/12/14
3 BALOK 5 days Sat 13/12/14 Wed 17/12/14
4 BEKISTING 3 days Sat 13/12/14 Mon 15/12/14
5 PEMBESIAN 1 day Tue 16/12/14 Tue 16/12/14 8
6 COR 1 day Wed 17/12/14 Wed 17/12/14 9
7 PLAT 5 days Sat 13/12/14 Wed 17/12/14
8 BEKISTING 3 days Sat 13/12/14 Mon 15/12/14 4SS
9 PEMBESIAN 1 day Tue 16/12/14 Tue 16/12/14 5SS
10 COR 1 day Wed 17/12/14 Wed 17/12/14 6SS
11 KOLOM 3 days Thu 18/12/14 Sat 20/12/14
12 PEMBESIAN 1 day Thu 18/12/14 Thu 18/12/14 10
13 BEKISTING 1 day Fri 19/12/14 Fri 19/12/14 12
14 COR 1 day Sat 20/12/14 Sat 20/12/14 13
15 SHEAR WALL 3 days Thu 18/12/14 Sat 20/12/14
16 PEMBESIAN 1 day Thu 18/12/14 Thu 18/12/14 10
17 BEKISTING 1 day Fri 19/12/14 Fri 19/12/14 16
18 COR 1 day Sat 20/12/14 Sat 20/12/14 17
19 ZONE 2 8 days Mon 22/12/14 Mon 29/12/14
20 BALOK 5 days Mon 22/12/14 Fri 26/12/14
21 BEKISTING 3 days Mon 22/12/14 Wed 24/12/14
22 PEMBESIAN 1 day Thu 25/12/14 Thu 25/12/14 25
23 COR 1 day Fri 26/12/14 Fri 26/12/14 26
24 PLAT 5 days Mon 22/12/14 Fri 26/12/14
25 BEKISTING 3 days Mon 22/12/14 Wed 24/12/14 21SS
26 PEMBESIAN 1 day Thu 25/12/14 Thu 25/12/14 22SS
27 COR 1 day Fri 26/12/14 Fri 26/12/14 23SS
28 KOLOM 3 days Sat 27/12/14 Mon 29/12/14
29 PEMBESIAN 1 day Sat 27/12/14 Sat 27/12/14 27
30 BEKISTING 1 day Sun 28/12/14 Sun 28/12/14 29
31 COR 1 day Mon 29/12/14 Mon 29/12/14 30
32 SHEAR WALL 3 days Sat 27/12/14 Mon 29/12/14
33 PEMBESIAN 1 day Sat 27/12/14 Sat 27/12/14 27
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
35 COR 1 day Mon 29/12/14 Mon 29/12/14 34
36 ZONE 3 8 days Wed 31/12/14 Wed 07/01/15
37 BALOK 5 days Wed 31/12/14 Sun 04/01/15
38 BEKISTING 3 days Wed 31/12/14 Fri 02/01/15
39 PEMBESIAN 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 42
40 COR 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 43
41 PLAT 5 days Wed 31/12/14 Sun 04/01/15
42 BEKISTING 3 days Wed 31/12/14 Fri 02/01/15 38SS
43 PEMBESIAN 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 39SS
44 COR 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 40SS
45 KOLOM 3 days Mon 05/01/15 Wed 07/01/15
46 PEMBESIAN 1 day Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 44
47 BEKISTING 1 day Tue 06/01/15 Tue 06/01/15 46
48 COR 1 day Wed 07/01/15 Wed 07/01/15 47
49 SHEAR WALL 3 days Mon 05/01/15 Wed 07/01/15
50 PEMBESIAN 1 day Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 44
51 BEKISTING 1 day Tue 06/01/15 Tue 06/01/15 50
52 COR 1 day Wed 07/01/15 Wed 07/01/15 51
53 LANTAI 2 25 days Sun 21/12/14 Wed 14/01/15
54 ZONE 1 7 days Sun 21/12/14 Sat 27/12/14
55 BALOK 5 days Sun 21/12/14 Thu 25/12/14
56 BEKISTING 3 days Sun 21/12/14 Tue 23/12/14 14;18
57 PEMBESIAN 1 day Wed 24/12/14 Wed 24/12/14 60
58 COR 1 day Thu 25/12/14 Thu 25/12/14 61
59 PLAT 5 days Sun 21/12/14 Thu 25/12/14
60 BEKISTING 3 days Sun 21/12/14 Tue 23/12/14 56SS
61 PEMBESIAN 1 day Wed 24/12/14 Wed 24/12/14 57SS
62 COR 1 day Thu 25/12/14 Thu 25/12/14 58SS
63 KOLOM 2 days Fri 26/12/14 Sat 27/12/14
64 PEMBESIAN 1 day Fri 26/12/14 Fri 26/12/14 62
65 BEKISTING 1 day Sat 27/12/14 Sat 27/12/14 64
66 COR 1 day Sat 27/12/14 Sat 27/12/14 65SS
67 SHEAR WALL 2 days Fri 26/12/14 Sat 27/12/14
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
69 BEKISTING 1 day Sat 27/12/14 Sat 27/12/14 68
70 COR 1 day Sat 27/12/14 Sat 27/12/14 66SS
71 ZONE 2 7 days Tue 30/12/14 Mon 05/01/15
72 BALOK 5 days Tue 30/12/14 Sat 03/01/15
73 BEKISTING 3 days Tue 30/12/14 Thu 01/01/15 31;35
74 PEMBESIAN 1 day Fri 02/01/15 Fri 02/01/15 77
75 COR 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 78
76 PLAT 5 days Tue 30/12/14 Sat 03/01/15
77 BEKISTING 3 days Tue 30/12/14 Thu 01/01/15 73SS
78 PEMBESIAN 1 day Fri 02/01/15 Fri 02/01/15 74SS
79 COR 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 75SS
80 KOLOM 2 days Sun 04/01/15 Mon 05/01/15
81 PEMBESIAN 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 79
82 BEKISTING 1 day Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 81
83 COR 1 day Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 82SS
84 SHEAR WALL 2 days Sun 04/01/15 Mon 05/01/15
85 PEMBESIAN 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 79
86 BEKISTING 1 day Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 85
87 COR 1 day Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 83SS
88 ZONE 3 7 days Thu 08/01/15 Wed 14/01/15
89 BALOK 5 days Thu 08/01/15 Mon 12/01/15
90 BEKISTING 3 days Thu 08/01/15 Sat 10/01/15 48;52
91 PEMBESIAN 1 day Sun 11/01/15 Sun 11/01/15 94
92 COR 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 95
93 PLAT 5 days Thu 08/01/15 Mon 12/01/15
94 BEKISTING 3 days Thu 08/01/15 Sat 10/01/15 90SS
95 PEMBESIAN 1 day Sun 11/01/15 Sun 11/01/15 91SS
96 COR 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 92SS
97 KOLOM 2 days Tue 13/01/15 Wed 14/01/15
98 PEMBESIAN 1 day Tue 13/01/15 Tue 13/01/15 96
99 BEKISTING 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 98
100 COR 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 99SS
101 SHEAR WALL 2 days Tue 13/01/15 Wed 14/01/15
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
103 BEKISTING 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 102
104 COR 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 100SS
105 LANTAI 3 25 days Sun 28/12/14 Wed 21/01/15
106 ZONE 1 7 days Sun 28/12/14 Sat 03/01/15
107 BALOK 5 days Sun 28/12/14 Thu 01/01/15
108 BEKISTING 3 days Sun 28/12/14 Tue 30/12/14 66;70
109 PEMBESIAN 1 day Wed 31/12/14 Wed 31/12/14 112
110 COR 1 day Thu 01/01/15 Thu 01/01/15 113
111 PLAT 5 days Sun 28/12/14 Thu 01/01/15
112 BEKISTING 3 days Sun 28/12/14 Tue 30/12/14 108SS
113 PEMBESIAN 1 day Wed 31/12/14 Wed 31/12/14 109SS
114 COR 1 day Thu 01/01/15 Thu 01/01/15 110SS
115 KOLOM 2 days Fri 02/01/15 Sat 03/01/15
116 PEMBESIAN 1 day Fri 02/01/15 Fri 02/01/15 114
117 BEKISTING 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 116
118 COR 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 117SS
119 SHEAR WALL 2 days Fri 02/01/15 Sat 03/01/15
120 PEMBESIAN 1 day Fri 02/01/15 Fri 02/01/15 114
121 BEKISTING 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 120
122 COR 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 118SS
123 ZONE 2 7 days Tue 06/01/15 Mon 12/01/15
124 BALOK 5 days Tue 06/01/15 Sat 10/01/15
125 BEKISTING 3 days Tue 06/01/15 Thu 08/01/15 83;87
126 PEMBESIAN 1 day Fri 09/01/15 Fri 09/01/15 129
127 COR 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 130
128 PLAT 5 days Tue 06/01/15 Sat 10/01/15
129 BEKISTING 3 days Tue 06/01/15 Thu 08/01/15 125SS
130 PEMBESIAN 1 day Fri 09/01/15 Fri 09/01/15 126SS
131 COR 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 127SS
132 KOLOM 2 days Sun 11/01/15 Mon 12/01/15
133 PEMBESIAN 1 day Sun 11/01/15 Sun 11/01/15 131
134 BEKISTING 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 133
135 COR 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 134SS
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
137 PEMBESIAN 1 day Sun 11/01/15 Sun 11/01/15 131
138 BEKISTING 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 137
139 COR 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 135SS
140 ZONE 3 7 days Thu 15/01/15 Wed 21/01/15
141 BALOK 5 days Thu 15/01/15 Mon 19/01/15
142 BEKISTING 3 days Thu 15/01/15 Sat 17/01/15 100;104
143 PEMBESIAN 1 day Sun 18/01/15 Sun 18/01/15 146
144 COR 1 day Mon 19/01/15 Mon 19/01/15 147
145 PLAT 5 days Thu 15/01/15 Mon 19/01/15
146 BEKISTING 3 days Thu 15/01/15 Sat 17/01/15 142SS
147 PEMBESIAN 1 day Sun 18/01/15 Sun 18/01/15 143SS
148 COR 1 day Mon 19/01/15 Mon 19/01/15 144SS
149 KOLOM 2 days Tue 20/01/15 Wed 21/01/15
150 PEMBESIAN 1 day Tue 20/01/15 Tue 20/01/15 148
151 BEKISTING 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 150
152 COR 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 151SS
153 SHEAR WALL 2 days Tue 20/01/15 Wed 21/01/15
154 PEMBESIAN 1 day Tue 20/01/15 Tue 20/01/15 148
155 BEKISTING 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 154
156 COR 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 152SS
157 LANTAI 5 25 days Sun 04/01/15 Wed 28/01/15
158 ZONE 1 7 days Sun 04/01/15 Sat 10/01/15
159 BALOK 5 days Sun 04/01/15 Thu 08/01/15
160 BEKISTING 3 days Sun 04/01/15 Tue 06/01/15 118;122
161 PEMBESIAN 1 day Wed 07/01/15 Wed 07/01/15 164
162 COR 1 day Thu 08/01/15 Thu 08/01/15 165
163 PLAT 5 days Sun 04/01/15 Thu 08/01/15
164 BEKISTING 3 days Sun 04/01/15 Tue 06/01/15 160SS
165 PEMBESIAN 1 day Wed 07/01/15 Wed 07/01/15 161SS
166 COR 1 day Thu 08/01/15 Thu 08/01/15 162SS
167 KOLOM 2 days Fri 09/01/15 Sat 10/01/15
168 PEMBESIAN 1 day Fri 09/01/15 Fri 09/01/15 166
169 BEKISTING 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 168
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
171 SHEAR WALL 2 days Fri 09/01/15 Sat 10/01/15
172 PEMBESIAN 1 day Fri 09/01/15 Fri 09/01/15 166
173 BEKISTING 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 172
174 COR 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 170SS
175 ZONE 2 7 days Tue 13/01/15 Mon 19/01/15
176 BALOK 5 days Tue 13/01/15 Sat 17/01/15
177 BEKISTING 3 days Tue 13/01/15 Thu 15/01/15 135;139
178 PEMBESIAN 1 day Fri 16/01/15 Fri 16/01/15 181
179 COR 1 day Sat 17/01/15 Sat 17/01/15 182
180 PLAT 5 days Tue 13/01/15 Sat 17/01/15
181 BEKISTING 3 days Tue 13/01/15 Thu 15/01/15 177SS
182 PEMBESIAN 1 day Fri 16/01/15 Fri 16/01/15 178SS
183 COR 1 day Sat 17/01/15 Sat 17/01/15 179SS
184 KOLOM 2 days Sun 18/01/15 Mon 19/01/15
185 PEMBESIAN 1 day Sun 18/01/15 Sun 18/01/15 183
186 BEKISTING 1 day Mon 19/01/15 Mon 19/01/15 185
187 COR 1 day Mon 19/01/15 Mon 19/01/15 186SS
188 SHEAR WALL 2 days Sun 18/01/15 Mon 19/01/15
189 PEMBESIAN 1 day Sun 18/01/15 Sun 18/01/15 183
190 BEKISTING 1 day Mon 19/01/15 Mon 19/01/15 189
191 COR 1 day Mon 19/01/15 Mon 19/01/15 187SS
192 ZONE 3 7 days Thu 22/01/15 Wed 28/01/15
193 BALOK 5 days Thu 22/01/15 Mon 26/01/15
194 BEKISTING 3 days Thu 22/01/15 Sat 24/01/15 152;156
195 PEMBESIAN 1 day Sun 25/01/15 Sun 25/01/15 198
196 COR 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 199
197 PLAT 5 days Thu 22/01/15 Mon 26/01/15
198 BEKISTING 3 days Thu 22/01/15 Sat 24/01/15 194SS
199 PEMBESIAN 1 day Sun 25/01/15 Sun 25/01/15 195SS
200 COR 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 196SS
201 KOLOM 2 days Tue 27/01/15 Wed 28/01/15
202 PEMBESIAN 1 day Tue 27/01/15 Tue 27/01/15 200
203 BEKISTING 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 202
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
205 SHEAR WALL 2 days Tue 27/01/15 Wed 28/01/15
206 PEMBESIAN 1 day Tue 27/01/15 Tue 27/01/15 200
207 BEKISTING 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 206
208 COR 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 204SS
209 LANTAI 6 25 days Sun 11/01/15 Wed 04/02/15
210 ZONE 1 7 days Sun 11/01/15 Sat 17/01/15
211 BALOK 5 days Sun 11/01/15 Thu 15/01/15
212 BEKISTING 3 days Sun 11/01/15 Tue 13/01/15 170;174
213 PEMBESIAN 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 216
214 COR 1 day Thu 15/01/15 Thu 15/01/15 217
215 PLAT 5 days Sun 11/01/15 Thu 15/01/15
216 BEKISTING 3 days Sun 11/01/15 Tue 13/01/15 212SS
217 PEMBESIAN 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 213SS
218 COR 1 day Thu 15/01/15 Thu 15/01/15 214SS
219 KOLOM 2 days Fri 16/01/15 Sat 17/01/15
220 PEMBESIAN 1 day Fri 16/01/15 Fri 16/01/15 218
221 BEKISTING 1 day Sat 17/01/15 Sat 17/01/15 220
222 COR 1 day Sat 17/01/15 Sat 17/01/15 221SS
223 SHEAR WALL 2 days Fri 16/01/15 Sat 17/01/15
224 PEMBESIAN 1 day Fri 16/01/15 Fri 16/01/15 218
225 BEKISTING 1 day Sat 17/01/15 Sat 17/01/15 224
226 COR 1 day Sat 17/01/15 Sat 17/01/15 222SS
227 ZONE 2 7 days Tue 20/01/15 Mon 26/01/15
228 BALOK 5 days Tue 20/01/15 Sat 24/01/15
229 BEKISTING 3 days Tue 20/01/15 Thu 22/01/15 187;191
230 PEMBESIAN 1 day Fri 23/01/15 Fri 23/01/15 233
231 COR 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 234
232 PLAT 5 days Tue 20/01/15 Sat 24/01/15
233 BEKISTING 3 days Tue 20/01/15 Thu 22/01/15 229SS
234 PEMBESIAN 1 day Fri 23/01/15 Fri 23/01/15 230SS
235 COR 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 231SS
236 KOLOM 2 days Sun 25/01/15 Mon 26/01/15
237 PEMBESIAN 1 day Sun 25/01/15 Sun 25/01/15 235
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
239 COR 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 238SS
240 SHEAR WALL 2 days Sun 25/01/15 Mon 26/01/15
241 PEMBESIAN 1 day Sun 25/01/15 Sun 25/01/15 235
242 BEKISTING 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 241
243 COR 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 239SS
244 ZONE 3 7 days Thu 29/01/15 Wed 04/02/15
245 BALOK 5 days Thu 29/01/15 Mon 02/02/15
246 BEKISTING 3 days Thu 29/01/15 Sat 31/01/15 204;208
247 PEMBESIAN 1 day Sun 01/02/15 Sun 01/02/15 250
248 COR 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 251
249 PLAT 5 days Thu 29/01/15 Mon 02/02/15
250 BEKISTING 3 days Thu 29/01/15 Sat 31/01/15 246SS
251 PEMBESIAN 1 day Sun 01/02/15 Sun 01/02/15 247SS
252 COR 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 248SS
253 KOLOM 2 days Tue 03/02/15 Wed 04/02/15
254 PEMBESIAN 1 day Tue 03/02/15 Tue 03/02/15 252
255 BEKISTING 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 254
256 COR 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 255SS
257 SHEAR WALL 2 days Tue 03/02/15 Wed 04/02/15
258 PEMBESIAN 1 day Tue 03/02/15 Tue 03/02/15 252
259 BEKISTING 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 258
260 COR 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 256SS
261 LANTAI 7 25 days Sun 18/01/15 Wed 11/02/15
262 ZONE 1 7 days Sun 18/01/15 Sat 24/01/15
263 BALOK 5 days Sun 18/01/15 Thu 22/01/15
264 BEKISTING 3 days Sun 18/01/15 Tue 20/01/15 222;226
265 PEMBESIAN 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 268
266 COR 1 day Thu 22/01/15 Thu 22/01/15 269
267 PLAT 5 days Sun 18/01/15 Thu 22/01/15
268 BEKISTING 3 days Sun 18/01/15 Tue 20/01/15 264SS
269 PEMBESIAN 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 265SS
270 COR 1 day Thu 22/01/15 Thu 22/01/15 266SS
271 KOLOM 2 days Fri 23/01/15 Sat 24/01/15
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
273 BEKISTING 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 272
274 COR 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 273SS
275 SHEAR WALL 2 days Fri 23/01/15 Sat 24/01/15
276 PEMBESIAN 1 day Fri 23/01/15 Fri 23/01/15 270
277 BEKISTING 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 276
278 COR 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 274SS
279 ZONE 2 7 days Tue 27/01/15 Mon 02/02/15
280 BALOK 5 days Tue 27/01/15 Sat 31/01/15
281 BEKISTING 3 days Tue 27/01/15 Thu 29/01/15 239;243
282 PEMBESIAN 1 day Fri 30/01/15 Fri 30/01/15 285
283 COR 1 day Sat 31/01/15 Sat 31/01/15 286
284 PLAT 5 days Tue 27/01/15 Sat 31/01/15
285 BEKISTING 3 days Tue 27/01/15 Thu 29/01/15 281SS
286 PEMBESIAN 1 day Fri 30/01/15 Fri 30/01/15 282SS
287 COR 1 day Sat 31/01/15 Sat 31/01/15 283SS
288 KOLOM 2 days Sun 01/02/15 Mon 02/02/15
289 PEMBESIAN 1 day Sun 01/02/15 Sun 01/02/15 287
290 BEKISTING 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 289
291 COR 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 290SS
292 SHEAR WALL 2 days Sun 01/02/15 Mon 02/02/15
293 PEMBESIAN 1 day Sun 01/02/15 Sun 01/02/15 287
294 BEKISTING 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 293
295 COR 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 291SS
296 ZONE 3 7 days Thu 05/02/15 Wed 11/02/15
297 BALOK 5 days Thu 05/02/15 Mon 09/02/15
298 BEKISTING 3 days Thu 05/02/15 Sat 07/02/15 256;260
299 PEMBESIAN 1 day Sun 08/02/15 Sun 08/02/15 302
300 COR 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 303
301 PLAT 5 days Thu 05/02/15 Mon 09/02/15
302 BEKISTING 3 days Thu 05/02/15 Sat 07/02/15 298SS
303 PEMBESIAN 1 day Sun 08/02/15 Sun 08/02/15 299SS
304 COR 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 300SS
305 KOLOM 2 days Tue 10/02/15 Wed 11/02/15
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
307 BEKISTING 1 day Wed 11/02/15 Wed 11/02/15 306
308 COR 1 day Wed 11/02/15 Wed 11/02/15 307SS
309 SHEAR WALL 2 days Tue 10/02/15 Wed 11/02/15
310 PEMBESIAN 1 day Tue 10/02/15 Tue 10/02/15 304
311 BEKISTING 1 day Wed 11/02/15 Wed 11/02/15 310
312 COR 1 day Wed 11/02/15 Wed 11/02/15 308SS
313 LANTAI 8 25 days Sun 25/01/15 Wed 18/02/15
314 ZONE 1 7 days Sun 25/01/15 Sat 31/01/15
315 BALOK 5 days Sun 25/01/15 Thu 29/01/15
316 BEKISTING 3 days Sun 25/01/15 Tue 27/01/15 274;278
317 PEMBESIAN 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 320
318 COR 1 day Thu 29/01/15 Thu 29/01/15 321
319 PLAT 5 days Sun 25/01/15 Thu 29/01/15
320 BEKISTING 3 days Sun 25/01/15 Tue 27/01/15 316SS
321 PEMBESIAN 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 317SS
322 COR 1 day Thu 29/01/15 Thu 29/01/15 318SS
323 KOLOM 2 days Fri 30/01/15 Sat 31/01/15
324 PEMBESIAN 1 day Fri 30/01/15 Fri 30/01/15 322
325 BEKISTING 1 day Sat 31/01/15 Sat 31/01/15 324
326 COR 1 day Sat 31/01/15 Sat 31/01/15 325SS
327 SHEAR WALL 2 days Fri 30/01/15 Sat 31/01/15
328 PEMBESIAN 1 day Fri 30/01/15 Fri 30/01/15 322
329 BEKISTING 1 day Sat 31/01/15 Sat 31/01/15 328
330 COR 1 day Sat 31/01/15 Sat 31/01/15 326SS
331 ZONE 2 7 days Tue 03/02/15 Mon 09/02/15
332 BALOK 5 days Tue 03/02/15 Sat 07/02/15
333 BEKISTING 3 days Tue 03/02/15 Thu 05/02/15 291;295
334 PEMBESIAN 1 day Fri 06/02/15 Fri 06/02/15 337
335 COR 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 338
336 PLAT 5 days Tue 03/02/15 Sat 07/02/15
337 BEKISTING 3 days Tue 03/02/15 Thu 05/02/15 333SS
338 PEMBESIAN 1 day Fri 06/02/15 Fri 06/02/15 334SS
339 COR 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 335SS
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
341 PEMBESIAN 1 day Sun 08/02/15 Sun 08/02/15 339
342 BEKISTING 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 341
343 COR 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 342SS
344 SHEAR WALL 2 days Sun 08/02/15 Mon 09/02/15
345 PEMBESIAN 1 day Sun 08/02/15 Sun 08/02/15 339
346 BEKISTING 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 345
347 COR 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 343SS
348 ZONE 3 7 days Thu 12/02/15 Wed 18/02/15
349 BALOK 5 days Thu 12/02/15 Mon 16/02/15
350 BEKISTING 3 days Thu 12/02/15 Sat 14/02/15 308;312
351 PEMBESIAN 1 day Sun 15/02/15 Sun 15/02/15 354
352 COR 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 355
353 PLAT 5 days Thu 12/02/15 Mon 16/02/15
354 BEKISTING 3 days Thu 12/02/15 Sat 14/02/15 350SS
355 PEMBESIAN 1 day Sun 15/02/15 Sun 15/02/15 351SS
356 COR 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 352SS
357 KOLOM 2 days Tue 17/02/15 Wed 18/02/15
358 PEMBESIAN 1 day Tue 17/02/15 Tue 17/02/15 356
359 BEKISTING 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 358
360 COR 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 359SS
361 SHEAR WALL 2 days Tue 17/02/15 Wed 18/02/15
362 PEMBESIAN 1 day Tue 17/02/15 Tue 17/02/15 356
363 BEKISTING 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 362
364 COR 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 360SS
365 LANTAI 9 25 days Sun 01/02/15 Wed 25/02/15
366 ZONE 1 7 days Sun 01/02/15 Sat 07/02/15
367 BALOK 5 days Sun 01/02/15 Thu 05/02/15
368 BEKISTING 3 days Sun 01/02/15 Tue 03/02/15 326;330
369 PEMBESIAN 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 372
370 COR 1 day Thu 05/02/15 Thu 05/02/15 373
371 PLAT 5 days Sun 01/02/15 Thu 05/02/15
372 BEKISTING 3 days Sun 01/02/15 Tue 03/02/15 368SS
373 PEMBESIAN 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 369SS
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
375 KOLOM 2 days Fri 06/02/15 Sat 07/02/15
376 PEMBESIAN 1 day Fri 06/02/15 Fri 06/02/15 374
377 BEKISTING 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 376
378 COR 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 377SS
379 SHEAR WALL 2 days Fri 06/02/15 Sat 07/02/15
380 PEMBESIAN 1 day Fri 06/02/15 Fri 06/02/15 374
381 BEKISTING 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 380
382 COR 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 378SS
383 ZONE 2 7 days Tue 10/02/15 Mon 16/02/15
384 BALOK 5 days Tue 10/02/15 Sat 14/02/15
385 BEKISTING 3 days Tue 10/02/15 Thu 12/02/15 343;347
386 PEMBESIAN 1 day Fri 13/02/15 Fri 13/02/15 389
387 COR 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 390
388 PLAT 5 days Tue 10/02/15 Sat 14/02/15
389 BEKISTING 3 days Tue 10/02/15 Thu 12/02/15 385SS
390 PEMBESIAN 1 day Fri 13/02/15 Fri 13/02/15 386SS
391 COR 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 387SS
392 KOLOM 2 days Sun 15/02/15 Mon 16/02/15
393 PEMBESIAN 1 day Sun 15/02/15 Sun 15/02/15 391
394 BEKISTING 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 393
395 COR 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 394SS
396 SHEAR WALL 2 days Sun 15/02/15 Mon 16/02/15
397 PEMBESIAN 1 day Sun 15/02/15 Sun 15/02/15 391
398 BEKISTING 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 397
399 COR 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 395SS
400 ZONE 3 7 days Thu 19/02/15 Wed 25/02/15
401 BALOK 5 days Thu 19/02/15 Mon 23/02/15
402 BEKISTING 3 days Thu 19/02/15 Sat 21/02/15 360;364
403 PEMBESIAN 1 day Sun 22/02/15 Sun 22/02/15 406
404 COR 1 day Mon 23/02/15 Mon 23/02/15 407
405 PLAT 5 days Thu 19/02/15 Mon 23/02/15
406 BEKISTING 3 days Thu 19/02/15 Sat 21/02/15 402SS
407 PEMBESIAN 1 day Sun 22/02/15 Sun 22/02/15 403SS
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
409 KOLOM 2 days Tue 24/02/15 Wed 25/02/15
410 PEMBESIAN 1 day Tue 24/02/15 Tue 24/02/15 408
411 BEKISTING 1 day Wed 25/02/15 Wed 25/02/15 410
412 COR 1 day Wed 25/02/15 Wed 25/02/15 411SS
413 SHEAR WALL 2 days Tue 24/02/15 Wed 25/02/15
414 PEMBESIAN 1 day Tue 24/02/15 Tue 24/02/15 408
415 BEKISTING 1 day Wed 25/02/15 Wed 25/02/15 414
416 COR 1 day Wed 25/02/15 Wed 25/02/15 412SS
417 LANTAI 10 25 days Sun 08/02/15 Wed 04/03/15
418 ZONE 1 7 days Sun 08/02/15 Sat 14/02/15
419 BALOK 5 days Sun 08/02/15 Thu 12/02/15
420 BEKISTING 3 days Sun 08/02/15 Tue 10/02/15 378;382
421 PEMBESIAN 1 day Wed 11/02/15 Wed 11/02/15 424
422 COR 1 day Thu 12/02/15 Thu 12/02/15 425
423 PLAT 5 days Sun 08/02/15 Thu 12/02/15
424 BEKISTING 3 days Sun 08/02/15 Tue 10/02/15 420SS
425 PEMBESIAN 1 day Wed 11/02/15 Wed 11/02/15 421SS
426 COR 1 day Thu 12/02/15 Thu 12/02/15 422SS
427 KOLOM 2 days Fri 13/02/15 Sat 14/02/15
428 PEMBESIAN 1 day Fri 13/02/15 Fri 13/02/15 426
429 BEKISTING 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 428
430 COR 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 429SS
431 SHEAR WALL 2 days Fri 13/02/15 Sat 14/02/15
432 PEMBESIAN 1 day Fri 13/02/15 Fri 13/02/15 426
433 BEKISTING 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 432
434 COR 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 430SS
435 ZONE 2 7 days Tue 17/02/15 Mon 23/02/15
436 BALOK 5 days Tue 17/02/15 Sat 21/02/15
437 BEKISTING 3 days Tue 17/02/15 Thu 19/02/15 395;399
438 PEMBESIAN 1 day Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 441
439 COR 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 442
440 PLAT 5 days Tue 17/02/15 Sat 21/02/15
441 BEKISTING 3 days Tue 17/02/15 Thu 19/02/15 437SS
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
443 COR 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 439SS
444 KOLOM 2 days Sun 22/02/15 Mon 23/02/15
445 PEMBESIAN 1 day Sun 22/02/15 Sun 22/02/15 443
446 BEKISTING 1 day Mon 23/02/15 Mon 23/02/15 445
447 COR 1 day Mon 23/02/15 Mon 23/02/15 446SS
448 SHEAR WALL 2 days Sun 22/02/15 Mon 23/02/15
449 PEMBESIAN 1 day Sun 22/02/15 Sun 22/02/15 443
450 BEKISTING 1 day Mon 23/02/15 Mon 23/02/15 449
451 COR 1 day Mon 23/02/15 Mon 23/02/15 447SS
452 ZONE 3 7 days Thu 26/02/15 Wed 04/03/15
453 BALOK 5 days Thu 26/02/15 Mon 02/03/15
454 BEKISTING 3 days Thu 26/02/15 Sat 28/02/15 412;416
455 PEMBESIAN 1 day Sun 01/03/15 Sun 01/03/15 458
456 COR 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 459
457 PLAT 5 days Thu 26/02/15 Mon 02/03/15
458 BEKISTING 3 days Thu 26/02/15 Sat 28/02/15 454SS
459 PEMBESIAN 1 day Sun 01/03/15 Sun 01/03/15 455SS
460 COR 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 456SS
461 KOLOM 2 days Tue 03/03/15 Wed 04/03/15
462 PEMBESIAN 1 day Tue 03/03/15 Tue 03/03/15 460
463 BEKISTING 1 day Wed 04/03/15 Wed 04/03/15 462
464 COR 1 day Wed 04/03/15 Wed 04/03/15 463SS
465 SHEAR WALL 2 days Tue 03/03/15 Wed 04/03/15
466 PEMBESIAN 1 day Tue 03/03/15 Tue 03/03/15 460
467 BEKISTING 1 day Wed 04/03/15 Wed 04/03/15 466
468 COR 1 day Wed 04/03/15 Wed 04/03/15 464SS
469 LANTAI 11 25 days Sun 15/02/15 Wed 11/03/15
470 ZONE 1 7 days Sun 15/02/15 Sat 21/02/15
471 BALOK 5 days Sun 15/02/15 Thu 19/02/15
472 BEKISTING 3 days Sun 15/02/15 Tue 17/02/15 430;434
473 PEMBESIAN 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 476
474 COR 1 day Thu 19/02/15 Thu 19/02/15 477
475 PLAT 5 days Sun 15/02/15 Thu 19/02/15
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
477 PEMBESIAN 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 473SS
478 COR 1 day Thu 19/02/15 Thu 19/02/15 474SS
479 KOLOM 2 days Fri 20/02/15 Sat 21/02/15
480 PEMBESIAN 1 day Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 478
481 BEKISTING 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 480
482 COR 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 481SS
483 SHEAR WALL 2 days Fri 20/02/15 Sat 21/02/15
484 PEMBESIAN 1 day Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 478
485 BEKISTING 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 484
486 COR 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 482SS
487 ZONE 2 7 days Tue 24/02/15 Mon 02/03/15
488 BALOK 5 days Tue 24/02/15 Sat 28/02/15
489 BEKISTING 3 days Tue 24/02/15 Thu 26/02/15 447;451
490 PEMBESIAN 1 day Fri 27/02/15 Fri 27/02/15 493
491 COR 1 day Sat 28/02/15 Sat 28/02/15 494
492 PLAT 5 days Tue 24/02/15 Sat 28/02/15
493 BEKISTING 3 days Tue 24/02/15 Thu 26/02/15 489SS
494 PEMBESIAN 1 day Fri 27/02/15 Fri 27/02/15 490SS
495 COR 1 day Sat 28/02/15 Sat 28/02/15 491SS
496 KOLOM 2 days Sun 01/03/15 Mon 02/03/15
497 PEMBESIAN 1 day Sun 01/03/15 Sun 01/03/15 495
498 BEKISTING 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 497
499 COR 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 498SS
500 SHEAR WALL 2 days Sun 01/03/15 Mon 02/03/15
501 PEMBESIAN 1 day Sun 01/03/15 Sun 01/03/15 495
502 BEKISTING 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 501
503 COR 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 499SS
504 ZONE 3 7 days Thu 05/03/15 Wed 11/03/15
505 BALOK 5 days Thu 05/03/15 Mon 09/03/15
506 BEKISTING 3 days Thu 05/03/15 Sat 07/03/15 464;468
507 PEMBESIAN 1 day Sun 08/03/15 Sun 08/03/15 510
508 COR 1 day Mon 09/03/15 Mon 09/03/15 511
509 PLAT 5 days Thu 05/03/15 Mon 09/03/15

























01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16
















Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
Date: Sun 14/06/15
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
511 PEMBESIAN 1 day Sun 08/03/15 Sun 08/03/15 507SS
512 COR 1 day Mon 09/03/15 Mon 09/03/15 508SS
513 KOLOM 2 days Tue 10/03/15 Wed 11/03/15
514 PEMBESIAN 1 day Tue 10/03/15 Tue 10/03/15 512
515 BEKISTING 1 day Wed 11/03/15 Wed 11/03/15 514
516 COR 1 day Wed 11/03/15 Wed 11/03/15 515SS
517 SHEAR WALL 2 days Tue 10/03/15 Wed 11/03/15
518 PEMBESIAN 1 day Tue 10/03/15 Tue 10/03/15 512
519 BEKISTING 1 day Wed 11/03/15 Wed 11/03/15 518
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
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Project: Kritis Setelah Crashing Terakh
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LANTAI 1 ZONA 2
PLAT
7 days F
LANTAI 1 ZONA 2
KOLOM
4 days G
LANTAI 1 ZONA 2
SHEAR WALL
4 days H
LANTAI 1 ZONA 1
PLAT
7 days B
LANTAI 1 ZONA 1
KOLOM
4 days C




Start:  08/01/15 ID:   27
Finish: 06/02/15 Dur: 30 days
Comp: 0%
LANTAI 5
Start:  20/01/15 ID:   40
Finish: 18/02/15 Dur: 30 days
Comp: 0%
LANTAI 1 ZONA 3
SHEAR WALL
4 days L
LANTAI 1 ZONA 3
KOLOM
4 days K




Start:  27/12/14 ID:   14
Finish: 25/01/15 Dur: 30 days
Comp: 0%




Start:  13/12/14 ID:   1
Finish: 13/01/15 Dur: 32 days
Comp: 0%
LANTAI 1 ZONA 2
BALOK
10 days E













LANTAI 2 ZONA 2
PLAT
5 days R
LANTAI 2 ZONA 2
KOLOM
4 days S
LANTAI 2 ZONA 2
BALOK
8 days Q
LANTAI 2 ZONA 2
SHEAR WALL
3 days T
LANTAI 2 ZONA 3
SHEAR WALL
3 days X
LANTAI 3 ZONA 1
BALOK
8 days Y
LANTAI 3 ZONA 2
BALOK
8 days AC
LANTAI 2 ZONA 1
PLAT
5 days N
LANTAI 2 ZONA 1
KOLOM
4 days O
LANTAI 2 ZONA 1
SHEAR WALL
3 days P
LANTAI 3 ZONA 1
PLAT
5 days Z
LANTAI 3 ZONA 2
PLAT
5 days AD
LANTAI 3 ZONA 3
PLAT
5 days AH
LANTAI 3 ZONA 3
BALOK
8 days AG
LANTAI 2 ZONA 3
KOLOM
4 days W
LANTAI 2 ZONA 3
BALOK
8 days U












LANTAI 3 ZONA 2
KOLOM
4 days AE
LANTAI 3 ZONA 1
SHEAR WALL
3 days AB
LANTAI 3 ZONA 2
SHEAR WALL
3 days AF
LANTAI 3 ZONA 3
SHEAR WALL
3 days AJ
LANTAI 3 ZONA 1
KOLOM
4 days AA
LANTAI 5 ZONA 1
BALOK
8 days AK
LANTAI 5 ZONA 1
PLAT
5 days AL
LANTAI 5 ZONA 1
KOLOM
4 days AM
LANTAI 5 ZONA 1
SHEAR WALL
3 days AN











LANTAI 5 ZONA 2
KOLOM
4 days AQ
LANTAI 5 ZONA 2
PLAT
5 days AP
LANTAI 5 ZONA 2
BALOK
8 days AO
LANTAI 5 ZONA 2
SHEAR WALL
3 days AR
LANTAI 5 ZONA 3
SHEAR WALL
3 days AV
LANTAI 5 ZONA 3
KOLOM
4 days AU
LANTAI 5 ZONA 3
PLAT
5 days AT













LANTAI 6 ZONA 2
SHEAR WALL
3 days BD
LANTAI 6 ZONA 2
KOLOM
4 days BC
LANTAI 6 ZONA 2
PLAT
5 days BB
LANTAI 6 ZONA 3
SHEAR WALL
3 days BH
LANTAI 7 ZONA 2
PLAT
5 days BN
LANTAI 6 ZONA 1
BALOK
8 days AW
LANTAI 6 ZONA 2
BALOK
8 days BA
LANTAI 7 ZONA 2
BALOK
8 days BM
LANTAI 6 ZONA 1
PLAT
5 days AX
LANTAI 6 ZONA 1
KOLOM
4 days AY
LANTAI 6 ZONA 1
SHEAR WALL
3 days AZ
LANTAI 7 ZONA 1
PLAT
5 days BJ
LANTAI 7 ZONA 1
BALOK
8 days BI
LANTAI 7 ZONA 3
PLAT
5 days BR
LANTAI 7 ZONA 3
BALOK
8 days BQ
LANTAI 6 ZONA 3
KOLOM
4 days BG
LANTAI 6 ZONA 3
PLAT
5 days BF











LANTAI 7 ZONA 3
SHEAR WALL
3 days BT
LANTAI 7 ZONA 2
SHEAR WALL
3 days BP
LANTAI 7 ZONA 2
KOLOM
4 days BO
LANTAI 8 ZONA 2
SHEAR WALL
3 days CB
LANTAI 8 ZONA 2
KOLOM
4 days CA
LANTAI 8 ZONA 2
PLAT
5 days BZ
LANTAI 7 ZONA 1
KOLOM
4 days BK
LANTAI 7 ZONA 1
SHEAR WALL
3 days BL
LANTAI 8 ZONA 1
PLAT
5 days BV
LANTAI 8 ZONA 1
KOLOM
4 days BW
LANTAI 8 ZONA 1
SHEAR WALL
3 days BX
LANTAI 8 ZONA 1
BALOK
8 days BU
LANTAI 8 ZONA 2
BALOK
8 days BY









LANTAI 8 ZONA 3
SHEAR WALL
3 days CF
LANTAI 8 ZONA 3
KOLOM
4 days CE
LANTAI 8 ZONA 3
PLAT
5 days CD













LANTAI 9 ZONA 2
PLAT
5 days CL
LANTAI 9 ZONA 2
KOLOM
4 days CM
LANTAI 9 ZONA 2
SHEAR WALL
3 days CN
LANTAI 9 ZONA 3
SHEAR WALL
3 days CR
LANTAI 10 ZONA 2
PLAT
5 days CX
LANTAI 9 ZONA 1
PLAT
5 days CH
LANTAI 9 ZONA 1
KOLOM
4 days CI
LANTAI 9 ZONA 1
SHEAR WALL
3 days CJ
LANTAI 10 ZONA 1
PLAT
5 days CT
LANTAI 9 ZONA 1
BALOK
8 days CG
LANTAI 9 ZONA 2
BALOK
8 days CK
LANTAI 10 ZONA 1
BALOK
8 days CS
LANTAI 10 ZONA 2
BALOK
8 days CW
LANTAI 10 ZONA 3
PLAT
5 days DB
LANTAI 10 ZONA 3
BALOK
8 days DA
LANTAI 9 ZONA 3
KOLOM
4 days CQ
LANTAI 9 ZONA 3
PLAT
5 days CP













LANTAI 10 ZONA 3
SHEAR WALL
3 days DD
LANTAI 10 ZONA 2
SHEAR WALL
3 days CZ
LANTAI 11 ZONA 2
PLAT
5 days DJ
LANTAI 11 ZONA 2
KOLOM
4 days DK
LANTAI 10 ZONA 2
KOLOM
4 days CY
LANTAI 10 ZONA 1
KOLOM
4 days CU
LANTAI 10 ZONA 1
SHEAR WALL
3 days CV
LANTAI 11 ZONA 1
PLAT
5 days DF
LANTAI 11 ZONA 1
KOLOM
4 days DG
LANTAI 11 ZONA 1
SHEAR WALL
3 days DH
LANTAI 11 ZONA 2
SHEAR WALL
3 days DL
LANTAI 11 ZONA 1
BALOK
8 days DE
LANTAI 11 ZONA 3
SHEAR WALL
3 days DP
LANTAI 11 ZONA 3
KOLOM
4 days DO
LANTAI 11 ZONA 3
PLAT
5 days DN
LANTAI 11 ZONA 2
BALOK
8 days DI
LANTAI 11 ZONA 3
BALOK
8 days DM









 COST SLOPE COST SLOPE PERHARI
LANTAI 1 32 8
ZONE 1 14 8
KOLOM A D(FS) 4 3 4.777.674              1.194.418                                    
a. Pembesian 11648,4768 kg 127.434.336        1
b. Bekisting 287,1264 m2 26.875.031          31.652.705                 2 1 4.777.674              
c. Cor 40,31296 m3 43.842.360          1
SHEAR WALL B A(SS) 4 3 4.024.302              1.006.075                                    
a. Pembesian 2194,824143 kg 24.011.376          1
b. Bekisting 242,0981972 m2 22.660.391          26.684.693                 2 1(SS) 4.024.302              
c. Cor 29,37216 m3 31.943.693          1
BALOK C 7 5 30.116.903            4.302.415                                    
a. Bekisting 10069,6736 m2 942.521.449        948.298.139               3 3 3.851.127              
b. Pembesian 447,515245 kg 4.895.817            8478510,13 2 1 2.388.462              
c. Cor 55,70638896 m3 58.408.706          82.286.020                 2 1 23.877.314            
PLAT D C(SS)+2 Days 7 5(SS) 43.861.126            6.265.875                                    
a. Bekisting 8717,97718 m2 816.002.664        821.003.923               3 3(SS) 3.334.173              
b. Pembesian 686,8584932 kg 7.514.232            13.013.047                 2 1(SS) 3.665.876              
c. Cor 85,99784 m3 90.169.595          127.030.672               2 1(SS) 36.861.076            
ZONE 2 14 8
KOLOM E H(FS) 4 3 4.813.564              1.203.391                                    
a. Pembesian 10192,4172 kg 111.505.044        1
b. Bekisting 251,2356 m2 23.515.652          28.329.217                 2 1 4.813.564              
c. Cor 35,27384 m3 38.362.065          1
SHEAR WALL F E(SS) 4 3 4.054.564              1.013.641                                    
a. Pembesian 1920,471125 kg 21.009.954          1
b. Bekisting 211,8359226 m2 19.827.842          23.882.406                 2 1(SS) 4.054.564              
c. Cor 25,70064 m3 27.950.731          1
BALOK G 7 5 29.554.932            4.222.133                                    
a. Bekisting 8810,9644 m2 824.706.268        834.281.042               3 3 6.383.183              
b. Pembesian 391,5758394 kg 4.283.840            7525582,355 2 1 2.161.162              
c. Cor 48,74309034 m3 51.107.618          72.118.205                 2 1 21.010.587            
PLAT H G(SS) + 2 7 5(SS) 39.633.956            5.661.994                                    
a. Bekisting 5357,7048 m2 501.481.169        507.303.326               3 3(SS) 3.881.438              
b. Pembesian 601,0011816 kg 6.574.953            11.550.467                 2 1(SS) 3.317.010              
c. Cor 75,24811 m3 78.898.396          111.333.905               2 1(SS) 32.435.509            
ZONE 3 14 8
KOLOM I L(FS) 4 3 4.705.892              1.176.473                                    
a. Pembesian 14560,596 kg 159.292.920        1
b. Bekisting 358,908 m2 33.593.789          38.299.681                 2 1 4.705.892              
c. Cor 50,3912 m3 54.802.950          1
SHEAR WALL J I(SS) 4 3 3.963.777              990.944                                        
a. Pembesian 2743,530178 kg 30.014.220          1
b. Bekisting 302,6227466 m2 28.325.489          32.289.266                 2 1(SS) 3.963.777              
c. Cor 36,7152 m3 39.929.616          1
BALOK K 7 5 34.632.097            4.947.442                                    
a. Bekisting 12587,092 m2 1.178.151.811     1.181.419.208            3 3 2.178.264              
b. Pembesian 559,3940562 kg 6.119.771            10384365,68 2 1 2.843.063              
c. Cor 69,6329862 m3 73.010.882          102.621.651               2 1 29.610.769            
PLAT L K(SS)+2 Days 7 5(SS) 51.959.604            7.422.801                                    
a. Bekisting 10885,436 m2 1.018.876.810     1.021.702.485            3 3(SS) 1.883.784              
b. Pembesian 858,5731165 kg 9.392.790            15.938.205                 2 1(SS) 4.363.610              
c. Cor 107,4973 m3 112.711.994        158.424.205               2 1(SS) 45.712.211            
LANTAI 2 30
ZONE 1 12 7
KOLOM M P(FS) 4 2 30.379.623            7.594.906                                    
a. Pembesian 10665,5664 kg 116.681.296        1 1(SS)
b. Bekisting 288,96264 m2 27.046.903          29.714.215                 2 1 1.778.208              
c. Cor 36,7536 m3 39.971.378          54.272.086                 1 1(SS) 28.601.416            
SHEAR WALL N M(SS) 3 2 31.852.280            10.617.427                                  
a. Pembesian 2706,190784 kg 29.605.727          1 1(SS)
b. Bekisting 298,4029114 m2 27.930.513          29.765.310                 1 1 3.669.594              
c. Cor 36,21552 m3 39.386.189          53.477.531                 1 1(SS) 28.182.685            
BALOK O A(FS) 5 5 4.811.743              962.349                                        
a. Bekisting 9623,3746 m2 900.747.863        907.965.476               3 3 4.811.743              
b. Pembesian 427,2948 kg 4.674.605            1 1
c. Cor 49,7952 m3 52.210.765          1 1(SS)
PLAT P O(SS)+2 Days 5 5 (SS) 3.635.627              727.125                                        
a. Bekisting 7271,1708 m2 680.581.587        686.035.028               3 3(SS) 3.635.627              
b. Pembesian 7041,6432 kg 77.035.577          1 1(SS)
c. Cor 79,2148 m3 83.057.510          1 1(SS)
ZONE 2 12 7
KOLOM Q T(FS) 4 2 20.839.596            5.209.899                                    
a. Pembesian 5613,456 kg 61.411.209          1 1(SS)
b. Bekisting 152,0856 m2 14.235.212          20.242.324                 2 1 4.004.741              
c. Cor 19,344 m3 21.037.567          29.454.995                 1 1(SS) 16.834.855            
SHEAR WALL R Q(SS) 3 2 20.540.681            6.846.894                                    
a. Pembesian 1424,310939 kg 15.581.962          1 1(SS)
b. Bekisting 157,0541639 m2 14.700.270          16.676.416                 1 1 3.952.292              
c. Cor 19,0608 m3 20.729.573          29.023.768                 1 1(SS) 16.588.389            
BALOK S E(FS) 5 5 7.850.703              1.570.141                                    
a. Bekisting 5064,934 m2 474.077.822        485.853.877               3 3 7.850.703              
b. Pembesian 224,892 kg 2.460.318            1 1
c. Cor 26,208 m3 27.479.350          1 1(SS)
PLAT T S(SS)+2 Days 5 5 (SS) 5.931.786              1.186.357                                    
a. Bekisting 3826,932 m2 358.200.835        367.098.515               3 3(SS) 5.931.786              
b. Pembesian 3706,128 kg 40.545.040          1 1(SS)
c. Cor 41,692 m3 43.714.479          1 1(SS)
ZONE 3 12 7
KOLOM U X(FS) 4 2 33.977.112            8.494.278                                    
a. Pembesian 11788,2576 kg 128.963.538        1 1(SS)
b. Bekisting 319,37976 m2 29.893.946          31.819.079                 2 1 1.283.423              
c. Cor 40,6224 m3 44.178.891          60.525.736                 1 1(SS) 32.693.689            
SHEAR WALL V U(SS) 3 2 35.821.819            11.940.606                                  
a. Pembesian 2991,052971 kg 32.722.120          1 1(SS)
b. Bekisting 329,8137441 m2 30.870.566          32.673.953                 1 1 3.606.773              
c. Cor 40,02768 m3 43.532.103          59.639.627                 1 1(SS) 32.215.047            
BALOK W I(FS) 5 5 4.136.418              827.284                                        
a. Bekisting 10636,3614 m2 995.563.427        1.001.768.054            3 3 4.136.418              
b. Pembesian 472,2732 kg 5.166.669            1 1
c. Cor 55,0368 m3 57.706.635          1 1(SS)
PLAT X W(SS)+2 Days 5 5 (SS) 3.125.370              625.074                                        
a. Bekisting 8036,5572 m2 752.221.754        756.909.808               3 3(SS) 3.125.370              
b. Pembesian 7782,8688 kg 85.144.585          1 1(SS)
c. Cor 87,5532 m3 91.800.406          1 1(SS)
LANTAI 3 30
ZONE 1 12 7
KOLOM Y AB(FS) 4 2 35.620.864            8.905.216                                    
a. Pembesian 11725,8192 kg 128.280.462        1 1(SS)
b. Bekisting 322,428096 m2 30.179.270          32.030.024                 2 1 1.233.836              
c. Cor 44,3232 m3 48.203.696          65.397.210                 1 1(SS) 34.387.027            
SHEAR WALL Z Y(SS) 3 2 30.319.111            10.106.370                                  
a. Pembesian 2563,75969 kg 28.047.531          1 1(SS)
b. Bekisting 282,697495 m2 26.460.486          28.310.988                 1 1 3.701.005              
c. Cor 34,30944 m3 37.313.231          50.622.285                 1 1(SS) 26.618.106            
BALOK AA M(FS) 5 5 708.236                141.647                                        
a. Bekisting 18132,3648 m2 1.697.189.345     1.698.251.700            3 3 708.236                
b. Pembesian 485,1036 kg 5.307.033            1 1
c. Cor 55,0692 m3 57.740.607          1 1(SS)
PLAT AB AA(SS)+2 Days 5 5 (SS) 382.659                76.532                                          
a. Bekisting 9796,8924 m2 916.989.129        917.563.117               3 3(SS) 382.659                
b. Pembesian 803,3616 kg 8.788.776            1 1(SS)
c. Cor 99,6624 m3 104.497.023        1 1(SS)
ZONE 2 12 7
KOLOM AC AF(FS) 4 2 32.342.126            8.085.531                                    
a. Pembesian 9771,516 kg 106.900.385        1 1(SS)
b. Bekisting 268,69008 m2 25.149.391          28.311.354                 2 1 2.107.975              
c. Cor 36,936 m3 40.169.747          55.286.822                 1 1(SS) 30.234.151            
SHEAR WALL AD AC(SS) 3 2 27.198.710            9.066.237                                    
a. Pembesian 2136,466408 kg 23.372.943          1 1(SS)
b. Bekisting 235,5812458 m2 22.050.405          23.948.023                 1 1 3.795.238              
c. Cor 28,5912 m3 31.094.360          42.796.096                 1 1(SS) 23.403.472            
BALOK AE Q(FS) 5 5 2.722.943              544.589                                        
a. Bekisting 15110,304 m2 1.414.324.454     1.418.408.869            3 3 2.722.943              
b. Pembesian 404,253 kg 4.422.528            1 1
c. Cor 45,891 m3 48.117.172          1 1(SS)
PLAT AF AE(SS)+2 Days 5 5 (SS) 1.471.203              294.241                                        
a. Bekisting 8164,077 m2 764.157.607        766.364.411               3 3(SS) 1.471.203              
b. Pembesian 669,468 kg 7.323.980            1 1(SS)
c. Cor 83,052 m3 87.080.853          1 1(SS)
ZONE 3 12 7
KOLOM AG AJ(FS) 4 2 35.429.830            8.857.457                                    
a. Pembesian 11074,3848 kg 121.153.770        1 1(SS) 2.520.711                                    
b. Bekisting 304,515424 m2 28.502.644          30.790.467                 2 1 1.525.216              14.298.741                                  
c. Cor 41,8608 m3 45.525.713          62.478.020                 1 1(SS) 33.904.614            18.667.601                                  
SHEAR WALL AH AG(SS) 3 2 29.977.099            9.992.366                                    
a. Pembesian 2421,328596 kg 26.489.335          1 1(SS)
b. Bekisting 266,9920786 m2 24.990.459          26.856.666                 1 1 3.732.416              
c. Cor 32,40336 m3 35.240.274          48.362.616                 1 1(SS) 26.244.683            
BALOK AI U(FS) 5 5 1.379.805              275.961                                        
a. Bekisting 17125,0112 m2 1.602.901.048     1.604.970.756            3 3 1.379.805              
b. Pembesian 458,1534 kg 5.012.198            1 1
c. Cor 52,0098 m3 54.532.795          1 1(SS)
PLAT AJ AI(SS)+2 Days 5 5 (SS) 745.507                149.101                                        
a. Bekisting 9252,6206 m2 866.045.288        867.163.549               3 3(SS) 745.507                
b. Pembesian 758,7304 kg 8.300.511            1 1(SS)
c. Cor 94,1256 m3 98.691.633          1 1(SS)
LANTAI 5 30
ZONE 1 12 7
KOLOM AK AN(FS) 4 2 32.344.942            8.086.235                                    
a. Pembesian 11592,50912 kg 126.822.050        1 1(SS)
b. Bekisting 319,7525321 m2 29.928.837          31.844.875                 2 1 1.277.359              
c. Cor 39,95208 m3 43.449.885          58.983.676                 1 1(SS) 31.067.583            
SHEAR WALL AL AK(SS) 3 2 30.380.752            10.126.917                                  
a. Pembesian 2563,75969 kg 28.047.531          1 1(SS)
b. Bekisting 282,697495 m2 26.460.486          28.310.988                 1 1 3.701.005              
c. Cor 34,30944 m3 37.313.231          50.653.105                 1 1(SS) 26.679.747            
BALOK AM Y(FS) 5 5 3.556.101              711.220                                        
a. Bekisting 10645,06091 m2 996.377.701        1.001.711.853            3 3 3.556.101              
b. Pembesian 492,9966506 kg 5.393.383            1 1
c. Cor 54,74968758 m3 57.405.595          1 1(SS)
PLAT AN AM(SS)+2 Days 5 5 (SS) 3.023.589              604.718                                        
a. Bekisting 9051,004328 m2 847.174.005        851.709.388               3 3(SS) 3.023.589              
b. Pembesian 730,9450049 kg 7.996.538            1 1(SS)
c. Cor 92,78037 m3 97.281.146          1 1(SS)
ZONE 2 12 7
KOLOM AO AR(FS) 4 2 29.540.279            7.385.070                                    
a. Pembesian 9660,424265 kg 105.685.041        1 1(SS)
b. Bekisting 266,4604435 m2 24.940.698          28.157.063                 2 1 2.144.243              
c. Cor 33,2934 m3 36.208.237          49.906.255                 1 1(SS) 27.396.035            
SHEAR WALL AP AO(SS) 3 2 27.321.988            9.107.329                                    
a. Pembesian 2136,466408 kg 23.372.943          1 1(SS)
b. Bekisting 235,5812458 m2 22.050.405          23.948.023                 1 1 3.795.238              
c. Cor 28,5912 m3 31.094.360          42.857.735                 1 1(SS) 23.526.751            
BALOK AQ AC(FS) 5 5 4.738.886              947.777                                        
a. Bekisting 8870,884089 m2 830.314.751        837.423.079               3 3 4.738.886              
b. Pembesian 410,8305422 kg 4.494.486            1 1
c. Cor 45,62473965 m3 47.837.996          1 1(SS)
PLAT AR AQ(SS)+2 Days 5 5 (SS) 4.029.256              805.851                                        
a. Bekisting 7542,503606 m2 705.978.338        712.022.221               3 3(SS) 4.029.256              
b. Pembesian 609,1208374 kg 6.663.782            1 1(SS)
c. Cor 77,316975 m3 81.067.621          1 1(SS)
ZONE 3 12 7
KOLOM AS AV(FS) 4 2 32.270.841            8.067.710                                    
a. Pembesian 10948,48083 kg 119.776.380        1 1(SS)
b. Bekisting 301,9885026 m2 28.266.124          30.615.604                 2 1 1.566.320              
c. Cor 37,73252 m3 41.036.002          56.388.262                 1 1(SS) 30.704.520            
SHEAR WALL AT AS(SS) 3 2 30.100.377            10.033.459                                  
a. Pembesian 2421,328596 kg 26.489.335          1 1(SS)
b. Bekisting 266,9920786 m2 24.990.459          26.856.666                 1 1 3.732.416              
c. Cor 32,40336 m3 35.240.274          48.424.255                 1 1(SS) 26.367.961            
BALOK AU AG(FS) 5 5 3.950.363              790.073                                        
a. Bekisting 10053,66863 m2 941.023.384        946.948.928               3 3 3.950.363              
b. Pembesian 465,6079478 kg 5.093.751            1 1
c. Cor 51,70803827 m3 54.216.395          1 1(SS)
PLAT AV AU(SS)+2 Days 5 5 (SS) 3.358.811              671.762                                        
a. Bekisting 8548,170754 m2 800.108.783        805.146.999               3 3(SS) 3.358.811              
b. Pembesian 690,3369491 kg 7.552.286            1 1(SS)
c. Cor 87,625905 m3 91.876.638          1 1(SS)
LANTAI 6 30
ZONE 1 12 7
KOLOM AW AZ(FS) 4 2 39.568.278            9.892.069                                    
a. Pembesian 11592,50912 kg 126.822.050        1 1(SS)
b. Bekisting 319,7525321 m2 29.928.837          31.844.875                 2 1 1.277.359              
c. Cor 39,95208 m3 39.838.217          58.983.676                 1 1(SS) 38.290.919            
SHEAR WALL AX AW(SS) 3 2 36.583.898            12.194.633                                  
a. Pembesian 2563,75969 kg 28.047.531          1 1(SS)
b. Bekisting 282,697495 m2 26.460.486          28.310.988                 1 1 3.701.005              
c. Cor 34,30944 m3 34.211.658          50.653.105                 1 1(SS) 32.882.893            
BALOK AY AK(FS) 5 5 3.556.101              711.220                                        
a. Bekisting 10645,06091 m2 996.377.701        1.001.711.853            3 3 3.556.101              
b. Pembesian 492,9966506 kg 5.393.383            1 1
c. Cor 54,74968758 m3 51.856.167          1 1(SS)
PLAT AZ AY(SS)+2 Days 5 5 (SS) 3.023.589              604.718                                        
a. Bekisting 9051,004328 m2 847.174.005        851.709.388               3 3(SS) 3.023.589              
b. Pembesian 730,9450049 kg 7.996.538            1 1(SS)
c. Cor 92,78037 m3 87.876.927          1 1(SS)
ZONE 2 12 7
KOLOM BA BD(FS) 4 2 35.559.726            8.889.931                                    
a. Pembesian 9660,424265 kg 105.685.041        1 1(SS)
b. Bekisting 266,4604435 m2 24.940.698          28.157.063                 2 1 2.144.243              
c. Cor 33,2934 m3 33.198.514          49.906.255                 1 1(SS) 33.415.482            
SHEAR WALL BB BA(SS) 3 2 32.491.277            10.830.426                                  
a. Pembesian 2136,466408 kg 23.372.943          1 1(SS)
b. Bekisting 235,5812458 m2 22.050.405          23.948.023                 1 1 3.795.238              
c. Cor 28,5912 m3 28.509.715          42.857.735                 1 1(SS) 28.696.040            
BALOK BC AO(FS) 5 5 4.738.886              947.777                                        
a. Bekisting 8870,884089 m2 830.314.751        837.423.079               3 3 4.738.886              
b. Pembesian 410,8305422 kg 4.494.486            1 1
c. Cor 45,62473965 m3 43.213.472          1 1(SS)
PLAT BD BC(SS)+2 Days 5 5 (SS) 4.029.256              805.851                                        
a. Bekisting 7542,503606 m2 705.978.338        712.022.221               3 3(SS) 4.029.256              
b. Pembesian 609,1208374 kg 6.663.782            1 1(SS)
c. Cor 77,316975 m3 73.230.773          1 1(SS)
ZONE 3 12 7
KOLOM BE BH(FS) 4 2 39.092.880            9.773.220                                    
a. Pembesian 10948,48083 kg 119.776.380        1 1(SS)
b. Bekisting 301,9885026 m2 28.266.124          30.615.604                 2 1 1.566.320              
c. Cor 37,73252 m3 37.624.982          56.388.262                 1 1(SS) 37.526.560            
SHEAR WALL BF BE(SS) 3 2 35.958.905            11.986.302                                  
a. Pembesian 2421,328596 kg 26.489.335          1 1(SS)
b. Bekisting 266,9920786 m2 24.990.459          26.856.666                 1 1 3.732.416              
c. Cor 32,40336 m3 32.311.010          48.424.255                 1 1(SS) 32.226.489            
BALOK BG AS(FS) 5 5 3.950.363              790.073                                        
a. Bekisting 10053,66863 m2 941.023.384        946.948.928               3 3 3.950.363              
b. Pembesian 465,6079478 kg 5.093.751            1 1
c. Cor 51,70803827 m3 48.975.268          1 1(SS)
PLAT BH BG(SS)+2 Days 5 5 (SS) 3.358.811              671.762                                        
a. Bekisting 8548,170754 m2 800.108.783        805.146.999               3 3(SS) 3.358.811              
b. Pembesian 690,3369491 kg 7.552.286            1 1(SS)
c. Cor 87,625905 m3 82.994.876          1 1(SS)
NAMA 
PEKERJAAN





 COST SLOPE COST SLOPE PERHARI
LANTAI 7 30
ZONE 1 12 7
KOLOM BI BK 4 2 37.801.700               9.450.425                          
a. Pembesian 10948,48083 kg 119.776.380      1 1(SS)
b. Bekisting 301,9885026 m2 28.266.124         2 1 1.566.320                 
c. Cor 37,73252 m3 37.624.982         1 1(SS) 36.235.380               
SHEAR WALL BJ BI(SS) 3 2 34.850.085               11.616.695                        
a. Pembesian 2421,328596 kg 26.489.335         1 1(SS)
b. Bekisting 266,9920786 m2 24.990.459         1 1 3.732.416                 
c. Cor 32,40336 m3 32.311.010         1 1(SS) 31.117.669               
BALOK BK AW 5 5 7.628.830                 1.525.766                          
a. Bekisting 465,6079478 m2 43.580.904         3 3 7.628.830                 
b. Pembesian 10053,66863 kg 109.987.135      1 1
c. Cor 51,70803827 m3 48.975.268         1 1(SS)
PLAT BL BK(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.310.940               2.262.188                          
a. Bekisting 690,3369491 m2 64.615.538         3 3(SS) 11.310.940               
b. Pembesian 8548,170754 kg 93.516.988         1 1(SS)
c. Cor 32,40336 m3 30.690.842         1 1(SS)
ZONE 2 12 7
KOLOM BM BP 4 2 35.559.726               8.889.931                          
a. Pembesian 9660,424265 kg 105.685.041      1 1(SS)
b. Bekisting 266,4604435 m2 24.940.698         2 1 2.144.243                 
c. Cor 33,2934 m3 33.198.514         1 1(SS) 33.415.482               
SHEAR WALL BN BM(SS) 3 2 32.491.277               10.830.426                        
a. Pembesian 2136,466408 kg 23.372.943         1 1(SS)
b. Bekisting 235,5812458 m2 22.050.405         1 1 3.795.238                 
c. Cor 28,5912 m3 28.509.715         1 1(SS) 28.696.040               
BALOK BO BA 5 5 7.665.349                 1.533.070                          
a. Bekisting 410,8305422 m2 38.453.739         3 3 7.665.349                 
b. Pembesian 8870,884089 kg 97.047.472         1 1
c. Cor 45,62473965 m3 43.213.472         1 1(SS)
PLAT BP BO(SS) + 2 Days 5 5 (SS) 11.365.084               2.273.017                          
a. Bekisting 609,1208374 m2 57.013.710         3 3(SS) 11.365.084               
b. Pembesian 7542,503606 kg 82.514.989         1 1(SS)
c. Cor 28,5912 m3 27.080.155         1 1(SS)
ZONE 3 12 7
KOLOM BQ BT 4 2 40.859.458               10.214.864                        
a. Pembesian 11592,50912 kg 126.822.050      1 1(SS)
b. Bekisting 319,7525321 m2 29.928.837         2 1 1.277.359                 
c. Cor 39,95208 m3 39.838.217         1 1(SS) 39.582.099               
SHEAR WALL BR BQ(SS) 3 2 37.692.718               12.564.239                        
a. Pembesian 2563,75969 kg 28.047.531         1 1(SS)
b. Bekisting 282,697495 m2 26.460.486         1 1 3.701.005                 
c. Cor 34,30944 m3 34.211.658         1 1(SS) 33.991.713               
BALOK BS BE 5 5 7.610.571                 1.522.114                          
a. Bekisting 492,9966506 m2 46.144.486         3 3 7.610.571                 
b. Pembesian 10645,06091 kg 116.456.966      1 1
c. Cor 54,74968758 m3 51.856.167         1 1(SS)
PLAT BT BS(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.283.868               2.256.774                          
a. Bekisting 730,9450049 m2 68.416.452         3 3(SS) 11.283.868               
b. Pembesian 9051,004328 kg 99.017.987         1 1(SS)
c. Cor 34,30944 m3 32.496.186         1 1(SS)
LANTAI 8 30
ZONE 1 12 7
KOLOM BU BX 4 2 37.801.700               9.450.425                          
a. Pembesian 10948,48083 kg 119.776.380      1 1(SS)
b. Bekisting 301,9885026 m2 28.266.124         2 1 1.566.320                 
c. Cor 37,73252 m3 37.624.982         1 1(SS) 36.235.380               
SHEAR WALL BV BU(SS) 3 2 34.850.085               11.616.695                        
a. Pembesian 2421,328596 kg 26.489.335         1 1(SS)
b. Bekisting 266,9920786 m2 24.990.459         1 1 3.732.416                 
c. Cor 32,40336 m3 32.311.010         1 1(SS) 31.117.669               
BALOK BW AW 5 5 7.628.830                 1.525.766                          
a. Bekisting 465,6079478 m2 43.580.904         3 3 7.628.830                 
b. Pembesian 10053,66863 kg 109.987.135      1 1
c. Cor 51,70803827 m3 48.975.268         1 1(SS)
PLAT BX BW(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.310.940               2.262.188                          
a. Bekisting 690,3369491 m2 64.615.538         3 3(SS) 11.310.940               
b. Pembesian 8548,170754 kg 93.516.988         1 1(SS)
c. Cor 32,40336 m3 30.690.842         1 1(SS)
ZONE 2 12 7
KOLOM BY CB 4 2 35.559.726               8.889.931                          
a. Pembesian 9660,424265 kg 105.685.041      1 1(SS)
b. Bekisting 266,4604435 m2 24.940.698         2 1 2.144.243                 
c. Cor 33,2934 m3 33.198.514         1 1(SS) 33.415.482               
SHEAR WALL BZ BY(SS) 3 2 32.491.277               10.830.426                        
a. Pembesian 2136,466408 kg 23.372.943         1 1(SS)
b. Bekisting 235,5812458 m2 22.050.405         1 1 3.795.238                 
c. Cor 28,5912 m3 28.509.715         1 1(SS) 28.696.040               
BALOK CA BP 5 5 7.665.349                 1.533.070                          
a. Bekisting 410,8305422 m2 38.453.739         3 3 7.665.349                 
b. Pembesian 8870,884089 kg 97.047.472         1 1
c. Cor 45,62473965 m3 43.213.472         1 1(SS)
PLAT CB CA(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.365.084               2.273.017                          
a. Bekisting 609,1208374 m2 57.013.710         3 3(SS) 11.365.084               
b. Pembesian 7542,503606 kg 82.514.989         1 1(SS)
c. Cor 28,5912 m3 27.080.155         1 1(SS)
ZONE 3 12 7
KOLOM CC CF 4 2 40.859.458               10.214.864                        
a. Pembesian 11592,50912 kg 126.822.050      1 1(SS)
b. Bekisting 319,7525321 m2 29.928.837         2 1 1.277.359                 
c. Cor 39,95208 m3 39.838.217         1 1(SS) 39.582.099               
SHEAR WALL CD CC(SS) 3 2 37.692.718               12.564.239                        
a. Pembesian 2563,75969 kg 28.047.531         1 1(SS)
b. Bekisting 282,697495 m2 26.460.486         1 1 3.701.005                 
c. Cor 34,30944 m3 34.211.658         1 1(SS) 33.991.713               
BALOK CE BQ 5 5 7.610.571                 1.522.114                          
a. Bekisting 492,9966506 m2 46.144.486         3 3 7.610.571                 
b. Pembesian 10645,06091 kg 116.456.966      1 1
c. Cor 54,74968758 m3 51.856.167         1 1(SS)
PLAT CF CE(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.283.868               2.256.774                          
a. Bekisting 730,9450049 m2 68.416.452         3 3(SS) 11.283.868               
b. Pembesian 9051,004328 kg 99.017.987         1 1(SS)
c. Cor 34,30944 m3 32.496.186         1 1(SS)
LANTAI 9 30
ZONE 1 12 7
KOLOM CG CJ 4 2 34.033.287               8.508.322                          
a. Pembesian 9628,815034 kg 105.339.236      1 1(SS)
b. Bekisting 265,7832966 m2 24.877.317         2 1 2.155.258                 
c. Cor 33,11192 m3 33.017.551         1 1(SS) 31.878.029               
SHEAR WALL CH CG(SS) 3 2 34.928.289               11.642.763                        
a. Pembesian 2421,328596 kg 26.489.335         1 1(SS)
b. Bekisting 266,9920786 m2 24.990.459         1 1 3.732.416                 
c. Cor 32,40336 m3 32.311.010         1 1(SS) 31.195.873               
BALOK CI BU 5 5 8.147.260                 1.629.452                          
a. Bekisting 583,6475501 m2 54.629.411         3 3 8.147.260                 
b. Pembesian 12602,4461 kg 137.870.760      1 1
c. Cor 64,81691303 m3 61.391.339         1 1(SS)
PLAT CJ CI(SS)+2 Days 5 5 (SS) 10.664.714               2.132.943                          
a. Bekisting 763,9910675 m2 71.509.564         3 3(SS) 10.664.714               
b. Pembesian 9457,289043 kg 103.462.742      1 1(SS)
c. Cor 95,279322 m3 90.243.810         1 1(SS)
ZONE 2 12 7
KOLOM CK CN 4 2 32.147.253               8.036.813                          
a. Pembesian 8496,013265 kg 92.946.385         1 1(SS)
b. Bekisting 234,5146735 m2 21.950.573         2 1 2.663.895                 
c. Cor 29,2164 m3 29.133.133         1 1(SS) 29.483.358               
SHEAR WALL CL CK(SS) 3 2 32.647.683               10.882.561                        
a. Pembesian 2136,466408 kg 23.372.943         1 1(SS)
b. Bekisting 235,5812458 m2 22.050.405         1 1 3.795.238                 
c. Cor 28,5912 m3 28.509.715         1 1(SS) 28.852.446               
BALOK CM BY 5 5 8.193.037                 1.638.607                          
a. Bekisting 514,9831325 m2 48.202.421         3 3 8.193.037                 
b. Pembesian 11119,80539 kg 121.650.671      1 1
c. Cor 57,19139385 m3 54.168.829         1 1(SS)
PLAT CN CM(SS)+2 Days 5 5 (SS) 10.724.635               2.144.927                          
a. Bekisting 674,1097654 m2 63.096.674         3 3(SS) 10.724.635               
b. Pembesian 8344,666803 kg 91.290.655         1 1(SS)
c. Cor 84,06999 m3 79.626.891         1 1(SS)
ZONE 3 12 7
KOLOM CO CR 4 2 36.795.772               9.198.943                          
a. Pembesian 10195,21592 kg 111.535.662      1 1(SS)
b. Bekisting 281,4176081 m2 26.340.688         2 1 1.900.940                 
c. Cor 35,05968 m3 34.959.760         1 1(SS) 34.894.832               
SHEAR WALL CP CO(SS) 3 2 37.849.124               12.616.375                        
a. Pembesian 2563,75969 kg 28.047.531         1 1(SS)
b. Bekisting 282,697495 m2 26.460.486         1 1 3.701.005                 
c. Cor 34,30944 m3 34.211.658         1 1(SS) 34.148.119               
BALOK CQ CC 5 5 8.124.372                 1.624.874                          
a. Bekisting 617,979759 m2 57.842.905         3 3 8.124.372                 
b. Pembesian 13343,76646 kg 145.980.805      1 1
c. Cor 68,62967262 m3 65.002.594         1 1(SS)
PLAT CR CQ(SS)+2 Days 5 5 (SS) 10.634.753               2.126.951                          
a. Bekisting 808,9317185 m2 75.716.009         3 3(SS) 10.634.753               
b. Pembesian 10013,60016 kg 109.548.786      1 1(SS)
c. Cor 100,883988 m3 95.552.269         1 1(SS)
LANTAI 10 30
ZONE 1 12 7
KOLOM CS CV 4 2 27.708.312               6.927.078                          
a. Pembesian 7338,876208 kg 80.287.306         1 1(SS)
b. Bekisting 203,8089042 m2 19.076.513         2 1 3.163.375                 
c. Cor 25,30778 m3 25.235.653         1 1(SS) 24.544.937               
SHEAR WALL CT CS(SS) 3 2 32.433.231               10.811.077                        
a. Pembesian 2207,681955 kg 24.152.041         1 1(SS)
b. Bekisting 243,433954 m2 22.785.418         1 1 3.779.532                 
c. Cor 29,54424 m3 29.460.039         1 1(SS) 28.653.699               
BALOK CU CG 5 5 7.945.490                 1.589.098                          
a. Bekisting 376,3562908 m2 35.226.949         3 3 7.945.490                 
b. Pembesian 8126,496668 kg 88.903.874         1 1
c. Cor 41,79620555 m3 39.587.276         1 1(SS)
PLAT CV CU(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.161.544               2.232.309                          
a. Bekisting 528,6920269 m2 49.485.574         3 3(SS) 11.161.544               
b. Pembesian 6550,567439 kg 71.663.208         1 1(SS)
c. Cor 65,886315 m3 62.404.223         1 1(SS)
ZONE 2 12 7
KOLOM CW CZ 4 2 28.815.631               7.203.908                          
a. Pembesian 7338,876208 kg 80.287.306         1 1(SS)
b. Bekisting 203,8089042 m2 19.076.513         2 1 3.163.375                 
c. Cor 25,30778 m3 25.235.653         1 1(SS) 25.652.256               
SHEAR WALL CX CW(SS) 3 2 33.725.912               11.241.971                        
a. Pembesian 2207,681955 kg 24.152.041         1 1(SS)
b. Bekisting 243,433954 m2 22.785.418         1 1 3.779.532                 
c. Cor 29,54424 m3 29.460.039         1 1(SS) 29.946.380               
BALOK CY CK 5 5 7.945.490                 1.589.098                          
a. Bekisting 376,3562908 m2 35.226.949         3 3 7.945.490                 
b. Pembesian 8126,496668 kg 88.903.874         1 1
c. Cor 41,79620555 m3 39.587.276         1 1(SS)
PLAT CZ CY(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.161.544               2.232.309                          
a. Bekisting 528,6920269 m2 49.485.574         3 3(SS) 11.161.544               
b. Pembesian 6550,567439 kg 71.663.208         1 1(SS)
c. Cor 65,886315 m3 62.404.223         1 1(SS)
ZONE 3 12 7
KOLOM DA DD 4 2 33.359.375               8.339.844                          
a. Pembesian 8996,041803 kg 98.416.697         1 1(SS)
b. Bekisting 249,8302697 m2 23.384.113         2 1 2.414.761                 
c. Cor 31,02244 m3 30.934.026         1 1(SS) 30.944.614               
SHEAR WALL DB DA(SS) 3 2 39.794.260               13.264.753                        
a. Pembesian 2706,190784 kg 29.605.727         1 1(SS)
b. Bekisting 298,4029114 m2 27.930.513         1 1 3.669.594                 
c. Cor 36,21552 m3 36.112.306         1 1(SS) 36.124.666               
BALOK DC CO 5 5 7.888.834                 1.577.767                          
a. Bekisting 461,3399694 m2 43.181.421         3 3 7.888.834                 
b. Pembesian 9961,512045 kg 108.978.942      1 1
c. Cor 51,23405841 m3 48.526.338         1 1(SS)
PLAT DD DC(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.081.956               2.216.391                          
a. Bekisting 648,0740975 m2 60.659.736         3 3(SS) 11.081.956               
b. Pembesian 8029,727829 kg 87.845.222         1 1(SS)
c. Cor 80,76387 m3 76.495.499         1 1(SS)
LANTAI 11 30
ZONE 1 12 7
KOLOM DE DH 4 2 27.708.312           6.927.078                          
a. Pembesian 7.338,88            kg 80.287.306         1 1(SS)
b. Bekisting 203,81               m2 19.076.513         2 1 3.163.375             
c. Cor 25,31                 m3 25.235.653         1 1(SS) 24.544.937           
SHEAR WALL DF DE(SS) 3 2 32.433.231           10.811.077                        
a. Pembesian 2.207,68            kg 24.152.041         1 1(SS)
b. Bekisting 243,43               m2 22.785.418         1 1 3.779.532             
c. Cor 29,54                 m3 29.460.039         1 1(SS) 28.653.699           
BALOK DG CS 5 5 7.945.490             1.589.098                          
a. Bekisting 376,36               m2 35.226.949         3 3 7.945.490             
b. Pembesian 8.126,50            kg 88.903.874         1 1
c. Cor 41,80                 m3 39.587.276         1 1(SS)
PLAT DH DG(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.161.544           2.232.309                          
a. Bekisting 528,69               m2 49.485.574         3 3(SS) 11.161.544           
b. Pembesian 6.550,57            kg 71.663.208         1 1(SS)
c. Cor 65,89                 m3 62.404.223         1 1(SS)
ZONE 2 12 7
KOLOM DI DL 4 2 28.815.631           7.203.908                          
a. Pembesian 7.338,88            kg 80.287.306         1 1(SS)
b. Bekisting 203,81               m2 19.076.513         2 1 3.163.375             
c. Cor 25,31                 m3 25.235.653         1 1(SS) 25.652.256           
SHEAR WALL DJ DI(SS) 3 2 33.725.912           11.241.971                        
a. Pembesian 2.207,68            kg 24.152.041         1 1(SS)
b. Bekisting 243,43               m2 22.785.418         1 1 3.779.532             
c. Cor 29,54                 m3 29.460.039         1 1(SS) 29.946.380           
BALOK DK CW 5 5 7.945.490             1.589.098                          
a. Bekisting 376,36               m2 35.226.949         3 3 7.945.490             
b. Pembesian 8.126,50            kg 88.903.874         1 1
c. Cor 41,80                 m3 39.587.276         1 1(SS)
PLAT DL DK(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.161.544           2.232.309                          
a. Bekisting 528,69               m2 49.485.574         3 3(SS) 11.161.544           
b. Pembesian 6.550,57            kg 71.663.208         1 1(SS)
c. Cor 65,89                 m3 62.404.223         1 1(SS)
ZONE 3 12 7
KOLOM DM DP 4 2 33.359.375           8.339.844                          
a. Pembesian 8.996,04            kg 98.416.697         1 1(SS)
b. Bekisting 249,83               m2 23.384.113         2 1 2.414.761             
c. Cor 31,02                 m3 30.934.026         1 1(SS) 30.944.614           
SHEAR WALL DN DM(SS) 3 2 39.794.260           13.264.753                        
a. Pembesian 2.706,19            kg 29.605.727         1 1(SS)
b. Bekisting 298,40               m2 27.930.513         1 1 3.669.594             
c. Cor 36,22                 m3 36.112.306         1 1(SS) 36.124.666           
BALOK DO DA 5 5 7.888.834             1.577.767                          
a. Bekisting 461,34               m2 43.181.421         3 3 7.888.834             
b. Pembesian 9.961,51            kg 108.978.942      1 1
c. Cor 51,23                 m3 48.526.338         1 1(SS)
PLAT DP DO(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.081.956           2.216.391                          
a. Bekisting 648,07               m2 60.659.736         3 3(SS) 11.081.956           
b. Pembesian 8.029,73            kg 87.845.222         1 1(SS)






1 AA, AB AA, AB=8 1 AA, AB=7 114 123 218.179             
2 AA, AB AA, AB=7 1 AA, AB=6 113 122 218.179             
3 AA, AB AA, AB=6 1 AA, AB=5 112 121 218.179             
4 A A=4 1 A=3 112 120 1.194.418          
5 AM, AN AM, AN=8 1 AM, AN=7 111 119 1.315.938          
6 AM, AN AM, AN=7 1 AM, AN=6 110 118 1.315.938          
7 AM, AN AM, AN=6 1 AM, AN=5 109 117 1.315.938          
8 AY, AZ AY, AZ= 8 1 AY, AZ= 7 108 116 1.315.938          
9 AY, AZ AY, AZ= 7 1 AY, AZ= 6 107 115 1.315.938          
10 AY, AZ AY, AZ= 6 1 AY, AZ= 5 106 114 1.315.938          
11 O, P O, P=8 1 O, P=7 105 113 1.689.474          
12 O, P O, P=7 1 O, P=6 104 112 1.689.474          
13 O, P O, P=6 1 O, P=5 103 111 1.689.474          
14 CI, CJ CI, CJ= 8 1 CI, CJ= 7 102 110 3.762.395          
15 CI, CJ CI, CJ= 7 1 CI, CJ= 6 101 109 3.762.395          
16 CI, CJ CI, CJ= 6 1 CI, CJ= 5 100 108 3.762.395          
17 BK, BL BK, BL=8 1 BK, BL=7 99 107 3.787.954          
18 BK, BL BK, BL=7 1 BK, BL=6 98 106 3.787.954          
19 BK, BL BK, BL=6 1 BK, BL=5 97 105 3.787.954          
20 BW, BX BW, BX=8 1 BW, BX=7 96 104 3.787.954          
21 BW, BX BW, BX=7 1 BW, BX=6 95 103 3.787.954          
22 BW, BX BW, BX=6 1 BW, BX=5 94 102 3.787.954          
23 DG, DH DG, DH=8 1 DG, DH=7 93 101 3.821.407          
24 DG, DH DG, DH=7 1 DG, DH=6 92 100 3.821.407          
25 DG, DH DG, DH=6 1 DG, DH=5 91 99 3.821.407          
26 CU, CV CU, CV=8 1 CU, CV=7 90 98 3.821.407          
27 CU, CV CU, CV=7 1 CU, CV=6 89 97 3.821.407          
28 CU, CV CU, CV=6 1 CU, CV=5 88 96 3.821.407          
29 CS CS=4 1 CS=3 88 95 6.927.078          
30 CS CS=3 1 CS=2 88 94 6.927.078          
31 DE DE=4 1 DE=3 88 93 6.927.078          
32 DE DE=3 1 DE=2 88 92 6.927.078          
33 M M=4 1 M=3 88 91 7.594.906          
34 M M=3 1 M=2 88 90 7.594.906          
35 AK AK=4 1 AK=3 88 89 8.086.235          
36 AK AK=3 1 AK=2 88 88 8.086.235          
37 B,CG B=4, CG=4 1 B=3, CG=3 87 87 9.514.397          
38 C, D C, D=10 1 C, D=9 86 86 10.568.290        
39 C, D C, D=9 1 C, D=8 85 85 10.568.290        
40 C, D C, D=8 1 C, D=7 84 84 10.568.290        
41 C, D C, D=7 1 C, D=6 83 83 10.568.290        
42 C, D C, D=6 1 C, D=5 82 82 10.568.290        
43 CG, Z CG=3, Z=3 1 CG=2, Z=2 81 81 18.614.692        
44 N, Y N=3, Y=4 1 N=2, Y=3 80 80 19.522.642        
45 CT, Y CT=3, Y=3 1 CT=2, Y=2 79 79 19.716.293        
46 DF, BI DF=3, BI=4 1 DF=2, BI=3 78 78 20.261.502        
47 BJ, BI BJ=3, BI=3 1 BJ=2, BI=2 77 77 21.067.120        
48 BV, BU BV=3, BU=4 1 BV=2, BU=3 76 76 21.067.120        
49 AX, AW AX=3, AW=4 1 AX=2, AW=3 75 75 22.086.702        













1 AE, AF AE, AF=8 1 AE, AF=7 114 123 838.829             
2 AE, AF AE, AF=7 1 AE, AF=6 113 122 838.829             
3 AE, AF AE, AF=6 1 AE, AF=5 112 121 838.829             
4 E E=4 1 E=3 112 120 1.203.391          
5 AQ, AR AQ, AR=8 1 AQ, AR=7 111 119 1.753.628          
6 AQ, AR AQ, AR=7 1 AQ, AR=6 110 118 1.753.628          
7 AQ, AR AQ, AR=6 1 AQ, AR=5 109 117 1.753.628          
8 BC, BD BC, BD= 8 1 BC, BD= 7 108 116 1.753.628          
9 BC, BD BC, BD= 7 1 BC, BD= 6 107 115 1.753.628          
10 BC, BD BC, BD= 6 1 BC, BD= 5 106 114 1.753.628          
11 S, T S, T=8 1 S, T=7 105 113 2.756.498          
12 S, T S, T=7 1 S, T=6 104 112 2.756.498          
13 S, T S, T=6 1 S, T=5 103 111 2.756.498          
14 CM, CN CM, CN= 8 1 CM, CN= 7 102 110 3.783.534          
15 CM, CN CM, CN= 7 1 CM, CN= 6 101 109 3.783.534          
16 CM, CN CM, CN= 6 1 CM, CN= 5 100 108 3.783.534          
17 BO, BP BO, BP=8 1 BO, BP=7 99 107 3.806.086          
18 BO, BP BO, BP=7 1 BO, BP=6 98 106 3.806.086          
19 BO, BP BO, BP=6 1 BO, BP=5 97 105 3.806.086          
20 CA, CB CA, CB=8 1 CA, CB=7 96 104 3.806.086          
21 CA, CB CA, CB=7 1 CA, CB=6 95 103 3.806.086          
22 CA, CB CA, CB=6 1 CA, CB=5 94 102 3.806.086          
23 DK, DL DK, DL=8 1 DK, DL=7 93 101 3.821.407          
24 DK, DL DK, DL=7 1 DK, DL=6 92 100 3.821.407          
25 DK, DL DK, DL=6 1 DK, DL=5 91 99 3.821.407          
26 CY, CZ CY, CZ=8 1 CY, CZ=7 90 98 3.821.407          
27 CY, CZ CY, CZ=7 1 CY, CZ=6 89 97 3.821.407          
28 CY, CZ CY, CZ=6 1 CY, CZ=5 88 96 3.821.407          
29 Q Q=4 1 Q=3 88 95 5.209.899          
30 Q Q=3 1 Q=2 88 94 5.209.899          
31 CW CW=4 1 CW=3 88 93 7.203.908          
32 CW CW=3 1 CW=2 88 92 7.203.908          
33 DI DI=4 1 DI=3 88 91 7.203.908          
34 DI DI=3 1 DI=2 88 90 7.203.908          
35 AO AO=4 1 AO=3 88 89 7.385.070          
36 AO AO=3 1 AO=2 88 88 7.385.070          
37 F, CK F =4, CK=4 1 F=3, CK=3 87 87 9.050.454          
38 G, H G, H=10 1 G, H=9 86 86 9.884.127          
39 G, H G, H=9 1 G, H=8 85 85 9.884.127          
40 G, H G, H=8 1 G, H=7 84 84 9.884.127          
41 G, H G, H=7 1 G, H=6 83 83 9.884.127          
42 G, H G, H=6 1 G, H=5 82 82 9.884.127          
43 R, CK R=3, CK=3 1 R=2, CK=2 81 81 14.883.707        
44 AP, AC AP=3, AC=4 1 AP=2, AC=3 80 80 17.192.861        
45 BY, AD BY=3, AD=3 1 BY=2, AD=2 79 79 17.956.168        
46 BB, AC BF=3, AC=3 1 BF=2, AC=3 78 78 18.915.957        
47 BN, BA BN=3, BA=4 1 BN=2, BA=3 77 77 19.720.357        
48 BZ, BA BZ=3, BA=3 1 BZ=2, BA=2 76 76 19.720.357        
49 CL, BM CL=3, BM =4 1 CL=2, BM=3 75 75 19.772.492        
50 CX, BM CX=3, BM=3 1 CX=2, BM=2 74 74 20.131.902        











1 AI, AJ AI, AJ=8 1 AI, AJ=7 114 123 425.062                
2 AI, AJ AI, AJ=7 1 AI, AJ=6 113 122 425.062                
3 AI, AJ AI, AJ=6 1 AI, AJ=5 112 121 425.062                
4 I I=4 1 J=3 112 120 1.176.473             
5 W, X W, X= 8 1 W, X= 7 111 119 1.452.358             
6 W, X W, X= 7 1 W, X= 6 110 118 1.452.358             
7 W, X W, X= 6 1 W, X= 5 109 117 1.452.358             
8 AU, AV AU, AV=8 1 AU, AV=7 108 116 1.461.835             
9 AU, AV AU, AV=7 1 AU, AV=6 107 115 1.461.835             
10 AU, AV AU, AV=6 1 AU, AV=5 106 114 1.461.835             
11 BG, BH BG, BH=8 1 BG, BH=7 105 113 1.461.835             
12 BG, BH BG, BH=7 1 BG, BH=6 104 112 1.461.835             
13 BG, BH BG, BH=6 1 BG, BH=5 103 111 1.461.835             
14 CQ, CR CQ, CR= 8 1 CQ, CR= 7 102 110 3.751.825             
15 CQ, CR CQ, CR= 7 1 CQ, CR= 6 101 109 3.751.825             
16 CQ, CR CQ, CR= 6 1 CQ, CR= 5 100 108 3.751.825             
17 BS, BT BS, BT=8 1 BS, BT=7 99 107 3.778.888             
18 BS, BT BS, BT=7 1 BS, BT=6 98 106 3.778.888             
19 BS, BT BS, BT=6 1 BS, BT=5 97 105 3.778.888             
20 CE, CF CE, CF=8 1 CE, CF=7 96 104 3.778.888             
21 CE, CF CE, CF=7 1 CE, CF=6 95 103 3.778.888             
22 CE, CF CE, CF=6 1 CE, CF=5 94 102 3.778.888             
23 DO, DP DO, DP=8 1 DO, DP=7 93 101 3.794.158             
24 DO, DP DO, DP=7 1 DO, DP=6 92 100 3.794.158             
25 DO, DP DO, DP=6 1 DO, DP=5 91 99 3.794.158             
26 DC, DD DC, DD=8 1 DC, DD=7 90 98 3.794.158             
27 DC, DD DC, DD=7 1 DC, DD=6 89 97 3.794.158             
28 DC, DD DC, DD=6 1 DC, DD=5 88 96 3.794.158             
29 AS AS=4 1 AS=3 88 95 8.067.710             
30 AS AS=3 1 AS=2 88 94 8.067.710             
31 DA DA=4 1 DA=3 88 93 8.339.844             
32 DA DA=3 1 DA=2 88 92 8.339.844             
33 DM DM=4 1 DM=3 88 91 8.339.844             
34 DM DM=3 1 DM=2 88 90 8.339.844             
35 U U=4 1 U=3 88 89 8.494.278             
36 U U=3 1 U=2 88 88 8.494.278             
37 J, AG J=4, AG=4 1 J=3, AG=3 87 87 9.848.402             
38 K, L K, L=10 1 K, L=9 86 86 12.370.243           
39 K, L K, L=9 1 K, L=8 85 85 12.370.243           
40 K, L K, L=8 1 K, L=7 84 84 12.370.243           
41 K, L K, L=7 1 K, L=6 83 83 12.370.243           
42 K, L K, L=6 1 K, L=5 82 82 12.370.243           
43 AH, AG AH=3, AG=3 1 AH=2, AG=2 81 81 18.849.824           
44 AT, CO AT=3, CO=4 1 AT=2,  CO=3 80 80 19.232.402           
45 BR, CO BR=3, CO=3 1 BR=2, CO=2 79 79 21.763.182           
46 V,CC V=3, CC=4 1 V=2, CC=3 78 78 22.155.471           
47 BF, CC BF=3, CC=3 1 BF=2, CC=2 77 77 22.201.166           
48 CD, BE CD=3, BE=4 1 CD=2, BE=3 76 76 22.337.460           
49 CP, BE CP=3, BE=3 1 CP=2, BE=2 75 75 22.389.595           
50 DB, BQ DB=3, BQ=4 1 DB=2, BQ=3 74 74 23.479.618           








ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3
603      -                      
603      13 Desember 2014 -                      218.179         - - 218.179                         - -
603      14 Desember 2014 -                      218.179         - - 436.358                         - -
603      15 Desember 2014 -                      218.179         - - 654.537                         - -
603      16 Desember 2014 -                      1.194.418      - - 1.848.956                      - -
603      17 Desember 2014 -                      1.315.938      - - 3.164.893                      - -
603      18 Desember 2014 -                      1.315.938      - - 4.480.831                      - -
603      19 Desember 2014 -                      1.315.938      - - 5.796.769                      - -
603      20 Desember 2014 -                      1.315.938      - - 7.112.707                      - -
603      21 Desember 2014 -                      1.315.938      - - 8.428.645                      - -
603      22 Desember 2014 -                      1.315.938      838.829         - 9.744.583                      838.829                         -
603      23 Desember 2014 -                      1.689.474      838.829         - 11.434.057                    1.677.658                      -
603      24 Desember 2014 -                      1.689.474      838.829         - 13.123.531                    2.516.488                      -
603      25 Desember 2014 -                      1.689.474      1.203.391      - 10.332.174                    3.719.879                      -
603      26 Desember 2014 -                      3.762.395      1.753.628      - 18.575.400                    5.473.507                      -
603      27 Desember 2014 -                      3.762.395      1.753.628      - 22.337.795                    7.227.135                      -
603      28 Desember 2014 -                      3.762.395      1.753.628      - 26.100.190                    8.980.764                      -
603      29 Desember 2014 -                      3.787.954      1.753.628      - 29.888.144                    10.734.392                    -
603      30 Desember 2014 -                      3.787.954      1.753.628      - 33.676.098                    12.488.020                    -
602      31 Desember 2014 1                     3.787.954      1.753.628      425.062Rp         37.464.052                    14.241.649                    425.062                          
601      01 Januari 2015 2                     3.787.954      2.756.498      425.062Rp         41.252.006                    16.998.146                    850.125                          
600      02 Januari 2015 3                     3.787.954      2.756.498      425.062Rp         45.039.960                    19.754.644                    1.275.187                       
599      03 Januari 2015 4                     3.787.954      2.756.498      1.176.473Rp      48.827.914                    22.511.142                    2.451.660                       
598      04 Januari 2015 5                     3.821.407      3.783.534      1.452.358Rp      52.649.321                    26.294.676                    3.904.018                       
597      05 Januari 2015 6                     3.821.407      3.783.534      1.452.358Rp      56.470.728                    30.078.211                    5.356.375                       
596      06 Januari 2015 7                     3.821.407      3.783.534      1.452.358Rp      60.292.134                    33.861.745                    6.808.733                       
595      07 Januari 2015 8                     3.821.407      3.806.086      1.461.835Rp      64.113.541                    37.667.831                    8.270.568                       
594      08 Januari 2015 9                     3.821.407      3.806.086      1.461.835Rp      67.934.948                    41.473.918                    9.732.402                       
593      09 Januari 2015 10                   3.821.407      3.806.086      1.461.835Rp      71.756.355                    45.280.004                    11.194.237                     
592      10 Januari 2015 11                   6.927.078      3.806.086      1.461.835Rp      78.683.433                    49.086.091                    12.656.072                     
591      11 Januari 2015 12                   6.927.078      3.806.086      1.461.835Rp      85.610.511                    52.892.177                    14.117.907                     
590      12 Januari 2015 13                   6.927.078      3.806.086      1.461.835Rp      92.537.589                    56.698.264                    15.579.741                     
589      13 Januari 2015 14                   6.927.078      3.821.407      3.751.825Rp      99.464.667                    60.519.671                    19.331.566                     
588      14 Januari 2015 15                   7.594.906      3.821.407      3.751.825Rp      107.059.573                  64.341.078                    23.083.392                     
587      15 Januari 2015 16                   7.594.906      3.821.407      3.751.825Rp      114.654.479                  68.162.485                    26.835.217                     
586      16 Januari 2015 17                   8.086.235      3.821.407      3.778.888Rp      122.740.714                  71.983.891                    30.614.105                     
585      17 Januari 2015 18                   8.086.235      3.821.407      3.778.888Rp      130.826.950                  75.805.298                    34.392.992                     
584      18 Januari 2015 19                   9.514.397      3.821.407      3.778.888Rp      140.341.347                  79.626.705                    38.171.880                     
583      19 Januari 2015 20                   10.568.290    5.209.899      3.778.888Rp      150.909.637                  84.836.604                    41.950.768                     
582      20 Januari 2015 21                   10.568.290    5.209.899      3.778.888Rp      161.477.927                  90.046.503                    45.729.656                     
581      21 Januari 2015 22                   10.568.290    7.203.908      3.778.888Rp      172.046.216                  97.250.411                    49.508.543                     
580      22 Januari 2015 23                   10.568.290    7.203.908      3.794.158Rp      182.614.506                  104.454.318                  53.302.702                     
579      23 Januari 2015 24                   10.568.290    7.203.908      3.794.158Rp      193.182.796                  111.658.226                  57.096.860                     
578      24 Januari 2015 25                   18.614.692    7.203.908      3.794.158Rp      211.797.488                  118.862.134                  60.891.018                     
577      25 Januari 2015 26                   19.522.642    7.385.070      3.794.158Rp      231.320.131                  126.247.204                  64.685.176                     
576      26 Januari 2015 27                   19.716.293    7.385.070      3.794.158Rp      251.036.424                  133.632.273                  68.479.334                     
575      27 Januari 2015 28                   20.261.502    9.050.454      3.794.158Rp      271.297.926                  142.682.727                  72.273.492                     
574      28 Januari 2015 29                   21.067.120    9.884.127      8.067.710Rp      292.365.046                  152.566.854                  80.341.202                     
573      29 Januari 2015 30                   21.067.120    9.884.127      8.067.710Rp      313.432.166                  162.450.981                  88.408.913                     
572      30 Januari 2015 31                   - 9.884.127      8.339.844Rp      313.432.166                  172.335.108                  96.748.756                     
571      31 Januari 2015 32                   - 9.884.127      8.339.844Rp      313.432.166                  182.219.235                  105.088.600                   
570      01 Februari 2015 33                   - 9.884.127      8.339.844Rp      313.432.166                  192.103.362                  113.428.443                   
569      02 Februari 2015 34                   - 14.883.707    8.339.844Rp      313.432.166                  206.987.069                  121.768.287                   
568      03 Februari 2015 35                   - 17.192.861    8.494.278Rp      313.432.166                  224.179.930                  130.262.565                   
567      04 Februari 2015 36                   - 17.956.168    8.494.278Rp      313.432.166                  242.136.098                  138.756.843                   
566      05 Februari 2015 37                   - 18.915.957    9.848.402Rp      313.432.166                  261.052.055                  148.605.245                   
565      06 Februari 2015 38                   - 19.720.357    12.370.243Rp    313.432.166                  280.772.412                  160.975.488                   
564      07 Februari 2015 39                   - 19.720.357    12.370.243Rp    313.432.166                  300.492.769                  173.345.731                   
563      08 Februari 2015 40                   - - 12.370.243Rp    313.432.166                  300.492.769                  185.715.974                   
562      09 Februari 2015 41                   - - 12.370.243Rp    313.432.166                  300.492.769                  198.086.217                   
561      10 Februari 2015 42                   - - 12.370.243Rp    313.432.166                  300.492.769                  210.456.460                   
560      11 Februari 2015 43                   - - 18.849.824Rp    313.432.166                  300.492.769                  229.306.283                   
559      12 Februari 2015 44                   - - 19.232.402Rp    313.432.166                  300.492.769                  248.538.685                   
558      13 Februari 2015 45                   - - 21.763.182Rp    313.432.166                  300.492.769                  270.301.868                   
557      14 Februari 2015 46                   - - 22.155.471Rp    313.432.166                  300.492.769                  292.457.339                   
556      15 Februari 2015 47                   - - 22.201.166Rp    313.432.166                  300.492.769                  314.658.505                   





 PENAMBAHAN COST 
SLOPE ZONE 1 
 PENAMBAHAN COST 
SLOPE ZONE 2 
 PENAMBAHAN COST 
SLOPE ZONE 3 
FIXED COST VARIABEL COST
 PENGURANGAN 
VARIABEL COST 
 INDIRECT COST 
74.562.012.285       
218.179                                        74.562.230.464          74.562.230.464       
436.358                                        74.562.448.643          74.562.448.643       
654.537                                        74.562.666.823          74.562.666.823       
1.848.956                                     74.563.861.241          74.563.861.241       
3.164.893                                     74.565.177.179          74.565.177.179       
4.480.831                                     74.566.493.117          74.566.493.117       
5.796.769                                     74.567.809.055          74.567.809.055       
7.112.707                                     74.569.124.993          74.569.124.993       
8.428.645                                     74.570.440.931          74.570.440.931       
10.583.413                                   74.572.595.698          74.572.595.698       
13.111.716                                   74.575.124.001          74.575.124.001       
15.640.019                                   74.577.652.304          74.577.652.304       
14.052.052                                   74.576.064.338          74.576.064.338       
24.048.907                                   74.586.061.192          74.586.061.192       
29.564.930                                   74.591.577.216          74.591.577.216       
35.080.953                                   74.597.093.239          74.597.093.239       
40.622.536                                   74.602.634.821          74.602.634.821       
46.164.118                                   74.608.176.403          74.608.176.403       
52.130.763                                   74.614.143.048          210.000.000        6.831.667                  4.112.663.333             4.322.663.333             78.936.806.381       
58.500.277                                   74.620.512.562          210.000.000        6.831.667                  4.105.831.667             4.315.831.667             78.936.344.229       
66.069.791                                   74.628.082.077          210.000.000        6.831.667                  4.099.000.000             4.309.000.000             78.937.082.077       
73.790.716                                   74.635.803.002          210.000.000        6.831.667                  4.092.168.333             4.302.168.333             78.937.971.335       
82.848.015                                   74.644.860.300          210.000.000        6.831.667                  4.085.336.667             4.295.336.667             78.940.196.967       
91.905.314                                   74.653.917.599          210.000.000        6.831.667                  4.078.505.000             4.288.505.000             78.942.422.599       
100.962.612                                 74.662.974.898          210.000.000        6.831.667                  4.071.673.333             4.281.673.333             78.944.648.231       
110.051.940                                 74.672.064.226          210.000.000        6.831.667                  4.064.841.667             4.274.841.667             78.946.905.893       
119.141.269                                 74.681.153.554          210.000.000        6.831.667                  4.058.010.000             4.268.010.000             78.949.163.554       
128.230.597                                 74.690.242.882          210.000.000        6.831.667                  4.051.178.333             4.261.178.333             78.951.421.215       
140.425.596                                 74.702.437.881          210.000.000        6.831.667                  4.044.346.667             4.254.346.667             78.956.784.548       
152.620.595                                 74.714.632.880          210.000.000        6.831.667                  4.037.515.000             4.247.515.000             78.962.147.880       
164.815.594                                 74.726.827.880          210.000.000        6.831.667                  4.030.683.333             4.240.683.333             78.967.511.213       
179.315.904                                 74.741.328.190          210.000.000        6.831.667                  4.023.851.667             4.233.851.667             78.975.179.856       
194.484.042                                 74.756.496.328          210.000.000        6.831.667                  4.017.020.000             4.227.020.000             78.983.516.328       
209.652.180                                 74.771.664.465          210.000.000        6.831.667                  4.010.188.333             4.220.188.333             78.991.852.799       
225.338.710                                 74.787.350.996          210.000.000        6.831.667                  4.003.356.667             4.213.356.667             79.000.707.662       
241.025.240                                 74.803.037.526          210.000.000        6.831.667                  3.996.525.000             4.206.525.000             79.009.562.526       
258.139.932                                 74.820.152.218          210.000.000        6.831.667                  3.989.693.333             4.199.693.333             79.019.845.551       
277.697.009                                 74.839.709.294          210.000.000        6.831.667                  3.982.861.667             4.192.861.667             79.032.570.961       
297.254.085                                 74.859.266.371          210.000.000        6.831.667                  3.976.030.000             4.186.030.000             79.045.296.371       
318.805.171                                 74.880.817.456          210.000.000        6.831.667                  3.969.198.333             4.179.198.333             79.060.015.789       
340.371.526                                 74.902.383.812          210.000.000        6.831.667                  3.962.366.667             4.172.366.667             79.074.750.478       
361.937.882                                 74.923.950.167          210.000.000        6.831.667                  3.955.535.000             4.165.535.000             79.089.485.167       
391.550.640                                 74.953.562.925          210.000.000        6.831.667                  3.948.703.333             4.158.703.333             79.112.266.259       
422.252.510                                 74.984.264.796          210.000.000        6.831.667                  3.941.871.667             4.151.871.667             79.136.136.462       
453.148.031                                 75.015.160.316          210.000.000        6.831.667                  3.935.040.000             4.145.040.000             79.160.200.316       
486.254.145                                 75.048.266.431          210.000.000        6.831.667                  3.928.208.333             4.138.208.333             79.186.474.764       
525.273.102                                 75.087.285.388          210.000.000        6.831.667                  3.921.376.667             4.131.376.667             79.218.662.054       
564.292.059                                 75.126.304.345          210.000.000        6.831.667                  3.914.545.000             4.124.545.000             79.250.849.345       
582.516.030                                 75.144.528.315          210.000.000        6.831.667                  3.907.713.333             4.117.713.333             79.262.241.649       
600.740.000                                 75.162.752.286          210.000.000        6.831.667                  3.900.881.667             4.110.881.667             79.273.633.952       
618.963.971                                 75.180.976.256          210.000.000        6.831.667                  3.894.050.000             4.104.050.000             79.285.026.256       
642.187.521                                 75.204.199.807          210.000.000        6.831.667                  3.887.218.333             4.097.218.333             79.301.418.140       
667.874.660                                 75.229.886.945          210.000.000        6.831.667                  3.880.386.667             4.090.386.667             79.320.273.612       
694.325.106                                 75.256.337.391          210.000.000        6.831.667                  3.873.555.000             4.083.555.000             79.339.892.391       
723.089.465                                 75.285.101.750          210.000.000        6.831.667                  3.866.723.333             4.076.723.333             79.361.825.084       
755.180.065                                 75.317.192.350          210.000.000        6.831.667                  3.859.891.667             4.069.891.667             79.387.084.017       
787.270.665                                 75.349.282.951          210.000.000        6.831.667                  3.853.060.000             4.063.060.000             79.412.342.951       
799.640.908                                 75.361.653.194          210.000.000        6.831.667                  3.846.228.333             4.056.228.333             79.417.881.527       
812.011.151                                 75.374.023.437          210.000.000        6.831.667                  3.839.396.667             4.049.396.667             79.423.420.103       
824.381.394                                 75.386.393.680          210.000.000        6.831.667                  3.832.565.000             4.042.565.000             79.428.958.680       
843.231.218                                 75.405.243.503          210.000.000        6.831.667                  3.825.733.333             4.035.733.333             79.440.976.837       
862.463.620                                 75.424.475.905          210.000.000        6.831.667                  3.818.901.667             4.028.901.667             79.453.377.572       
884.226.802                                 75.446.239.088          210.000.000        6.831.667                  3.812.070.000             4.022.070.000             79.468.309.088       
906.382.273                                 75.468.394.559          210.000.000        6.831.667                  3.805.238.333             4.015.238.333             79.483.632.892       
928.583.439                                 75.490.595.725          210.000.000        6.831.667                  3.798.406.667             4.008.406.667             79.499.002.391       
950.920.899                                 75.512.933.184          210.000.000        6.831.667                  3.791.575.000             4.001.575.000             79.514.508.184       




 DIRECT COST 
1Abstrak— Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung 
The Samator Surabaya mengalami keterlambatan. Pada 
rencana awal, waktu penyelesaian proyek adalah selama 651 
hari dengan biaya kontrak Rp. 220.000.000.000. Kendala 
terjadi pada proses pengerjaan bangunan bawah gedung 
office yang disebabkan oleh pemasangan pondasi tidak 
memenuhi standar, sehingga harus dilakukan perbaikan 
pondasi. Pada pengerjaan bangunan office, rencana awal 
durasi pengerjaan adalah selama 603 hari, dengan total 
biaya sebesar Rp.74.562.012.285. Keterlambatan terjadi 
selama 48 hari, oleh karena itu harus dilakukan percepatan 
untuk mengejar keterlambatan proyek. Tugas akhir ini 
bertujuan untuk melakukan analisa percepatan proyek dengan 
menggunakan metode time cost trade off. Analisa dilakukan 
menggunakan sudut pandang dari pihak kontraktor. Alternatif 
percepatan (crashing) yang digunakan pada analisa time cost 
trade off  (TCTO) didasarkan pada kondisi di lapangan, 
alternatif tersebut adalah penambahan tenaga kerja, 
penambahan jam kerja, dan penambahan kapasitas alat kerja. 
Dari hasil analisa didapatkan waktu percepatan selama 48 
hari, dengan biaya total yang harus dikeluarkan adalah 
sebesar Rp.79.514.508.184. Pertambahan biaya yang harus 
dikeluarkan untuk mengejar keterlambatan adalah sebesar 
Rp.4.952.495.889. Denda yang harus dibayar apabila proyek 
mengalami keterlambatan selama 48 hari adalah sebesar 
Rp.10.560.000.000. Jika dibandingkan dengan membayar 
denda keterlambatan, maka percepatan durasi proyek dapat 
menghemat biaya sebesar Rp.5.607.504.101. 
Kata Kunci : TCTO, durasi, biaya, samator 
I. PENDAHULUAN 
royek pembangunan Gedung The Samator Surabaya 
merupakan proyek yang terdiri dari 3 bangunan gedung 
utama, yaitu hotel, perkantoran, dan soho. Hotel yang 
direncanakan akan dikelola oleh Novotel. SOHO (Small Office 
Home Office) merupakan bangunan gedung bertingkat dengan 
sistem seperti apartemen yang digunakan sebagai kantor kecil 
atau tempat usaha dalam rumah. Pembangunan Gedung The 
Samator direncanakan untuk memfasilitasi bagi pengguna 
pelayanan novotel, dan soho sehingga dapat memperlancar 
pertumbuhan ekonomi di kawasan Surabaya. 
Proyek Pembangunan Gedung The Samator Surabaya 
terdiri dari 19 lantai untuk bangunan gedung office, 23 lantai 
untuk bangunan novotel, dan 23 lantai untuk bangunan soho. 
Pada desain awal rencana waktu pengerjaan dan penyelesaian 
proyek selama 651 hari dengan biaya kontrak sebesar Rp. 
220.000.000.000. Pelaksanaan pembangunan Gedung The 
Samator mengalami keterlambatan. Kendala terjadi pada 
proses pengerjaan bangunan bawah gedung office yang 
disebabkan oleh pemasangan pondasi yang tidak memenuhi 
standar, sehingga harus dilakukan perbaikan pondasi. Pada 
pelaksanaan bangunan office, rencana awal durasi pengerjaan 
adalah selama 603 hari, dengan total biaya sebesar 
Rp.74.562.012.285. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
staff Quantity Surveyor, keterlambatan terjadi selama 48 hari, 
durasi pengerjaan bangunan bawah gedung office menjadi 
bertambah dari rencana awal yang harusnya selesai pada 
pekan kedua bulan Oktober 2014, namun realisasi di lapangan 
sampai pada awal bulan Desember 2014 belum dapat 
diselesaikan.. Agar pelaksanaan pengerjaan proyek dapat 
selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan, maka perlu 
dilakukan percepatan untuk  menghindari kerugian di pihak 
kontraktor maupun pemilik. Apabila proyek selesai tidak tepat 
waktu maka kerugian yang dialami kontraktor adalah harus 
membayar denda satu perseribu kali nilai proyek untuk satu 
hari keterlambatannya, sedangkan dari pihak owner 
mengalami kerugian keterlambatan dalam pengoperasian 
bangunan.  
Tugas akhir kali ini bertujuan untuk menganalisa 
percepatan pelaksanaan proyek The Samator Surabaya. 
Analisa percepatan proyek pada tugas akhir ini dilihat dari 
sudut pandang kontraktor. Metode yang dapat digunakan 
untuk melakukan percepatan dengan tetap memperhatikan 
biaya proyek adalah time cost trade off atau pertukaran waktu 
dan biaya.  Konsep umum dari metode ini adalah dengan cara 
mengadakan shift perkerjaan, mengubah metode konstruksi, 
menambah kapasitas alat, menggunakan material yang lebih 
cepat penggunaannya, dan dengan menambah jam kerja atau 
lembur. Alternatif percepatan yang digunakan pada analisa 
time cost trade off  (TCTO) kali ini berdasarkan kondisi di 
lapangan adalah menggunakan alternatif pengendalian 
penambahan tenaga kerja, penambahan grup kerja, dan 
penambahan kuapasitas alat kerja.  
Analisa Metode Time Cost Trade Off Pada 
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Apartemen 
The Samator Surabaya 
Wawan Kurniawan, Yusronia Eka Putri, dan Trijoko Wahyu Adi 
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia 





Data-data yang dibutuhkan dalam melakukan analisa time 
cost trade off antara lain : 
1. Data Primer, merupakan data yang didapatkan dengan 
cara melakukan pengamatan langsung di lapangan dan 
melalui wawancara dengan beberapa pihak yang 
terkait, seperti project manager, dan site engineer. 
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari 
pihak yang berperan didalam proyek tersebut secara 
langsung,data-datanya berupa : 
a) Rencana Anggaran Biaya Proyek, untuk menentukan 
biaya normal yang dibuat sebagai acuan menghitung 
biaya percepatan. 
b) Time Schedule, Untuk menentukan waktu normal 
proyek sebagai acuan durasi normal proyek. 
c) Data-data biaya tak langsung (Gaji personel di 
lapangan, biaya overhead) dan biaya-biaya lain yang 
berpengaruh terhadap proyek. 
d) Data analisa harga satuan proyek. 
 
B. Pembagian Zone  Pada proses pelaksanaan proyek, untuk mempermudah 
pengerjaan dilapangan, maka masing-masing gedung dibagi 
menjadi beberapa zone. Pada Gedung Office terdapat 3 zone, 
yaitu Zone 1,  Zone 2, dan Zone 3. Gedung Hotel dibagi 
menjadi 2 zone, yaitu Zone H1 dan Zone H2. Gedung SOHO 
mempunyai 2 zone, yaitu Zone S1, dan Zone S2. Contoh 
pembagian zone pada Proyek Gedung The Samator dapat 
dilihat pada gambar 2.1 berikut : 
Gambar 1 Contoh Pembagian Zone Proyek Gedung The 
Samator 
 
C. Analisa Data 
Dalam proses analisa Time Cost Trade Off dipakai 
beberapa analisa. 
1. Menyusun Network Diagram 
Data penjadwalan yang didapatkan dari sebuah 
proyek biasanya berupa diagram balok, oleh karena itu 
perlu diubah menjadi CPM diagram untuk mendapatkan 
lintasan kritis, adapun langkah-langkah mengubahnya 
adalah sebagai berikut : 
a) Aktivitas yang belum terlaksana dalam proyek 
diuraikan. 
b) Tentukan durasi normal tiap-tiap pekerjaan yang 
belum terlaksana. 
c) Identifikasi lintasan kritis 
2. Metode Percepatan 
Dalam percepatan durasi proyek ada beberapa 
alternatif yang bisa digunakan sperti penambahan jam 
kerja, dan penambahan grup kerja. Penambahan jam 
kerja dimaksudkan untuk mendapatkan produktifitas 
harian yang lebih besar sehingga waktu penyelesaian 
menjadi lebih cepat. Penambahan grup kerja 
memungkinkan untuk dilakukan ketika terdapat lingkup 
proyek yang masih cukup ruang untuk menambah grup 
pekerja,penambahan grup pekerja ini juga dimaksudkan 
agar produktifitas harian bertambah sehingga waktu 
penyelesaian menjadi lebih cepat. 
3. Tahapan Time Cost Trade Off 
Tahapan-tahapan penelitian secara keseluruhan 








































Menghitung Durasi Percepatan 
Proyek 
Menentukan 
Crash Duration  
Menghitung Crash cost 
Menghitung  Cost Slope 
Identifikasi Lintasan 
Penentuan cara percepatan durasi 
pro ek
Latar Belakang 
Pengumpulan Data : 
a) RAB 
b) Time Schedule 
c) Data Biaya Tak Langsung 
d) Analisa Harga Satuan
Identifikasi Aktivitas Pekerjaan 
yang Belum Terlaksana 
Menentukan Durasi Normal 





Interview QS : 
 Jam Kerja 
proyek 




























Gambar 2 Flowchart Penelitian 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hubungan Antar Aktivitas dan Durasi 
Pada tugas akhir kali ini  pekerjaan yang ditinjau hanya pada 
pekerjaan struktur saja, maka untuk mempermudah menyusun 
network diagram dibuat pengelompokkan pekerjaan untuk 
masing-masing lantai. Contoh hubungan antar aktivitas dan 
durasi dari lantai 1 sampai lantai 3 dapat dilihat pada Tabel 1 
berikut : 







LANTAI 1     32 
ZONE 1     14 
KOLOM A D(FS) 4 
SHEAR WALL B A(SS) 4 
BALOK C   7 
PLAT D C(SS)+2 Days 7 
ZONE 2     14 
KOLOM E H(FS) 4 
SHEAR WALL F E(SS) 4 
BALOK G   7 
PLAT H G(SS) + 2 7 
ZONE 3     14 
KOLOM I L(FS) 4 
SHEAR WALL J I(SS) 4 
BALOK K   7 
PLAT L K(SS)+2 Days 7 
LANTAI 2     30 
ZONE 1     12 
KOLOM M P(FS) 4 
SHEAR WALL N M(SS) 3 
BALOK O A(FS) 5 
PLAT P O(SS)+2 Days 5 
ZONE 2     12 
KOLOM Q T(FS) 4 
SHEAR WALL R Q(SS) 3 
BALOK S E(FS) 5 









ZONE 3     12 
KOLOM U X(FS) 4 
SHEAR WALL V U(SS) 3 
BALOK W I(FS) 5 
PLAT X W(SS)+2 Days 5 
LANTAI 3     30 
ZONE 1     12 
KOLOM Y AB(FS) 4 
SHEAR WALL Z Y(SS) 3 
BALOK AA M(FS) 5 
PLAT AB AA(SS)+2 Days 5 
ZONE 2     12 
KOLOM AC AF(FS) 4 
SHEAR WALL AD AC(SS) 3 
BALOK AE Q(FS) 5 
PLAT AF AE(SS)+2 Days 5 
ZONE 3     12 
KOLOM AG AJ(FS) 4 
SHEAR WALL AH AG(SS) 3 
BALOK AI U(FS) 5 
PLAT AJ AI(SS)+2 Days 5 
 
Ket : SS = Start to start  FF = Finish to Finish 
   FS = Finish to Start 
 
B. Skenario Percepatan 
Tahapan yang perlu dilakukan sebelum menghitung durasi 
crash dan biaya crash, terlebih dahulu dilakukan 
rencana/skenario percepatan terutama pada pekerjaan – 
pekerjaan yang berada dalam lintasan kritis. Skenario 
percepatan  dilakukan berdasarkan kebutuhan sumber daya 
pada tiap – tiap pekerjaan agar didapat durasi yang lebih 
cepat.. Skenario tersebut dapat juga berdasarkan lama durasi 
dan besar volume pekerjaannya. Alternatif percepatan yang 
digunakan adalah Penambahan jam kerja, tenaga kerja, dan 
kapasitas alat. Berikut contoh skenario percepatan dari lantai 1 
dan lantai 2 : 









A LANTAI 1       
1 Balok       
  a. Pembesian √     
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
2 Plat       
  a. Pembesian √     
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
3 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
 
 
Membandungkan biaya percepatan dan Besarnya 
Denda 
Menghitung Total Biaya 
Kesimpulan












  c. Cor       
4 Shear Wall       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
B LANTAI 2       
5 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
6 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
7 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
8 Shear Wall       
  a. Pembesian     
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
 
C. Perhitungan Crash Duration dan Crash Cost 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan 
alternatif crashing adalah sebagai berikut: 
1. Alternatif Crashing Penambahan Jam Kerja 
Salah satu contoh perhitungan alternatif penambahan 
Jam kerja dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut: 
Tabel 3 Contoh Perhitungan Alternatif Penambahan Jam 
Kerja 
Contoh : Pekerjaan Pembesian Plat dan Balok     
Volume 1134,373738 m3   
Durasi Normal 2 hari   
Produktivitas Normal 567,1868691 m3/hari   
= 70,89835864 m3/jam   
Produktivitas Crashing 871,7307687 m3/hari   
Crash Duration 1 hari   
Upah Pekerja Jam Normal 
         
6.205.024  /hari   
Upah Kerja Lembur/hari selama 5 
jam :   
  
Upah 
per 5jam   
Mandor 123500 617500   
Kepala tukang 110400 552000   
Tukang bekisting 99800 499000   
Pembantu tukang 99800 499000   
  TOTAL 2167500   
Total upah kerja/hari 8.372.524 /hari   
Total upah kerja 2 hari 16.745.049    
Harga satuan alat 65 Rupiah   
Harga satuan bahan 11500 Rupiah   
Crash cost pekerjaan bekisting plat  21.491.557  Rupiah   
Crast cost pekerjaan pembesian plat  13.013.047  Rupiah   
Crast cost pekerjaan pembesians 
balok  8.478.510  Rupiah   
 
2. Alternatif Crashing Penambahan Tenaga Kerja 
Salah satu contoh perhitungan alternatif penambahan 
Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel berikut : 
Tabel 4 Contoh Perhitungan Alternatif Penambahan Tenaga 
Kerja 
Contoh : Pekerjaan bekisting plat lantai 1   
Volume 287,1264   
Durasi 2   
Produktivitas 2905,992393   
    
Penambahan tenaga kerja    
Dibutuhkan : Tambahan   
Mandor  1 
Kepala tukang  1 
Tukang bekisting  2 
Pembantu tukang  2 
Total pekerja  6 
Produktivitas grup tambahan 143,5632   
    




Mandor 123500 988000 988000 
Kepala tukang 110400 883200 883200 
Tukang besi 99800 798400 1596800 
Pembantu tukang 99800 798400 1596800 
  Total 5064800 
Produktivitas setelah crashing 287,1264   
Crash duration  = 1 hari   
Biaya normal/hari 13437516 Rupiah  
Upah pekerja tambah/hari 5064800 Rupiah 
Harga satuan bahan 45800 Rupiah  
Crast cost 
            
31652705  
   Rupiah 
 
3. Alternatif Crashing Penambahan Kapasitas Alat 
Salah satu contoh perhitungan alternatif penambahan 
kapasitas alat dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut: 
Tabel 5 Contoh Perhitungan Alternatif Penambahan Alat 
Pekerjaan pengecoran balok dan plat lantai 1 
Volume 141,704229 m3   
Durasi 2 Hari   
Produktivitas 
harian 
70,85211448 m3/hari = 8,856 m3/jam 
Sebanyak 9 
mixer dengan 















Total kebutuhan 13,231511431 Buah   
 5
truk mixer 
Harga sewa truk 
mixer tambahan 











Total crash cost 
untuk pekerjaan 
cor plat lantai 




82.600.514 Rupiah   
Crash cost 
pekerjaan cor plat 
127. 516. 178 Rupiah   
 
B. Perhitungan Cost Slope 
Dengan adanya percepatan durasi pada pelaksanaan pada 
aktivitas tertentu, maka akan terjadi pertambahan biaya akibat 
percepatan durasi. Pertambahan biaya tersebut tergantung dari 
besarnya durasi percepatan yang direncanakan serta total 
biayasetelah percepatan, semakin besar crash cost, maka akan 
semakin besar pula nilai cost slopenya.  
Berikut contoh perhitungan cost slope : 
Perhitungan Cost Slope Pekerjaan Bekisting Kolom 
Lantai 1 
Normal Cost    : 26.875.031 
Crash Cost     : 31.652.705 
Normal Duration    : 2  
Crash Duration  : 1 
Cost Slope  =  Crash cost        –       Normal cost   
        Normal duration  –  Cost duration 
Cost Slope  =  31.652.705  –       26.875.031 
           2  - 1 
Cost Slope   =   4.777.674 
 
D. Analisa Durasi Percepatan Proyek 
Pada proses pengerjaan proyek The Samator ini dibagi 
ke dalam 3 zone, yaitu zone 1, zone 2, dan zone 3. Waktu 
mulai perngerjaan setiap zone tidak bersamaan, dan antara 
zone 1, zone 2, dan zone 3 juga tidak mempunyai hubungan 
dalam proses pengerjaannya.  
Dalam melakukan analisa durasi percepatan proyek, 
harus dilakukan iterasi pada lintasan-lintasan yang ada. Pada 
analisa kali ini proses iterasi dilakukan pada 10 lantai pertama 
terlebih dahulu, apabila pada 10 lantai pertama tersebut belum 
didapatkan durasi untuk mengejar keterlambatan proyek maka 
iterasi dilanjutkan pada lantai-lantai berikutnya. Berikut 
adalah lintasan-lintasan pada zone 1, 2, dan 3 untuk lantai 1-
11: 
 Lintasan Zone 1  
1. B-C-D-N-O-P-Z-AA-AB-AL-AM-AN-AX-AY-AZ-
BJ-BK-BL-BV-BW-BX-CH-CI-CJ-CT-CU-CV-DF-
DG-DH  = 115 HARI 
2. A-C-D-M-O-P-Y-AA-AB-AK-AM-AN-AW-AY-AZ-
BI-BK-BL-BU-BW-BX-CG-CI-CJ-CS-CU-CV-DE-






 Lintasan Zone 2 
3. F-G-H-R-S-T-AD-AE-AF-AP-AQ-AR-BB-BC-BD-
BN-BO-BP-BZ-CA-CB-CL-CM-CN-CX-CY-CZ-DJ-
DK-DL  = 115 HARI 
4. E-G-H-Q-S-T-AC-AE-AF-AO-AQ-AR-BA-BC-BD-
BM-BO-BP-BY-CA-CB-CK-CM-CN-CW-CY-CZ-DI-
DK-DL = 124 HARI (kritis) 
 Lintasan Zone 3 
5. J-K-L-V-W-X-AH-AI-AJ-AT-AU-AV-BF-BG-BH-
BR-BS-BT-CD-CE-CF-CP-CQ-CR-DB-DC-DD-DN-
DO-DP  = 115 HARI 
6. I-K-L-U-W-X-AG-AI-AJ-AS-AU-AV-BE-BG-
BH=BQ-BS-BT-CC-CE-CF-CO-CQ-CR-DA-DC-DD-
DM-DO-DP = 124 HARI (kritis) 
Pada lintasan-lintasan diatas didapatkan masing-masing 
zone mempunyai 1 lintasan kritis yaitu lintasan 1 pada zone 1, 
lintasan 3 pada zone 2, dan lintasan 5 pada zone 3. Dalam 
proses iterasi yang akan dilakukan, lintasan kritis tidak boleh 
memiliki durasi lebih rendah daripada durasi-durasi yang lain. 
Proses iterasi dihentikan apabila lintasan sudah jenuh, 
sehingga tidak ada yang bisa di crashing lagi. 
 
E. Biaya Tidak Langsung Proyek 
Biaya tidak langsung proyek adalah semua biaya yang 
secara tidak langsung dapat dinyatakan keterlibatannya dalam 
proyek. Biaya tidak langsung digunakan untuk menghitung 
pertambahan biaya tiap harinya yang akan berpengaruh pada 
biaya total.  
Biaya tidak langsung meliputi antara lain 
a. Gaji 
b. Pembangunan fasilitas sementara 
c. Pengeluaran umum, seperti air, listrik, fasilitas 
komunikasi. 
d. Overhead, meliputi biaya operasi perusahaan secara 
keseluruhan  
e. Pajak, pungutan/sumbangan atas berjalannya proyek 
Perhitungan Biaya tak langsung dapat dilihat pada table 
berikut: 
Tabel 6 Biaya Tak Langsung Variabel 
No. Deskripsi Pekerjaan Volume Sat  Biaya/bulan  
  
Overhead Kantor       
1 
Project Manager 1 Orang  Rp   20.000.000 
2 
Quality Control 1 Orang  Rp    8.500.000  
3 
Saffety Officer 1 Orang  Rp    8.500.000  
4 
SEM 1 Orang  Rp   10.000.000 
5 
Pop 1 Orang  Rp    8.500.000  
6 
Staff Teknik 1 Orang  Rp    5.500.000  
7 
Drafter 1 Orang  Rp    5.000.000  
8 
Logistik 1 Orang  Rp    5.300.000  
9 
Staff Logistik 1 Orang  Rp    3.500.000  
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10 
Site Operasiomal Manager 1 Orang  Rp   10.000.000 
11 
SP 2 Orang  Rp    6.200.000  
12 
Survey 1 Orang  Rp    5.300.000  
13 
Asisten Survey 1 Orang  Rp    3.800.000  
14 
Site Adm. Manager 1 Orang  Rp   10.000.000 
15 Umum 1 Orang  Rp    5.000.000  
16 
OB 2 Orang  Rp    5.500.000  
17 
Security 2 Orang  Rp    6.000.000  
18 
Driver 2 Orang  Rp    7.000.000  
  
Total/Bulan  Rp 133.600.000 
  
Total/Hari  Rp    4.453.333  
 
Tabel 6 Lanjutan Biaya Tak Langsung Variabel 
No Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan  Biaya/Bulan  
  Overhead Lapangan     
1 Kantor 1 Bulan  Rp 57.500.000  
a Internet    Rp   1.500.000  
b Listrik    Rp   7.500.000  
c Air    Rp   3.500.000  
d Telpon Kantor    Rp      800.000  
e Makan Siang 22 orang  Rp 40.500.000  




22 orang  Rp   2.200.000 
2 Mess Pekerja 1 Bulan  Rp   3.850.000  
a Listrik    Rp   2.400.000  
b Air    Rp   1.200.000  
c Telpon    Rp      250.000  
  Overhead Lapangan     
3 Asuransi Pekerja 1 Bulan  Rp 10.000.000  
  
Total/Bulan  Rp 71.350.000  
  
Total/Hari  Rp   2.378.333  
  
Total Keseluruhan/hari  Rp   6.831.667  
 
Tabel 7 Biaya Tak Langsung Tetap 
Nomor Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan  Total Biaya  
  Overhead Lapangan       
1 Sewa rumah untuk mess 2 Tahun  Rp   60.000.000 
2 
Sewa Rumah  untuk 
Mandor dan Tukang 
2 Tahun  Rp   30.000.000 
3 Direksi Kit 2 Tahun  Rp 120.000.000 
  
Total Biaya Tak Langsung Tetap (FIXED 
COST)  Rp 210.000.000 
Pada perhitungan biaya tak langsung proyek didapatkan 
total biaya tak langsung variabel untuk overhead kantor adalah 
sebesar Rp. 133.600.000 perbulan, dan biaya tak langsung 
untuk overhead lapangan sebesar Rp 71.350.000 perbulan. 
Apabila dijumlahkan secara keseluruhan, total biaya tak 
langsung proyek adalah sebesar Rp 6.831.667, sedangkan 
untuk biaya tak langsung tetap adalah sebesar Rp 
210.000.000. 
 
F. Analisa Time  Cost Trade Off 
Analisa Time Cost Trade Off pada penelitian ini 
dilakukan secara manual, percepatan durasi dan pertambahan 
biaya hanya difokuskan pada kegiatan yang berada pada 
lintasan kritis. Setelah mendapatkan percepatan durasi 
proyekdan biaya pada masing-masing zone, maka tahapan 
terakhir yang harus dilakukan selanjutnya yaitu menghitung 
total biaya dan kemudian membandingkan dengan besarnya 
nilai denda proyek..  
4.8.1. Menghitung Total Biaya  
Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan biaya dan 
durasi percepatan proyek, maka akan diketahui besarnya 
nilai pertambahan biaya langsung dan pengurangan biaya 
tak langsung pada proyek. Biaya tak langsung dan biaya 
langsung tersebut kemudian dijumlahkan sehingga 
didapatkan biaya total proyek. Perhitungan biaya total 
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. Pertambahan 
biaya langsung dan Pengurangan biaya tak langsung pada 
proyek dapat dilihat pada Grafik Direct Cost pada gambar 
4.3, dan Grafik Indirect Cost pada Gambar 4.4. Besarnya 
perubahan biaya total setelah percepatan akibat pengaruh 
biaya langsung dan biaya tak langsung dapat dilihat pada 
grafik Total Cost pada Gambar 4.5. Grafik perubahan 
waktu dan biaya proyek akibat percepatan secara 
keseluruhan dapat dilihat pada Grafik Hubungan Wsaktu 
dan Biaya pada Gambar 4.6. 
 
 
Gambar 3 Grafik Indirect Cost 
       










                    
              Gambar 4 Grafik Direct Cost 
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Gambar 5 Grafik Total Cost 
 
Gambar 6 Grafik Biaya dan Waktu 
 
Durasi awal  pekerjaan struktur proyek gedung office 
adalah selama 603 hari kerja dengan total biaya sebesar 
Rp.74.562.012.285. Keterlambatan proyek terjadi selama 48 
hari. Dari hasil analisa perhitungan biaya dan durasi proyek 
pada 10 lantai pertama dengan durasi normal 124 hari, 
didapatkan waktu percepatan proyek dengan pemampatan 
selama 48 hari, sehingga total durasi proyek menjadi 555 hari, 
maka total biaya pengerjaan gedung office menjadi sebesar 
Rp.79.148.008.247. Dari hasil analisa juga dapat diketahui 
bahwa durasi optimum proyek terjadi pada percepatan selama 
601 hari, dengan biaya proyek sebesar Rp.78.498.281.160.  
Gambar 4.7 berikut merupakan ilustrasi durasi proyek 







Gambar 7 Ilustrasi Durasi Proyek Setelah Percepatan 
 
4.8.2. Perbandingan Antara Biaya Percepatan untuk 
Mengejar Keterlambatan dan Denda yang Harus 
Dibayar 
Dari hasil perhitungan waktu dan biaya percepatan 
proyek, jika proyek dipercepat menjadi 555 hari, maka biaya 
total yang harus dikeluarkan adalah sebesar 
Rp.79.514.508.184. Pertambahan biaya yang dikeluarkan 
untuk percepatan selama 48 hari adalah sebesar 
Rp.4.952.495.889. Adapun biaya yang harus dikeluarkan 
untuk membayar denda proyek jika proyek tidak dipercepat 
adalah  x nilai proyek x durasi keterlambatan =  x 
220.000.000.000 x 48 hari =  Rp.10.560.000.000. Jika 
dibandingkan dengan membayar denda keterlambatan, maka 
percepatan durasi dapat menghemat biaya sebesar 
Rp.5.607.504.101. Jadi, untuk mengatasi keterlambatan 
pembangunan Gedung Office The Samator alternatif yang 
layak untuk diterapkan adalah melakukan percepatan durasi 
selama 48 hari, dengan total biaya sebesar Rp.79.514.508.184. 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam 
Tugas Akhir kali ini dihasilkan kesimpulan, yaitu untuk 
mengejar keterlambatan selama 48 hari durasi proyek dapat 
dipercepat dari 603 hari menjadi 555 hari dengan biaya  total 
yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp.79.514.508.184. 
Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan percepatan 
adalah Rp.4.952.495.889. 
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• Proyek Pembangunan Gedung The Samator






• Proyek Pembangunan Gedung The Samator





• Kendala pada pengerjaan struktur bangunan
bawah
II.I Analisa Time Cost Trade Off
• Percepatan durasi proyek dengan cara melakukan
crashing suatu kegiatan dalam proyek yang




II.I.1 Cara Mempercepat durasi proyek/crashing
• Penambahan jumlah tenaga kerja
• Penambahan grup kerja
• Penambahan kapasitas alat
• Mengubah metode konstruksi dilapangan
• Menggunakan material yang lebih cepat
penggunaannya
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c) Data Biaya Tak Langsung
d) Analisa Harga Satuan
Identifikasi Aktivitas Pekerjaan
yang Belum Terlaksana









Interview QS : Jam Kerja proyek Jumlah alat Dll
Membandingkan biaya percepatan dan Besarnya Denda
Kesimpulan
Menghitung Total Biaya
Menghitung Durasi Percepatan Proyek
Menentukan Crash Duration 
Menghitung Crash cost
Menghitung Cost Slope
Metode percepatan : Penambahan Jam Kerja Penambahan Grup Kerja Penambahan kapasitas alat
A






Contoh : Pekerjaan Pembesian Plat dan Balok Lantai 1
Volume 1134,373738 m3
Durasi Normal 2 hari
Produktivitas Normal 567,1868691 m3/hari
= 70,89835864 m3/jam





































Mandor 123500 988000 988000
Kepala tukang 110400 883200 883200
Tukang besi 99800 798400 1596800










• Alternatif Penambahan Alat Contoh : Pekerjaan Pengecoran Balok dan Plat Lantai 1
Volume 141,704229 m3
Durasi 2 Hari
Produktivitas harian 70,85211448 m3/hari 8,856 m3/jam
















Contoh Perhitungan Cost Slope Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 1
Normal Cost : 26.875.031
Crash Cost : 31.652.705
Normal Duration : 2
Crash Duration : 1
Cost Slope = Crash cost – Normal cost
Normal duration – Crash duration
Cost Slope = 31.652.705 – 26.875.031
2 - 1




















No. Deskripsi Pekerjaan Volume Sat Biaya/bulan
Overhead Kantor
1 Project Manager 1 Orang Rp   20.000.000
2 Quality Control 1 Orang Rp    8.500.000
3 Saffety Officer 1 Orang Rp    8.500.000
4 SEM 1 Orang Rp   10.000.000 
5 Pop 1 Orang Rp    8.500.000 
6 Staff Teknik 1 Orang Rp    5.500.000 
7 Drafter 1 Orang Rp    5.000.000 
8 Logistik 1 Orang Rp    5.300.000 
9 Staff Logistik 1 Orang Rp    3.500.000 
10 Site Operasiomal Manager 1 Orang Rp   10.000.000 
11 SP 2 Orang Rp    6.200.000 
12 Survey 1 Orang Rp    5.300.000 
13 Asisten Survey 1 Orang Rp    3.800.000 
14 Site Adm. Manager 1 Orang Rp   10.000.000 
15 Umum 1 Orang Rp    5.000.000 
16 OB 2 Orang Rp    5.500.000 
17 Security 2 Orang Rp    6.000.000 
18 Driver 2 Orang Rp    7.000.000 
Total/Bulan Rp 133.600.000 
Total/Hari Rp    4.453.333 
No Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan Biaya/Bulan 
Overhead Lapangan





e Makan Siang 22 orang Rp 40.500.000 
f Print 1 Rp   1.500.000 
g Pulsa Telepon @100000/bulan 22 orang Rp   2.200.000 










Nomor Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan Total Biaya 
Overhead Lapangan










• Durasi awal pekerjaan struktur proyek
gedung office adalah selama 603 hari
kerja dengan total biaya sebesar
Rp.74.562.012.285.
• Keterlambatan proyek terjadi selama 48
hari.
• Dari hasil analisa perhitungan
didapatkan total biaya pengerjaan
gedung office dengan pemampatan
selama 48 hari, menjadi sebesar
Rp.79.514.508.184.
• Dari hasil analisa juga dapat diketahui
bahwa durasi optimum proyek terjadi
pada percepatan selama 601 hari,


















































 550  560  570  580  590  600  610
GRAFIK BIAYA DAN WAKTU
DIRECT COST INDIRECT COST BIAYA TOTAL
Perbandingan Antara Biaya Percepatan untuk Mengejar Keterlambatan





Biaya jika membayar denda keterlambatan = ????? x nilai proyek x durasi keterlambatan
=  ????? x 220.000.000.000 x 48 hari =  Rp.10.560.000.000.




Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam Tugas Akhir kali ini dihasilkan
kesimpulan, untuk mengejar keterlambatan selama 48 hari durasi proyek dapat dipercepat
dari 603 hari menjadi 555 hari dengan biaya total yang harus dikeluarkan adalah sebesar
Rp.79.514.508.184. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan percepatan adalah
Rp.4.952.495.889.
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